

子ども・子育て支援新制度の本格施行に向けたスケジュール(計画策定、条例制定)

	平成25年度				平成26年度						
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
子ども・子育て会議の設置・運営 委員構成:20名 検討事項:ニーズ調査票の検討 利用定員の設定 事業計画の策定 等	設置条例成立	第1回子ども・子育て会議(8/23)		第2回子ども・子育て会議(1/21)	第3回子ども・子育て会議(3/4)	第1回子ども・子育て会議	第2回子ども・子育て会議		第3回子ども・子育て会議		
策定計画			部会(11/22)	部会(2/12)		部会	部会	部会	部会		
保育・子育て・子ども・子				部会(2/24)	部会	部会	部会	部会	部会		
児童福祉審議会				第2部会(2/12)	総会(3/17)						
●子ども・子育て支援事業計画の策定 計画期間:平成27~31年度	ニーズ調査票の検討(対象:就学前子どもの保護者15,000世帯、就学こどもの保護者3,000世帯)		ニーズ調査の実施(9月27日~10月18日)	ニーズ調査結果の取りまとめ	事業計画の骨子の検討・策定	市民委員会報告	事業計画案の検討	パブリックコメントの結果の取りまとめ&計画策定			
					「量の見込み」の検討		「確保策」の検討	パブリックコメント実施	事業計画案の調整		
●第2期川崎市保育基本計画 平成26年度事業推進計画			保育緊急確保事業取りまとめ	検討	市民委員会報告		4月中旬に、県を通じて国へ、途中経過の報告		事業推進		
●基準条例の制定 (設備及び運営の基準、運営基準)							国の動向をみながら6月または9月に条例制定をするために作業を進める				
						パブリックコメント実施	条例案の調整	制定	パブリックコメント実施	条例案の調整	制定
政策調整会議				3/14政調会	3/5企調会議	政策調整会議	政策調整会議	政策調整会議	政策調整会議	政策調整会議	政策調整会議
保育施策行内推進本部会議				3/5本部会議		本部会議	本部会議	本部会議	本部会議	本部会議	本部会議

施行