

# 公立保育所の平成32年4月の民営化園の選定について

## 1 民営化園の選定について

「川崎市行財政改革プログラム」、「川崎市子ども・子育て支援事業計画」等を踏まえ、様々な手法を検討し、平成32年4月民営化園2か所について選定しました。平成32年4月の民営化園については計3か所の民営化を行います。(昨年度に既に1か所を公表済み。)

## 2 民営化の手法及び概要について

### (1) 民営化の手法

- ア 建替え民営化: 近隣の土地に仮園舎を建設し、公立保育所として運営している間に、社会福祉法人等により新設保育所を建設し、民営化を図ります。
- イ 貸付民営化: 現在ある保育所を社会福祉法人等に貸し付けて、民営化を図ります。
- ウ 移築民営化: 近隣の移築予定地に、社会福祉法人等により新設保育所を建設し、民営化を図ります。

### (2) 平成32年4月民営化園の概要

No.	区	園名	計画概要	備考
1	幸	南加瀬 (S48年築)	手法: 建替え 仮園舎: 民有地 定員: 95人 ⇒ 120人 (25人増)	概要1
2	麻生	虹ヶ丘 (S52年築)	手法: 貸付 定員: 120人 ⇒ 120人 (増減なし)	概要2

※定員は、公募時に保育需要の動向に合わせて変更する場合があります。

### (3) 公表済みの民営化園の概要 (平成32年4月民営化)

No.	区	園名	計画概要	備考
1	幸	南河原 (S48年築)	手法: 移築 移築先: 公有地 定員: 120人 ⇒ 135人 (15人増)	概要3

## 3 拡充される保育サービス

- (1) 7時から20時までの長時間延長保育の実施
- (2) 一時保育事業の実施

※虹ヶ丘保育園は、「(2) 一時保育事業の実施」はありません。

#### 4 民営化に向けた主なスケジュール

- (1) 平成29年10月 文教委員会等へ報告  
当該園保護者へお知らせ
- (2) 平成29年11月～ 当該園保護者説明会開催（定例的に開催）
- (3) 平成30年3月～8月 設置・運営法人の募集、選定
- (4) 平成30年9月～ 設置・運営法人と民営化移行に向けた協議等開始
- (5) 平成31年3月 仮園舎へ移転
- (6) 平成31年6月 当該園廃止議案提出
- (7) 平成31年10月～ 現園職員と設置・運営法人職員との共同保育開始
- (8) 平成32年4月1日 新園舎へ移転、運営移行（民営化）


※南河原保育園は公表済みのため、文教委員会（平成28年11月18日開催）への報告及び保護者説明会は既に行っており、設置・運営法人の募集については、平成29年9月～12月に行います。また、移築のため仮園舎への移転はありません。

※虹ヶ丘保育園は貸付けのため、園舎の移転はありません。

### 南加瀬保育園〔建替えによる民営化〕計画

- 1 住 所 【現 行】幸区南加瀬3-4-8
- 2 敷地面積 【現 行】1,485.22㎡
- 3 定 員 【現 行】95人 ⇒ 【民営化後】120人
- 4 実施する保育サービス
  - (1) 7時から20時までの長時間延長保育
  - (2) 一時保育事業

#### 5 案内図



現園舎：JR横須賀線「新川崎駅」徒歩20分  
市バス・臨港バス「南加瀬住宅前」  
下車徒歩3分

仮園舎：民有地 幸区南加瀬1丁目7

平成30年11月～平成31年3月まで  
仮園舎建設

平成31年3月～平成32年3月まで  
仮園舎への引越し  
→仮園舎での運営（公営）

平成31年4月～7月  
旧園舎解体・撤去

平成31年8月～平成32年3月  
新設園舎建設（法人が建設）

平成32年4月1日  
新園舎での運営開始（民営）

### 虹ヶ丘保育園〔貸付による民営化〕計画

- 1 住 所 【現 行】麻生区虹ヶ丘2-2-20
- 2 敷地面積 【現 行】2,190.42㎡
- 3 定 員 【現 行】120人 ⇒ 【民営化後】120人
- 4 実施する保育サービス  
(1) 7時から20時までの長時間延長保育

#### 5 案内図




現園舎：小田急線「新百合ヶ丘駅」  
又は東急田園都市線「たまプラーザ駅」から  
東急・小田急バス「虹ヶ丘営業所」下車  
徒歩2分

平成31年度  
園舎補修工事  
平成32年3月31日まで  
現園舎で運営（公営）  
平成32年4月1日  
現園舎での運営開始（民営）

### 南河原保育園〔移築による民営化〕計画

- 1 住 所 【現 行】幸区河原町1 ⇒ 【民営化後】幸区河原町1
- 2 敷地面積 【現 行】1,808.11㎡ ⇒ 【民営化後】2,224㎡
- 3 定 員 【現 行】120人 ⇒ 【民営化後】135人
- 4 実施する保育サービス
  - (1) 7時から20時までの長時間延長保育
  - (2) 一時保育事業

#### 5 案内図



現園舎：JR「川崎駅」から徒歩15分

新園舎：公有地（幸区河原町1）  
（現園舎からの距離：直線約300m）

平成30年4月～平成31年3月  
移築予定地建物解体・撤去  
平成31年4月～平成32年3月  
新設園舎建設（法人が建設）  
平成32年3月31日まで  
現園舎で運営（公営）  
平成32年4月1日  
新園舎での運営開始（民営）