

かわさき教育プラン策定スケジュール

	平成 1 5 年度				平成 1 6 年度							平成 1 7 年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
策 定 委 員 会		第 1 回 委 員 会			第 2 回 委 員 会				第 3 回 委 員 会		第 4 回 委 員 会		「かわさき教育プランシンポジウム」を高津市民館大ホールで開催し、市民意見の募集などを行い、政策調整会議・教育委員会で議決後公表へ					
教育行政専門部会 学校教育専門部会 社会教育専門部会				第 1 回 専 門 部 会		第 2 回 専 門 部 会	第 3 回 専 門 部 会		第 4 回 専 門 部 会			市民討議後、策定委員会・専門部会とともに年 4 回程度を予定、集まった市民意見をプランに反映させる方策について協議する。具体的な方策が焦点となった場合は、専門部会の回数を増やすなど柔軟に対処する。						
事 務 局 ワーキング			課題整理		現況・課題について素案作成	基本的な考え方の素案作成	重点施策について素案作成	中間報告素案										
会議の獲得目標		川崎市の教育について、それぞれの立場からある程度フリーに議論			プランの構造・基本目標協議	重点施策素案について決定	協議・現況・課題については宿題形式			構造・目標・重点施策	中間報告決定	中間報告の趣旨を市民に説明し、意見を収集する		・市民意見をどう盛り込むか ・重点施策をどのように実行していくのかの具体的方策や進行管理方法について				

平成 1 6 年度については現段階での予定です