

## かわさき教育プラン策定スケジュール

	平成15年度				平成16年度								平成17年度			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
策定委員会		第1回委員会			第2回委員会				第3回委員会		第4回委員会					
教育行政専門部会 学校教育専門部会 社会教育専門部会				第1回専門部会		第2回専門部会	第3回専門部会		第4回専門部会							
事務局 ワーキング			課題整理		現況・課題について素案作成	基本的な考え方の素案作成	重点施策について素案作成		中間報告素案							
会議の獲得目標		川崎市の教育について、それぞれの立場からある程度フリーに議論				プランの構造・基本目標協議	重点施策素案について決定	協議・現況・課題については宿題形式	構造・目標・重点施策	中間報告決定		中間報告の趣旨を市民に説明し、意見を収集する				
					市民討議・教文、高津、麻生市民館大会議室 策定委員・専門委員・教育委員どこかに出席											
					市民討議後、策定委員会・専門部会とともに年4回程度を予定、集まった市民意見をプランに反映させる方策について協議する。具体的な方策が焦点となった場合は、専門部会の回数を増やすなど柔軟に対処する。											
					「かわさき教育プランシンポジウム」を高津市民館大ホールで開催し、市民意見の募集などを行い、政策調整会議・教育委員会で議決後公表へ											
																以降ローリング

平成16年度については現段階での予定です