

# 小杉駅周辺地区小学校新設基本計画報告書

平成 26 年 3 月  
川崎市教育委員会

# 小杉駅周辺地区小学校新設基本計画報告書

## 目次

### はじめに

#### I 基本計画策定の背景及び配慮事項

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 1. | 上位計画・関連計画 .....           | 4  |
| 2. | 中原区の概要と周辺状況               |    |
|    | (1) 中原区の概要 .....          | 6  |
|    | (2) 小杉駅周辺地区の開発状況 .....    | 7  |
|    | (3) 周辺の学校分布 .....         | 13 |
|    | (4) 中原区役所の取組 .....        | 14 |
|    | (5) 中原区の防災組織体制 .....      | 17 |
|    | (6) 中原区の景観コンセプト .....     | 19 |
| 3. | 近隣小中学校の取組 .....           | 21 |
| 4. | 協定締結の経緯                   |    |
|    | (1) 日本医科大学との協定に至る経緯 ..... | 25 |
|    | (2) 協定の内容 .....           | 25 |

#### II 計画の前提条件

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| 1. | 敷地概要 .....      | 27 |
| 2. | 法的条件 .....      | 29 |
| 3. | 周辺環境からの条件 ..... | 30 |
| 4. | 工程計画 .....      | 32 |

#### III 基本計画

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 1. | 基本理念・基本コンセプト                  |    |
|    | (1) 学校づくりの基本理念 .....          | 34 |
|    | (2) 基本コンセプト .....             | 35 |
|    | (3) 基本コンセプトを実現するための整理事項 ..... | 38 |
| 2. | 基本方針                          |    |
|    | (1) 配置計画 .....                | 46 |
|    | (2) 平面計画 .....                | 46 |
|    | (3) 計画諸室 .....                | 46 |

|      |                             |     |
|------|-----------------------------|-----|
| 3.   | <b>単位空間の計画</b>              |     |
|      | (1) 普通教室.....               | 49  |
|      | (2) 特別教室.....               | 55  |
|      | (3) 運動スペース.....             | 70  |
|      | (4) 特別支援教室まわり.....          | 74  |
|      | (5) 校務センターまわり.....          | 75  |
|      | (6) 保健室まわり.....             | 76  |
|      | (7) 地域連携諸室.....             | 77  |
|      | (8) 歩道状空地.....              | 78  |
| 4.   | <b>各種検討</b>                 |     |
|      | (1) 施設開放.....               | 79  |
|      | (2) 防災機能.....               | 80  |
|      | (3) 環境配慮機能.....             | 87  |
|      | (4) ユニバーサルデザイン.....         | 92  |
|      | (5) ICT 環境整備における現状と課題 ..... | 93  |
| <br> |                             |     |
| IV   | <b>配置・平面ゾーニング計画案</b>        |     |
| 1.   | 施設構成図 .....                 | 96  |
| 2.   | 配置・平面ゾーニング計画案 .....         | 97  |
| <br> |                             |     |
| V    | <b>今後の検討項目</b>              |     |
| 1.   | 今後の検討項目 .....               | 103 |
| <br> |                             |     |
| VI   | <b>検討体制及び検討記録</b>           |     |
| 1.   | <b>検討委員会</b>                |     |
|      | (1) 検討委員会の体制.....           | 106 |
|      | (2) 検討の過程.....              | 107 |
|      | (3) 検討の記録.....              | 108 |
|      | (4) 視察の記録.....              | 116 |
| 2.   | <b>学習活動に関するヒアリング</b>        |     |
|      | (1) ヒアリングの目的.....           | 120 |
|      | (2) ヒアリングの過程.....           | 120 |
|      | (3) ヒアリングの記録.....           | 121 |
| <br> |                             |     |
| 参考資料 | 木材利用について.....               | 131 |

はじめに

---

本報告書は、小杉駅周辺地区小学校新設基本計画策定について、経緯と検討結果をまとめたものである。

近年、武蔵小杉駅周辺では、大規模かつ複数の集合住宅の建設により市外からの人口流入が続いており、今後、小杉駅北側地区などの再開発事業も計画されていることなどから、更なる児童の増加が見込まれている。このような状況を受け、小杉駅周辺地区小学校における良好な教育環境の確保のため、小学校を新設することとなった。

小学校新設に向け、基本計画検討委員会を組織し、より良い教育環境の実現や地域との連携などについて議論を重ね、本基本計画を策定した。