

議案第135号

河原町住宅耐震補強工事請負契約の変更について

河原町住宅耐震補強工事請負契約（平成21年10月7日議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成23年9月5日提出

川崎市長 阿部孝夫

契約金額「3,024,000,000円」を  
「3,815,325,150円」に改める。

完成期限「平成23年12月20日」を  
「平成24年2月15日」に改める。

## 参考資料

- 1 河原町住宅耐震補強工事請負契約の締結について（平成21年9月3日提出・平成21年10月7日議決）

1	工 事 名	河原町住宅耐震補強工事
2	工 事 場 所	川崎市幸区河原町1番地
3	契約の方法	一般競争入札
4	契約金額	3,024,000,000円
5	完成期限	平成23年12月20日
6	契約の相手方	横浜市中区弁天通2丁目22番地 大林・大末・相鉄・小俣共同企業体 代表者 株式会社 大林組 取締役社長 白石 達 構成員 大末建設株式会社 取締役社長 山村 多計治 構成員 相鉄建設株式会社 取締役社長 野杵 秀典 構成員 株式会社 小俣組 代表取締役 小俣 務

## 2 変更理由

契約後の設計時における詳細な現場調査により、諸設備の著しい老朽化や、既存資料との相違が判明し、対応が必要となったことによる工事費の増、地中障害物や土中の有害物質が判明し、対応が必要となったことによる工事費

の増に対応するため、契約金額を変更するもの。

また、東日本大震災による計画停電対応や、諸材料、建設機械の供給不安定等による工程の調整について対応するため、完成期限を変更するもの。