

平成29年5月25日

# まちづくり委員会資料

所管事務報告

J R川崎駅北口自由通路等整備事業の進捗状況について

**資料** J R川崎駅北口自由通路等整備事業の進捗状況

**参考資料** 報道発表資料

まちづくり局

## 1 事業の目的

○JR川崎駅へのアクセス性の向上と東西自由通路の混雑緩和、駅東西の利便性・回遊性の向上等を図るため、北口自由通路と新たな改札口を整備

## 2 事業の進捗状況

### (1) 北口自由通路等整備工事（北口自由通路・駅改良工事）

- 北口自由通路及び新たな改札口整備（平成25年6月着手）
- ホーム上部の躯体工事（平成29年1月完了）
- 自由通路等の内外装等の工事（現在）
- 供用開始（平成30年3月頃予定）

※工事費：約190億円（うち、市負担94億円）



### (2) 北口自由通路西側デッキ整備工事（西側デッキ）

- 西口北バス乗り場及びラゾーナ川崎プラザへの延伸デッキ整備（平成27年11月着手）
- エレベーター等の鉄骨組立工事（現在）
- 供用開始（平成30年3月頃予定）

※工事費：約24億円



### (3) 北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事（地下街接続）


- 地下街アゼリアとの接続屋根及びエレベーター整備（平成28年4月着手）
- 屋根及びエレベーターの基礎工事（現在）
- 供用開始（平成30年3月頃予定）

※工事費：約5.9億円




## 3 中央北改札の先行開業

- 整備スケジュールの見直し（平成27年12月）においては、平成29年7月の開業を目指して工事を推進
- 平成28年度から、安全・安心で快適な駅利用環境の実現に向け、工期短縮方策の検討を実施
- 駅ホーム内工事の工程調整等により、昼夜間の施工が可能となり、工期短縮を実現



○平成29年6月18日（日）中央北改札を先行開業（当初7月を前倒し）

### 【整備位置図】



## 4 先行開業の概要

- 中央北改札機（8台）、券売機（7台）を設置。中央南改札は北改札供用開始後に改修
- 駅構内の新設コンコースの一部、東海道線・京浜東北線の階段（各1箇所）及びエスカレーター（上り各1基）、南武線のエスカレーター（上下各1基）を供用開始
- 引続き、エレベーター（3基）・階段（3箇所）・エスカレーター（下り2基）の工事を進め、順次、供用開始予定（右図コンコース部破線箇所）

## 5 通路・出口名称

- 中央北改札の先行開業に合わせて、駅利用者等に通路及び出口名称をわかりやすく案内するため、JRとの協議を踏まえ、2つの通路が混乱しないよう名称を定め、案内サインを設置し円滑な誘導を図ります。

### (1) 改札口名称

- ①中央南改札（既存改札口）
- ②中央北改札（平成29年6月18日先行開業）
- ③北改札（平成30年3月頃供用開始予定）

### (2) 通路名称

- ④中央通路（既存通路）
- ⑤北口通路（平成30年3月頃供用開始予定）

### (3) 出口名称

- ⑥中央西口
- ⑦中央東口
- ⑧北口西
- ⑨北口東

## 6 今後のスケジュール

- ・平成29年5月25日 JR東日本による中央北改札先行開業に関する報道発表（参考資料参照）
- ・平成30年3月頃（予定） 北口自由通路・北改札の供用開始
- ・平成30年10月頃（予定） 既存駅施設の改修を含む工事完成



【先行開業範囲図】





平成29年5月25日  
報道発表資料  
川崎  
市  
JR東日本 横浜支社

## 6月18日(日)にJR川崎駅中央北改札を先行開業します

川崎市とJR東日本横浜支社共同で川崎駅北口自由通路等整備事業を進めており、このたび中央北改札を先行開業します。なお、北口自由通路・北改札・改札内バリアフリー設備等工事は継続して行います。

駅ご利用のお客さまには引き続き、ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

### 1 先行開業に伴い供用開始する設備 (※別紙「先行開業範囲図」参照)

#### (1) 中央北改札

券売機(7台)、改札機(8台)

#### (2) ラチ内コンコース

東海道線：東京方階段・エスカレーター

京浜東北線：横浜方階段・エスカレーター

南武線：エスカレーター

※ 中央北改札供用開始(6月18日)の際は、中央北改札内のエレベーター及び旅客トイレは工事を行っておりますので、エレベーター及び旅客トイレをご利用のお客さまは当面の間、中央南改札をご利用ください。

### 2 改札・通路・出口名称 (※別紙「案内名称計画図」参照)

中央北改札の供用開始に合わせ、駅をご利用のお客さま等に分かりやすい案内を行うため、改札口、通路、通路出口の名称を以下の通り決定いたしました。

【改札名称】：①中央南改札(既存改札口)

②中央北改札(2017年6月18日先行開業)

③北改札(2018年3月頃供用開始予定)

【自由通路名称】：④中央通路(既存通路)

⑤北口通路(2018年3月頃供用開始予定)

【自由通路出口名称】：⑥中央西口・⑦中央東口(中央通路出口)

⑧北口西 ・⑨北口東(北口通路出口 2018年3月頃供用開始予定)

#### 【問合せ先】

川崎市まちづくり局 拠点整備推進室(北村)

電話 044-200-2752

東日本旅客鉄道(株)横浜支社 総務部企画室

電話 045-320-2706

