

健康福祉委員会資料

(病院局関係)

2 所管事務の調査（報告）

- (1) 「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果について（病院局）

資料1 「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果について

病院局

平成30年8月29日

「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果について（病院局）

1 趣旨

「川崎市総合計画」第1期実施計画における、病院局の施策等の総括評価結果を取りまとめました。

2 「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果（概要）

1 事務事業及び施策の評価結果

「川崎市総合計画」第1期実施計画の施策に位置付けられた事務事業について、病院局が所管する事務事業は6事業あり、そのうち目標を上回ったものは1事業、目標をほぼ達成したものは5事業ありました（表1）。

また、市全体で73ある施策のうち、病院局が所管するものは1施策あり、それについて、総括評価を行った結果、第1期実施計画の目標に向けて、一定の進捗がありました。（表2）。

表1 施策に位置付けられた事務事業の達成状況区分別 事業数と構成比（病院局）

達成状況区分	内 容	事業数	構成比(%)
1 目標を大きく上回って達成	<ul style="list-style-type: none"> 目標に明記した期日よりも相当早く達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに大きく貢献した。 目標に明記した内容よりも相当高い水準であった。 目標に明記した数値を大きく上回った。 	—	—
2 目標を上回って達成	<ul style="list-style-type: none"> 目標に明記した期日よりも早めに達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに貢献した。 目標に明記した期日どおり達成し、明記した内容よりも高い水準であった。 目標に明記した数値を上回った。 	1	16.7
3 目標をほぼ達成	<ul style="list-style-type: none"> 目標に明記した期日、内容どおりに達成した。 途中で多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う形で、目標に明記した内容どおりに達成した。 目標に明記した数値とほぼ同じであった。 おおむね適正に処理し業務遂行に支障がなかった。 	5	83.3
4 目標を下回った	<ul style="list-style-type: none"> 目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた。 目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満たない水準であった。 目標に明記した数値を下回った。 所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できなかった。 	—	—
5 目標を大きく下回った	<ul style="list-style-type: none"> 目標に明記した期日よりも遅れ、明記した内容に満たない水準であった。 目標に明記した数値を大きく下回った。 	—	—
合 計		6	100

表2 施策の達成状況区分別 施策数（病院局）

施策の達成状況区分	基本政策別の内訳					合計
	基本政策1 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり	基本政策2 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり	基本政策3 市民生活を豊かにする環境づくり	基本政策4 活力と魅力あふれる力強い都市づくり	基本政策5 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり	
A. 順調に推移した (目標を達成した)	0	0	0	0	0	0
B. 一定の進捗があった (目標未達成のものがあるが一定の進捗があった)	1	0	0	0	0	1
C. 進捗が遅れた (現状を下回るものが多くあった)	0	0	0	0	0	0
D. 進捗は大幅に遅れた (現状を大幅に下回った)	0	0	0	0	0	0
合 計	1	0	0	0	0	1

2 施策の総括評価結果について

施策名

別冊資料掲載頁

評価結果

(1) 【信頼される市立病院の運営】・・・98頁（冊子94頁） B.一定の進捗があった