

環境・緑化部会スケジュール（案）

平成22年

平成23年

平成24年

区分	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
区民会議 [開催回数] 区民会議7回	事前説明会(7月21日)	第1回区民会議(8月4日) ・委員長及び副委員長の選出について ・企画部会委員の選出について ・調査審議課題の選定について		第2回区民会議(10月1日) ・専門部会の設置について ・広報・公聴活動について ・調査審議課題について				第3回区民会議(2月24日) ・調査審議課題について					第4回区民会議(6月8日) ・調査審議課題について		第5回区民会議(8月29日) ・調査審議課題について								第6回区民会議(1月中旬・下旬) ・調査審議課題について (取りまとめ準備)		第7回区民会議(5月下旬頃) ・第3期区民会議における 調査審議課題の取りまとめについて	6月30日 第3期麻生区民会議委員の任期満了(報告書の提出)
部会					第11・12回部会 (11月12・29日)		第3回部会 (1月13日)		第4回部会 (3月7日)	第5回部会 (4月28日)			第6回部会 (7月15日)	第7回部会 (8月22日)												
循環型のまち・生ごみリサイクル									テーマ確定・具体的取組内容の確認	アンケート案検討	アンケート内容確定	アンケート依頼など	アンケート回収	アンケート集計・分析	区民会議フォーラム (9月25日)	堆肥の回収・配布								堆肥の回収・配布		
グリーンアップ・里山ボランティア											候補地選定・下見など	さとやま研修会 (6月26日)	候補地の下見 (7月27日)	地元町内会・関係団体 などの調整	参加者募集の広報 (区版11月1日号)	第1回目実施	第2回目実施									取りまとめ作業を 並行実施

原則月1回開催(但し、全体会議開催月を除く)

フォーラムの企画・運営準備など

取りまとめ作業を  
並行実施