

# 第4期 麻生区区民会議スケジュール(平成24年7月～平成26年6月) (企画部会提案)

資料7

		平成24年												平成25年												平成26年			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月				
進行計画		課題選定と審議テーマの決定→ 専門部会の立ち上げ→ 審議調査開始		個別課題の選定 審議テーマに関する現状把握と調査方法の検討 調査実施												解決策・実施主体の検討 モデル事業の取組み等												最終報告に向けてのまとめ 報告書作成	
	企画部会	全体会事前勉強会 八月二日(木)	第一回全体会 八月七日(火)	第二回全体会 九月一八日(火)	所属する専門部会の調整(九月二十五日頃まで)				(仮)第三回全体会 二月二十五日(月)	(仮)第四回全体会 五月二十日(月)	(仮)第五回全体会 八月二十六日(月)	(仮)区民会議 フォーラム	(仮)第六回全体会	(仮)第七回全体会	(仮)区民会議 フォーラム	(仮)第八回全体会													
	若者が住みたくなる魅力 あるまちづくり				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	六月三十日 第四期区民会議任期満了(報告書提出)					
	安全・安心のまちづくり				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲						