

第1回区民会議フォーラムスケジュール(案)

資料3-2

		企画	出演者など			広報		
			講師	パネリスト	出展者	チラシ・他	区民会議ニュース (企画部会)	
5月	月上旬	フォーラム開催 (案)検討 【企画部会5/7】						
	月中旬	企画・出演者など(案)検討【安全・安心のまちづくり部会 5/14】						
	月下旬	フォーラム開催の 決定 【全体会5/20】	* 出演者(講師)、出展者への打診、調整					
6月	月上旬							
	月中旬	企画(案)決定 【安全・安心のまち づくり部会 6/11】				チラシ(案)作成 ・コンサル委託		
	下旬		* 出演者(講師)、出展者の決定					
7月	月上旬	企画・出演者など最終確定【企画部会 7/1】				・チラシ確定 ・市政だより原 稿確定	原稿(案)提示・検討	
	月中旬	各部会で情報共有				チラシ配布開始 ・HP掲載	原稿確定	
	下旬						印刷・配布	
8月	月上旬					市政だより区版 8月1日号発行		
	月中旬	各部会でフォーラムでの部会報告の内容確定と委員の当日役割分担 を決定						
	下旬	最終確認 【全体会8/26】	事前打合せ ・可能であれば			展示物受取		
9月7日(仮)		第1回区民会議フォーラム						

※フォーラムのちらしはA4片面を想定。第3期のフォーラムでは、ちらし単体での印刷分と、区民会議ニュースに合体させて、区民会議ニュースとして町内会・自治会回覧してもらう分を印刷した。