

第6期 麻生区区民会議報告書作成スケジュールについて

	平成29年		平成30年						
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
企画部会	第九回 十一月十三日(月)		第十回 一月十五日(月)	第十一回 二月十四日(水)			第十二回 四月九日(月)	第十三回 五月八日(火)	第十四回
市民活動・絆づくり部会	第十二回 十一月八日(水)	第十三回 十二月一日(金) 第十四回 十二月十三日(水)	第十五回 一月二十五日(木)	第十六回 二月十五日(木)		第十七回 三月二十二日(木)			
麻生区の魅力の発掘・発信検討部会	第十回 十一月十四日(火)	第十一回 十二月十二日(火)	第十二回 一月十六日(火)	第十三回 二月十三日(火)		第十四回 三月十三日(火)			
備考									

<p>第五回全体会議 十一月二十一日(火)午後三時</p>	<p>スケジュール確認</p>	<p>区民会議フォーラム 二月三日(土)</p>	<p>提言骨子の提出</p>	<p>第六回全体会議 二月二十日(火)午後三時</p>	<p>報告書の概要・スケジュールの確認</p>	<p>▼報告書素案確認</p>	<p>報告書(案)の修正 ※今後の編集作業スケジュールの再確認</p>	<p>第七回全体会議 五月十五日(火)午後三時</p>	<p>▼報告書提出</p>
<p>提言骨子の作成</p>	<p>区民会議フォーラム説明会 一月十二日(金)</p>	<p>提言骨子の作成</p>	<p>提言素案の作成</p>	<p>報告書の概要・資料部分、その他の原稿作成 ・提言素案、検討経過等(専門部会割り当て部分)の校正 ※全体の調整をはかる。</p>	<p>提言素案の作成 ・課題を設定した背景・検討経過の原稿作成 ・区民会議フォーラムのまとめの原稿作成</p>	<p>提言素案の修正</p>	<p>提言素案の修正 ※今後の編集作業スケジュールの再確認</p>	<p>報告書(最終案)を提出</p>	<p>報告書最終校正</p>