

だい きさいわいくみんかいぎ すけじゅーる  
 「第6期幸区区民会議」スケジュールについて(2018(平成30)年2月20日時点)

区民会議 (全体会議)	2016年度(平成28年度)										2017年度(平成29年度)										2018年度 (平成30年度)		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4・5月	6月
	7/28 第1回				11/24 第2回				3/21 第3回						9/7 第4回					2/20 第5回			
企画運営 会議					11/15 第1回				3/14 第2回					8/31 第3回						2/13 第4回			
人にやさしい交通安全全部会 A部会			9/27 第1回	10/20 第2回		12/20 第3回		2/2 第4回	3/2 第5回	4/20 第6回	5/25 第7回	6/29 第8回	7/25 第9回		9/14 第10回	10/26 第11回	11/27 第12回	12/21 第13回	1/29 第14回				
	7/1 第6期幸区区民会議 議任期開始																						
	○正副部会長の選出 ○審議テーマの選定 ○部会名の決定 ○取組の方向性の決定										○関係機関、現地 調査の実施 ○交通ルール・ マナークイズの実施										3/3 第6期幸区区民会議フォーラムの実施		
	○今後の取組内容の確認 ○現状課題の把握										○調査結果の 検証 ○調査等を踏まえ た取組の検討										6/30 第6期幸区区民会議 任期終了		
	○関係機関への調査										○調査等を踏まえ た取組の検討										報告書のとりまとめ		
魅力発信でつなぐ まちの活性化部会 B部会				10/5 第1回 10/27 第2回		12/15 第3回	1/31 第4回	2/27 第5回		4/25 第6回	5/26 第7回	6/27 第8回		8/1 第9回	9/19 第10回	10/17 第11回	11/21 第12回	12/19 第13回	1/30 第14回				
	○正副部会長の選出 ○審議テーマの選定 ○部会名の決定 ○取組の方向性の決定										○地域資源の調査結果の 検証										3/3 第6期幸区区民会議フォーラムの実施		
	○今後の調査内容、方法の 確認										○魅力発信に向けた情報発信 手段の検討										6/30 第6期幸区区民会議 任期終了		
	○地域資源の調査の実施										○発信していく地域の魅力についての確認										報告書のとりまとめ		
																					2/2 意見 交換会		
その他																							