

資料 6

平成29年度 第5期多摩区地域福祉計画策定スケジュール（平成29年10月20日現在）

時期	市	区		区社会福祉協議会
		会議等	内容	
4月	上旬	業者と委託契約締結		
	中旬		地域課題の把握、統計データ収集	
	下旬		区社会福祉協議会との打合せ	
5月	上旬		分析レポートチェック	
	中旬		地域課題の整理	行政の実態調査分析レポートを基に、区内の福祉的課題等を把握
	下旬	★第1回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・第5期の基本理念（案）の検討について ・多摩区の課題について意見交換	基本理念の検討	第3期活動計画の評価と第4期計画策定に向けての課題抽出
6月	上旬	第1回社会福祉審議会地域福祉専門部会	区社会福祉協議会との打合せ	
	中旬		基本目標、体系図等の検討 主要な取組等の検討	計画フレーム（基本理念、重点取組、体系図等）の提案
	下旬			理事会ならびに評議員会において第4期活動計画の全体像（課題・基本理念・重点取組等）の提案
7月	上旬	第2回社会福祉審議会地域福祉専門部会	区社会福祉協議会との打合せ	第4期活動計画（案）作成
	中旬	★第2回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・骨子（基本目標、基本方針）の意見交換		
	下旬			
8月	上旬		区社会福祉協議会との打合せ	
	中旬		地域福祉に関わる各課の業務・事業・取組の検討	会員種別会議開催
	下旬			担当理事会①開催
9月	上旬		区社会福祉協議会との打合せ	
	中旬			
	下旬	地域住民懇談会開催（区社協主催）	9月21日～10月16日	地域住民懇談会開催（区役所も参加）
10月	上旬		区社会福祉協議会との打合せ	計画書（案）初校確認
	中旬		区社会福祉協議会との打合せ	計画書（案）2校確認
	下旬	10月20日（金）PM ★第3回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・計画書（最終校案）の意見交換	計画書（案）最終校確認	担当理事会②開催
11月	上旬	第3回社会福祉審議会地域福祉専門部会		理事会ならびに評議員会において中間報告
	中旬	計画書（案）確定		パブコム、区民説明会準備
	下旬		区社会福祉協議会との打合せ	
12月	上旬			担当理事会③開催
	中旬			
	下旬		区社会福祉協議会との打合せ	
H30.1月	上旬			
	中旬			
	下旬	1月23日（火）PM2：00～4：30 多摩区役所11階会議室 ★区民説明会の開催 ・パブコム、説明会の意見集約		
2月	上旬			計画書、概要版最終校正
	中旬			
	下旬		区社会福祉協議会との打合せ	
3月	上旬	第4回社会福祉審議会地域福祉専門部会	★第4回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・計画書、概要版（最終校）の意見交換	計画書、概要版確定
	中旬			第4期活動計画最終案確定
	下旬	<b>第5期地域福祉計画策定</b>		理事会ならびに評議員会において最終案承認後、計画書冊子印刷