

議案第14号

川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について

川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約（平成20年6月19日議決、平成22年10月6日変更議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成23年 2 月15日提出

川崎市長 阿 部 孝 夫

4の契約金額「3,633,317,625円」を
「3,616,068,059円」に変更する。

参考資料

- 1 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の締結について（平成20年6月2日提出・平成20年6月19日議決）

1 事業名	川崎市多摩スポーツセンター建設等事業
2 履行場所	川崎市多摩区菅北浦4丁目12番5号
3 契約の方法	総合評価一般競争入札
4 契約金額	3,660,300,000円
5 契約期間	契約締結の日から平成33年3月31日まで
6 契約の相手方	横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 株式会社 多摩オールフラッツ 代表取締役 石岡 信二

- 2 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について（平成22年9月3日提出・平成22年10月6日議決）

4の契約金額「3,660,300,000円」を 「3,633,317,625円」に変更する。

- 3 変更理由

事業契約書の第71条（サービス購入料の改定等）の規定に基づき、物価変動による契約金額の変更を行なうものである。