

基本計画策定までのスケジュール

9月10日（木）	<p>第5回川崎市本庁舎等建替基本計画検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・概算事業費の検討 ・事業手法の検討 ・基本計画（素案）の検討
9月下旬頃	基本計画（素案）をもとに、市において、基本計画（案）を策定
10月上旬頃	<p>市議会総務委員会に報告し、公表</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画（案）の策定及びパブリックコメントの実施について
10月中旬頃 ～ 11月中旬頃	パブリックコメントの意見募集期間
1月頃	パブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ、市において、基本計画を策定