

【令和2年度 政策・調整会議】

件名：「大規模投資的事業の検討を踏まえた今後の対応」について

日時：令和3年1月26日（火）9：20～9：30

場所：7階災害対策本部事務局室

●付議理由

「大規模投資的事業に関する今後の検討について」で抽出した3事業の検討結果及び今後の対応について決定するため。

●付議概要

- ・「大規模投資的事業に関する今後の検討について」において抽出された以下の3事業の今後の対応について、次のとおりとする。

《JR南武線連続立体交差事業》

対応：令和2年度の都市計画決定を見送り、必要な検討を実施した上で、令和3年度に第3期実施計画（素案）等において検討結果を明らかにする。なお、平間駅前踏切等について、早急に実施できる暫定対策を検討する。

《京浜急行大師線連続立体交差事業（I期②区間）》

対応：令和2年度の工事着手を見送り、必要な検討を実施した上で、令和3年度に第3期実施計画（素案）等において検討結果を明らかにする。

《等々力緑地再編整備事業》

対応：再編整備実施計画の改定手続については、「新たな日常」の実現に向けた視点を加えた公園機能の充実をより一層図るための検討を進めるとともに、将来的な市民のニーズへの柔軟な対応を可能とする管理・運営の考え方などについて整理を行い、令和3年度第1四半期を目途に『等々力緑地再編整備実施計画（改定骨子）』としてとりまとめを行う。

●結論

案のとおり了承。