

【令和2年度川崎市政策・調整会議】

件名：新川崎地区小学校新設事業の進捗状況について

日時：令和2年5月19日（火） 10：10～10：15

場所：第3庁舎7階 災害対策本部事務局室

●付議理由

新川崎地区新設小学校の開校時期や校舎の基本構想・基本計画等の見直しの方針等を整理し、新川崎・鹿島田駅周辺地区における良好な教育環境の確保を進めるため。

●付議概要

新川崎地区への小学校の新設に向けて、基本構想から実施設計までの検証を行い、必要な見直しを行う。また、令和7年4月開校をめざし取組を進める。

1. 校舎の基本構想・基本計画等の見直しについて

最新の共同住宅開発動向を踏まえた児童数の推計によると、すでに実施している設計による校舎（最大24学級）を建設した場合、令和8年度時点で教室不足が見込まれることから、現在の児童数の推計を踏まえた規模の新設校とするため、基本構想から実施設計までの検証を行い、必要な見直しを行う。

2. 小学校の開校時期について

・開発動向を踏まえると新設校の整備が不可欠であることから、令和7年4月の開校をめざし取組を進める。

・開校までの児童増加対策として、周辺校において新川崎地区の増加する児童の受入れを行う。

●結論

報告内容について確認。