

## <今後のスケジュール（予定）>

項目	令和2年度									令和3年度															
	1月			2月			3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																
第3期実施方針				本市施設 白書公表			施設分類 の現状と 課題精査			取組 の方向性 公表	素案調整・精査 (個別施設に関する記載の検討等)					第3期方針 策定作業			第3期方針 策定						
											課題に対する対策の検討					第3期方針 素案公表			第3期方針 公表						
											市民意見聴取 (ワークショップ等) ※時期・手法は今後検討					パブコメ 実施									
公共施設マネジメント 推進委員会											第 1 回					第 2 回					第 3 回				第 4 回

### <主な調査審議事項>

○令和3年度 第3期実施方針策定に関する事項

- ・第1回（5月頃）：施設分類別の現状と課題への対応、取組の方向性を踏まえた第3期方針素案の記載アンケート等による市民意見聴取の進め方
- ・第2回（9月頃）：第1回での調査審議内容、市民意見聴取の内容を踏まえた第3期素案の記載
- ・第3回（12月頃）：第2回での調査審議内容、パブリックコメントの内容を踏まえた第3期方針案の記載
- ・第4回（3月頃）：第3回での調査審議内容を踏まえた第3期方針の記載

○令和4年度

**第3期実施方針に基づく取組**（長寿命化、資産保有の最適化、有効活用に関する取組。以下、「取組」という。）の**検証手法**等

令和5年度以降は、取組について調査審議（検証）。令和6年度から2年度毎に、これまでの取組について総括的に調査審議。

R 5：取組の検証＋R 6：総括 R 7：取組の検証＋R 8：総括 …