

鷺沼プール跡地広場整備事業

1 計画概要について

(1) 背景

鷺沼プールは昭和43年以降、鷺沼配水池上部の有効活用として長らく市民に親しまれてきたが、レジャーの多様化の流れの中で、施設の老朽化、採算性の悪化により、平成14年度をもって廃止したものである。鷺沼プール跡地の利用としては、宮前区周辺の行政需要等を考慮し、小学校、保育園、老人福祉施設、フットサル場を整備するとともに、市民の憩いの場となるような広場を整備することとしたものである。

(2) 対象地

4ページ参照（「■検討敷地図（広場用地周辺の各ゾーンとの関係）」）

(3) 配水池の上部であることによる制約条件

- ア 配水池の構造体に負荷をかけないこと。（重量の制限、植樹の制限等）
- イ 水道水の衛生面に影響を及ぼす恐れのある利用は避ける。（トイレの設置は不可等）

2 参加の手法について

(1) 基本構想の策定、基本設計の作成の段階

ア 経過

- 平成15年3月 鷺沼プール条例を川崎市議会で廃止
- 平成15年 宮前区区づくりプラン推進委員会、宮前区役所区
5、6月 政推進課に広場整備に当たっての市民参加の方法
等について相談
- 平成15年7月 公募委員の募集
- 平成15年9月 広場整備検討委員会を設置

イ 広場整備検討委員会の目的等


- 広場の整備に係る市民等の意見聴取
- 広場の整備に係る基本構想案の検討
- 広場の整備に係る基本設計及び実施設計の検討
- その他、利用者に親しまれる広場を実現するために必要な事項
- 委員の任期は、平成15年9月から平成17年3月までとする。

ウ 広場整備検討委員会の構成等

(ア) 委員会の構成

5ページ参照（「■検討委員会参加者名簿」）

(イ) 検討体制



エ 検討経過

6ページ参照（「■広場整備検討委員会による基本構想づくりおよび基本設計プラン検討に関する取り組みの足跡」）

(2) 執行（広場の管理運営）の段階

広場の全体の管理運営については、隣接する小学校の校庭を維持管理するNPO法人に委託している。広場の一部であるビオトープ、花壇については、近隣の小学校、保育園が手入れをしている。

3 市民の参加について留意した点等


- (1) 鷺沼プール跡地周辺の町内会・自治会の関係者を検討委員に含めるとともに、公園の利用者は広域に渡ることが予想されることから多くの公募委員にも参加してもらった。

- (2) 検討委員会における審議だけでなく、広く意見を募るため、公開のワークショップや公園の利用者などにアンケート調査を行った。
- (3) 配水池の上部にあることから、いくつかの制約条件があったため、それを前提条件として理解していただいた上で、議論を進めた。

4 市民の参加による効果

- (1) 幅広く、多くの意見をいただいたことにより、利用者にとって過ごしやすい広場となっており、周辺住民だけでなく、多くの市民にも利用していただいている。
- (2) 広場の一部であるビオトープ、花壇については、近隣の小学校、保育園が手入れをしているため、きめ細かな管理が行き届いている。

検討対象エリア



■検討委員会参加者名簿

(敬称略／順不同)

氏 名	役 職	団 体 名
柴原 忠男	委員長	土橋町内会
藤田 信吾	副委員長	宮前区区づくりプラン推進委員会
浅野 英男	副委員長	公 募
村上 秀行	副委員長	公 募
木村 晶子	運営委員	公 募
河本 雄	運営委員	公 募
永井 幸	運営委員	公 募
根津 美弥子	運営委員	公 募
横瀬 弘子	運営委員	公 募
笠原 通正	運営委員	宮前区老人クラブ連合会
高橋 隆博	運営委員	宮前区区づくりプラン推進委員会
三澤 利彦	運営委員	宮前区区づくりプラン推進委員会
五十嵐 一明		公 募
石井 洋子		公 募
及川 甲子男		公 募
小倉 謙		公 募
海和 貴彦		公 募
木村 有里		公 募
小宮 正久		公 募
佐々木 敦		公 募
シノ・イサム		公 募
白勢 喜八		公 募
高橋 基		公 募
寺井 正也		公 募
福田 博志		公 募
松原 重郎		公 募
箕輪 響		公 募
宮田 勝江		公 募
山口 啓子		公 募
和田 憲一		公 募
渡邊 有康		公 募
土田 雅美智		土橋町内会
大久保 要		土橋町内会
安藤 秀男		馬絹小台町内会
持田 梅雄		有馬町会
福田 熙		有馬町会
堀口 卓哉		鷺沼町会
横溝 昱夫		鷺沼町会
工藤 正興		市営有馬第3住宅自治会
手塚 百合子		市営有馬第3住宅自治会
西村 留美子		ウインザーハイム鷺沼自治会
村野 正巳		川崎市身体障害者協会宮前支部
石山 春平		川崎市身体障害者協会宮前支部
千葉 一夫		宮前区老人クラブ連合会
亀山 鉅		宮前区子ども会連合会
田中 幸男		宮前区区づくりプラン推進委員会
細谷 章子		宮前区区づくりプラン推進委員会

■広場整備検討委員会による基本構想づくりおよび基本設計プラン検討に関する取り組みの足跡

	検討ステップ	運営委員会 ▶▶ 広場整備検討委員会の取り組み	ワークショップ・広報等
2003年 9月	市民意見や 基礎的情報の 収集	広場整備検討委員会の立ち上げ	
10月		■事業概要と今後の進め方の確認	★ニュース発行
11月		【自主調査】 ◆区民アンケート ◆既存公園の利用実態調査 ◆関係3局へヒアリング ◆既存事例の視察調査 ◆公園利用者ヒアリング ◆小学生ワークショップ	第1回 ワークショップ ◎事業概要の確認・ ◎使い方や導入機能のアイデア出し
12月		■基礎作業成果の分析 ■与条件の再確認	★ニュース発行
2004年 1月	整備の 方向性検討	■広場イメージをモデルとして表現	第2回 ワークショップ
2月	プラン・ デザイン 検討	■検討委員会プランの作成方針	◎たたき台プランの評価・検討 ★ニュース発行
3月	基本構想案 とりまとめ	■基本構想案のとりまとめ	第3回 ワークショップ ◎基本構想案（検討委員会案） の評価・検討
4月	基本設計 第1次案 作成	■基本構想案を現地で確認 ■主要ゾーンの具体検討	★ニュース発行
5月			★ニュース発行
6月		◆1次案（事務局作成）の作成	第4回 ワークショップ ◎事務局案（1次案）の評価
7月	基本設計 第2次案 作成	■事務局案（2次案）の作成方針検討	
8月		◆2次案の作成 ■事務局案（2次案）の評価・検討	★ニュース発行
9月	基本設計 最終案 作成	■基本設計最終案の作成方針	★ニュース発行
10月		◆基本設計最終案の作成	市民報告会 ◎基本設計案の報告など
11月	実施設計 管理・運営等の検討	■開園準備・管理運営方法の検討	
12月			
2005年 1月			
2月		■実施設計の確認 ■開園準備・管理運営方法の確認	★ニュース発行
3月		広場整備検討委員会の解散	広場名称の公募

基本構想案：広場整備検討委員会が提案するゾーニング図

