

「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく今年度の主な取組スケジュール（案）

	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			次年度以降
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
「まちのひろば」の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モデル事業等の実施による取組の早期の見える化と機運醸成</li> <li>●モデル事業実施支援                             <ul style="list-style-type: none"> <li>要領作成</li> <li>募集開始・支援実施</li> <li>実施・検証</li> </ul> </li> <li>●支援ガイドブックの作成                             <ul style="list-style-type: none"> <li>庁内調査</li> <li>作成・配布</li> </ul> </li> </ul>												継続実施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●公共施設の地域化の推進                             <ul style="list-style-type: none"> <li>こども文化センター、いこいの家など、地域化に向けた他局事業との調整、連携</li> <li>地域化に向けたガイドラインの検討</li> <li>庁内調整、素案作成</li> <li>庁内照会</li> <li>案作成</li> <li>策定</li> </ul> </li> </ul>												継続実施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●有機的な事業連携・調整による横断的な展開                             <ul style="list-style-type: none"> <li>学校施設有効利用2019新規モデル事業、生活支援体制整備推進事業、防災関係事業、バラムーブメントアクション等の各局事業等との有機的連携、調整</li> </ul> </li> </ul>												継続実施
「ソーシャルデザインセンター」の創出	<ul style="list-style-type: none"> <li>●今年度モデル実施区                             <ul style="list-style-type: none"> <li>各区と個別調整</li> <li>モデル展開を行う区の設定 運営手法、機能、初期支援等の調整</li> <li>10月以降、年度内にスモールスタートによるモデル事業開始</li> </ul> </li> </ul>												継続実施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次年度以降モデル実施区                             <ul style="list-style-type: none"> <li>場所、運営団体等の社会的資源について情報分析</li> <li>ワークショップなどを通じた市民の機運醸成、新たな人材・担い手の発掘、つながりづくり</li> <li>区役所、支所、出張所の建替整備に合わせた空間活用の可能性検討</li> </ul> </li> </ul>												順次モデル実施
既存施策の整理	<ul style="list-style-type: none"> <li>●区会議条例の廃止及び関係例規の整理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>法制課との協議</li> <li>6月議会に提案</li> </ul> </li> <li>●区における「行政への参加」のあり方検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>あり方検討(有識者会議等で意見聴取)</li> <li>第2回 有識者会議</li> </ul> </li> <li>●まちづくり推進組織等のあり方の整理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>あり方検討(ソーシャルデザインセンターの創出に向けた検討に合わせて、おおまかな方向性を決定)</li> </ul> </li> </ul>												あり方の検討・策定 実施に向けた調整 休止、廃止も含めて 継続してあり方検討
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●町内会・自治会活動の活性化に向けた取組 負担軽減、個別支援(依頼ガイドラインの活用と依頼事務の見直し等)に向けた調整</li> <li>●川崎市市民自治財団、川崎市全町内会連合会との調整 意見交換、役割分担の検討・調整</li> <li>●マンションコミュニティ支援に向けた調整                             <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート分析や庁内体制の調整</li> <li>こすぎコミュニティとの連携</li> <li>有識者会議で検討</li> </ul> </li> </ul>												継続実施 継続検討 継続実施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●地域みまもり支援センターとまちづくり推進部の連携強化と組織のあり方検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>地区カルテを活用した事業推進</li> <li>次年度の職配に向けた調整</li> </ul> </li> <li>●行政内部及び関係機関(社協等)との連携強化による効果的・効率的な業務の執行</li> </ul>												継続実施及び 新体制による 取組の推進 継続実施
推進体制の構築	<ul style="list-style-type: none"> <li>●区総合行政推進会議、コミュニティ施策推進会議                             <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回コミュニティ施策推進会議(課長級)(4/23)(部長級)(5/9)</li> <li>第1回区総合行政推進会議(6/4)</li> <li>第2回コミュニティ施策推進会議(課長級)(部長級)</li> <li>第2回区総合行政推進会議</li> <li>第3回コミュニティ施策推進会議(課長級)(部長級)</li> <li>第3回区総合行政推進会議</li> </ul> </li> <li>●職員プロジェクトチームの設置                             <ul style="list-style-type: none"> <li>まちのひろばモデル事業等の試行実施に向けた検討</li> <li>第1回全体会(6/4)</li> <li>第2回全体会を都市政策研究会合同開催(7/11)</li> <li>第3回全体会をNEC職員PJとの共創セッションと合同開催(8/5)</li> <li>まちのひろばモデル事業等の試行実施</li> <li>まちのひろばモデル事業等の検証・報告</li> </ul> </li> </ul>												継続実施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●出前説明会                             <ul style="list-style-type: none"> <li>各種会議、異動者向け研修等を継続実施</li> <li>協働・連携研修「まちのひろばの見つけ方」(6/20)</li> <li>地域コーディネーター研修 基礎研修2回(6・3、13)</li> <li>ステップアップ研修4回</li> <li>職場集合研修「社会実験はじめませんか」(仮)</li> </ul> </li> <li>●都市政策研究会                             <ul style="list-style-type: none"> <li>鈴木美央氏「人が集まる公共空間をつくる」(7/11)</li> </ul> </li> </ul>												継続実施
研修を活用した職員の意識醸成													継続実施
有識者会議													第1回(7/9) 第2回 第3回 第4回
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>●資金循環のしくみ構築                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ふるさと納税制度の活用</li> <li>市民ファンドや企業との連携</li> <li>寄付文化の醸成</li> </ul> </li> <li>●全市的な中間支援機能を担う各出資法人等や、コミュニティ関連の団体との連携                             <ul style="list-style-type: none"> <li>求められる役割・機能の精査、及び意見交換</li> <li>各出資法人同士の連携強化</li> </ul> </li> </ul>												継続検討 継続調整
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「基本的考え方」の周知・広報強化期間(各所でのイベント参加や説明会等の実施)</li> </ul>												
関連する地域イベント	<ul style="list-style-type: none"> <li>農園フェス2019(5/12)</li> <li>高津どんなんもじや祭り(6/16)</li> <li>なかはらっぱ祭り(7/14)</li> <li>アレー10周年記念事業 &amp; 鹿島田DAYSイベント(5/18)</li> <li>かわさき色織つつなぎ2019 &amp; 水辺交流会(7/7)</li> <li>コスギアート・ラ・ファブリカ(9/16)</li> <li>JR南武線連続立体交差化PRオープンハウス(10/26)</li> <li>地域包括ケアシステム市民シンポジウム(11/22)</li> <li>ごえんカフェ(11/30)</li> <li>カラサキよりみちおもてなし英国サールズイベント(11/23)</li> </ul>												