

# かわさき南部斎苑 空調設備改修工事、照明設備改修工事 工程表

令和2年9月17日現在

工種	主な工事エリア	令和2年度															
		10月			11月			12月			1月			2月		3月	
準備工		■															
【第1ブロック】 空調設備・照明設備工事	休憩室1～3		■	■													
	式場1～式場3		■	■	■	■											
【第2ブロック】 空調設備・照明設備工事	式場4					■	■	■	■								
	休憩室8～9				■	■											
	事務室・各控室・霊安室						■	■	■	■							
【第3ブロック】 空調設備・照明設備工事	休憩室4～5					■	■										
	2階売店・電気室							■	■	■	■						
	休憩室6～7								■	■	■						
【第4ブロック】 空調設備・照明設備工事	火葬炉機械室ほか									■	■	■	■				
【第5ブロック】 電気設備改修工事	告別室・炉前ホールほか		■												■		
試運転・後片付け																■	■

空調工事エリアを除き、原則「友引の日」のみの施工とする。  
午前中：斎場側 午後：火葬側