

公立保育所の平成29年4月民営化園の選定について

1 平成29年4月民営化園の選定について

「川崎市行財政運営に関する改革プログラム」に基づき、また、「第2期川崎市保育基本計画」を踏まえ、将来的においても継続的な保育需要が見込まれる地域であること、建替え並びに譲渡の条件が整っていることを考慮し選定した。

2 民営化5園の手法及び概要について

(1) 民営化の手法

- ① **建替えによる民営化**：近隣の土地に仮設園舎を建設し、公立保育所として運営している間に、社会福祉法人等により新設保育所を建設し、民営化を図る。
- ② **譲渡による民営化**：現園舎を社会福祉法人等に譲渡したうえで、民営化を図る。

(2) 平成29年4月民営化園の概要

No.	区	園名	計画概要	備考
1	川崎区	渡田 (S42年築)	手法：建替え 仮設園舎の場所：市有地 定員：120人⇒130人(10人増)	概要1参照
2	高津区	橘 (S59年築)	手法：譲渡 定員：60人	概要2参照
3	宮前区	向丘 (S41年築)	手法：建替え 仮設園舎の場所：民有地 定員：60人 35人 ⇒ 120人(25人増)	概要3参照
		向丘乳児 (S41年築)		
4	多摩区	東中野島 (S51年築)	手法：建替え 仮設園舎の場所：民有地 定員：120人⇒130人(10人増)	概要4参照

(3) 保育サービスの拡充

7時から20時までの長時間延長保育の実施(全園)

3 民営化に向けた主なスケジュール


- (1) 平成26年10月 市民委員会「平成29年4月民営化園(5園)」選定報告
当該保育園保護者へお知らせ
- (2) 平成26年11月～ 当該保育園保護者説明会開催(定例的に開催)
- (3) 平成27年4月～9月 設置・運営法人の募集、選定
- (4) 平成27年9月～ 設置・運営法人と民営化移行に向けた協議等開始
- (5) 平成28年3月 仮設園舎へ移転
- (6) 平成28年6月 当該保育園廃止議案提出
- (7) 平成28年10月～ 現保育園職員と設置・運営法人職員との共同保育開始
- (8) 平成29年4月1日 新園舎へ移転、運営移行(民営化)

※橘保育園については、(5)仮設園舎へ移転、及び(8)新園舎へ移転はない。

渡田保育園〔建替えによる民営化〕計画

- 1 住 所 川崎区鋼管通1-11-4
- 2 敷地面積 1,041.88㎡
- 3 定 員 【現 行】120人
⇒【民営化後】130人
- 4 実施する保育サービス
7時から20時までの長時間延長保育

5 【案内図】



現園舎：JR川崎駅から臨港バス鋼管病院前
バス停下車徒歩3分


仮設園舎：市有地（川崎区大島上町22-7）
（現園舎からの距離：直線約300m）

平成27年11月	～平成28年3月	仮設園舎建設
平成28年3月	～平成29年3月	仮設園舎への引越し →仮設園舎での運営（市営）
平成28年4月	～6月	旧園舎解体・撤去
平成28年9月	～29年3月	新設園舎建設（民設）
平成29年4月	1日	新園舎での運営開始（民営）
平成29年4月	～5月	仮設園舎解体・撤去

橋保育園〔譲渡による民営化〕計画

- 1 住 所 高津区千年107
- 2 敷地面積 836.34㎡
- 3 定 員 60人
- 4 実施する保育サービス
7時から20時までの長時間延長保育


5 【案内図】



JR 武蔵小杉駅又は武蔵新城駅から
市バス・東急バス能満寺バス停下車徒歩2分

向丘・向丘乳児保育園〔建替えによる民営化〕計画

- 1 住 所 宮前区南平台 4-2
- 2 敷地面積 1,740.60㎡
- 3 定 員 【現 行】向丘保育園60人、向丘乳児保育園35人
⇒【民営化後】120人
- 4 実施する保育サービス
7時から20時までの長時間延長保育
- 5 【案内図】




現園舎：JR溝の口駅から市バス南平バス停
下車徒歩1分

仮設園舎：民有地（宮前区南平台660-1外）
（現園舎からの距離：隣接）

平成27年11月～平成28年3月	仮設園舎建設
平成28年3月～平成29年3月	仮設園舎への引越し →仮設園舎での運営（市営）
平成28年4月～6月	旧園舎解体・撤去
平成28年9月～29年3月	新設園舎建設（民設）
平成29年4月1日	新園舎での運営開始（民営）
平成29年4月～5月	仮設園舎解体・撤去

東中野島保育園〔建替えによる民営化〕計画

- 1 住 所 多摩区中野島4-4-15
- 2 敷地面積 1,500.57㎡
- 3 定 員 【現 行】120人
⇒【民営化後】130人
- 4 実施する保育サービス
7時から20時までの長時間延長保育
- 5 【案内図】



現園舎：JR登戸駅から徒歩15分
又は市バス中野島公社住宅前
バス停下車徒歩1分

仮設園舎：民有地（多摩区中野島4-1497
外）
（現園舎からの距離：直線約300m）

平成27年11月～平成28年3月
仮設園舎建設

平成28年3月～平成29年3月
仮設園舎への引越し
→仮設園舎での運営（市営）

平成28年4月～6月
旧園舎解体・撤去

平成28年9月～29年3月
新設園舎建設（民設）

平成29年4月1日
新園舎での運営開始（民営）

平成29年4月～5月
仮設園舎解体・撤去