

令和 5 年度 認可保育所等の整備について

1 令和 4 年度の新設整備実績（認可保育所等の定員・施設数）

区 分	合 計		認可保育所		小規模保育事業所	
	定員	施設数	定員	施設数	定員	施設数
整備数	395 人	7 か所	395 人	7 か所	0 人	0 か所

※ひらま・ひらま乳児保育園から、かしまだ保育園移築による定員増（60名）
みやざき保育園増改築による定員増（25名）を含む。

2 令和 5 年度の整備計画（民間事業者活用型を除く）

No.	区	保育所所在地 (住居表示又は地番)	施設名	定員増 (人)	運営主体	整備手法
1	高津	坂戸3-7-21 (園庭あり)	坂戸保育園(定員90人⇒100人)※1	10	(福)尚徳福祉会	民間保育所増改築
2	多摩	宿河原6-46-6 (園庭あり)	ひばり保育園(定員120人⇒130人)※2	10	(福)宿河原会	民間保育所増改築
3	多摩	南生田3-2-7 (園庭あり)	南いくた保育園(定員90人⇒100人)※3	10	(福)紫峰会	民間保育所増改築
4	麻生	白鳥1-17-2 (園庭あり)	社会福祉法人横浜悠久会白鳥保育園(定員120人⇒130人)※4	10	(福)横浜悠久会	民間保育所増改築
合 計				40		

※1 令和5年4月から新園舎での運営を開始予定だったが、施設建設に遅れが生じたことにより、
令和6年度に新園舎にて定員を増員する予定。

※2 建替えのため、仮設園舎(宿河原6-919-5)で運営中、新園舎にて令和6年度に定員を増員する予定。

※3 建替えのため、仮設園舎(栗谷2-20-2, 3)で運営中、新園舎にて令和6年度に定員を増員する予定。

※4 今後、園庭に新園舎を建設の上、既存園舎を解体し、新園舎にて令和6年度に定員を増員する予定。

3 令和 5 年度 民間事業者活用型保育所等整備法人（審査中）について

(1) 今後のスケジュール

日程	内容
令和5年4月14日(金)	応募書類提出締切
令和5年4月中旬～5月下旬	応募法人運営園視察・ヒアリング
令和5年5月下旬～6月初旬頃	法人審査・法人決定

(2) 多摩区の追加募集について

多摩区については、募集期間を延長し、追加募集を開始。

日程	内容
令和5年4月28日(金)	事前相談締切
令和5年5月26日(金)	応募書類提出締切
令和5年6月中旬～7月初旬頃	法人審査・法人決定