


川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業進捗図 (令和8年4月1日時点)



項 目	進捗率 (%)
建築物等移転棟数 (1,356 棟)	100.0
宅地使用開始箇所 及び管理用地面積 (264,088 m ²)	100.0
道路築造延長 (11,734 m) ※駅前広場を除く	100.0