

		2021年 9月																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
工事 種 別	準備工事	書類作成・提出等																																
	仮設工事	仮囲い盛替え																																
	上屋解体工事																																	
	土間基礎解体工事	土間基礎躯体解体																																
外構撤去工事																												外構撤去						
埋戻・整地工事						埋戻・整地																												
遊歩道拡幅工事																																		

※本計画表につきましては予定となっており、状況により変更となる場合がございます。