

		2021年 10月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
工事 種 別	準備工事	書類作成・提出等																														
	仮設工事											仮囲い盛替え																				
	土間基礎解体工事	土間基礎躯体解体																														
	外構撤去工事											外構撤去																				
	埋戻・整地工事											埋戻・整地																				

※本計画表につきましては予定となっており、状況により変更となる場合がございます。