

		2022年 5月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
工事 種 別	WL棟工事		埋設設備工事							1階床躯体工事														仮設工事									
	OD棟工事		埋設設備工事															1階床仮設工事															

※本計画表につきましては予定となっており、状況により変更となる場合がございます。