

		2022年 8月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
工事 種別	WL棟工事	屋根工事																														
		外構工事																														
	OD棟工事	屋根工事																														
		外構工事																														

※本計画表につきましては予定となっており、状況により変更となる場合がございます。