

		2022年 6月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
工事 種 別	WL棟工事	鉄骨工事																		屋根工事												
	OD棟工事	埋設設備工事										鉄骨工事													屋根工事							

※本計画表につきましては予定となっております、状況により変更となる場合がございます。