

		2022年 3月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
工事 種 別	仮設工事																																
	雨水貯留槽設置工事	雨水配管・柵設置																															
	地盤改良工事			地盤改良工事																													
	土工事																																
	WL棟基礎工事																																
	OD棟基礎工事																																

雨水配管・柵設置

地盤改良工事

WL棟掘削

OD棟掘削

WL棟レベルCON

OD棟レベルCON

アンカーセット

基礎配筋

アンカーセット