

		2022年 4月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
工事 種 別	仮設工事																															
	WL棟基礎工事																															
	OD棟基礎工事																															

※本計画表につきましては予定となっており、状況により変更となる場合がございます。