

施工スケジュール	2021年度						2022年度								2023年度	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
①建築工事		▼着工 準備工事	▼地盤改良		▼鉄骨建方			内装工事	▼外構工事							
*駐車場整備		▲先行外構工事						▲外壁工事								
			▲駐車場一部開業													
②テナント部内装工事																
③テナント運営																

※本計画表につきましては予定となっております、状況により変更となる場合がございます。