

		2022年 12月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
工事 種 別	WL棟工事	内装工事																															
		外構・植栽工事																															
	OD棟工事	内装工事																															
		外構・植栽工事																															
	二ヶ領用水側道工事	整備工事																															

※本計画表につきましては予定となっており、状況により変更となる場合がございます。