



社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A1-1	公営住宅等整備事業	高石住宅、生田住宅、清水台住宅、小倉西住宅	令和3年 令和7年	6,441	公営住宅の建替・除却・設計等:5団地	4,045 ----- 4,045	100.0%	公営住宅の建替・除却・設計等:4団地	計画事業費の精査等	 【生田住宅1号棟】		○	○
A1-2	公営住宅ストック総合改善事業	個別改善事業(市内全域)	令和3年 令和7年	3,360	公営住宅の改善(安全確保型):152棟	2,926 ----- 2,926	100.0%	公営住宅の改善(安全確保型):104棟	計画事業費の精査等	 【高山住宅(13・14号棟)】		○	○
A1-3	住宅地区改良事業等	改良住宅ストック総合改善事業(市内全域)	令和3年 令和7年	38	改良住宅の改善(安全確保型):3棟	16 ----- 16	100.0%	改良住宅の改善(安全確保型):3棟	計画事業費の精査等	 【宮崎住宅】		○	○
A1-4	住宅市街地総合整備事業	小田周辺地区 幸町周辺地区	令和3年 令和7年	639	密集市街地の改善(市街地住宅等整備等)	381 ----- 381	100.0%	密集市街地の改善(居住環境形成施設整備事業等)	計画事業費の精査等	 【防災空地5号(中央ひろば)】		○	○
A2-1	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震対策等(市内全域)	令和3年 令和7年	834	耐震対策等(市内全域)	1,106 ----- 1,106	100.0%	耐震対策等(市内全域)	計画事業費の精査等	 【マンション改修写真】 【耐震診断士派遣制度周知チラシ】		○	○
A2-2	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路等促進事業(市内全域)	令和3年 令和7年	109	狭あい道路の調査・測量、データベース構築、拡幅整備等	106 ----- 106	100.0%	狭あい道路の調査・測量、データベース構築、拡幅整備等	計画事業費の精査等			○	○
事業費 計				11,421		8,580 ----- 8,580	100.0%						

C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C-1	公営住宅関連調査・施設整備等事業	市内全域	令和3年 令和7年	115	公営住宅関連調査・施設整備等	基幹事業へ移行したため執行なし							
C-2	公営住宅駐車場整備事業	市内全域	令和3年 令和7年	6	公営住宅駐車場整備	17 ----- 17	100.0%	公営住宅駐車場整備	計画事業費 の精査等	 【高石住宅3号棟】		○	○
C-3	密集住宅市街地整備促進事業	小田周辺地区 幸町周辺地区	令和3年 令和7年	207	密集住宅市街地整備 促進助成等	103 ----- 103	100.0%	密集住宅市街地整備促進 助成	計画事業費 の精査等	 【区画道路拡幅整備】		○	○
C-4	住宅・建築物耐震 性向上推進事業	市内全域	令和3年 令和7年	75	住宅・建築物の耐震改 修等	9 ----- 9	100.0%	住宅・建築物の耐震改修 等	計画事業費 の精査等	 【店舗兼用住宅 耐震改修】		○	○
C-5	防災まちづくり支援 促進事業	市内全域	令和3年 令和7年	87	防災まちづくり支援	80 ----- 80	100.0%	防災まちづくり支援	計画事業費 の精査等	 【地域で開催したワークショップやイベント】		○	○
C-6	宅地防災工事助成 事業	市内全域	令和3年 令和7年	50	宅地防災工事助成	38 ----- 38	100.0%	宅地防災工事助成	計画事業費 の精査等	 【個人住宅の擁壁復旧】		○	○
C-7	宅地防災等調査事 業	市内全域	令和3年 令和7年	計画策定時位置付けなし		35 ----- 35	100.0%	宅地防災関連調査	計画事業費 の精査等	 【宅地地盤等の安全性に関する相談会】		○	○
事業費 計				540		282 ----- 282	100.0%						