

川崎市橋りょう長寿命化修繕計画 実施プログラム

令和5年10月改定

No.	橋りょう名	区	重要度			人道橋	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年度	最新 点検年度	点検結果 (健全度)	次回 点検年度	橋種	道路起点側		道路終点側		対策内容		対策費用 (百万円)	
			跨線橋 跨道橋	緊急輸送 道路	バス路線									左記以外	所在地	所在地	令和3年度～令和7年度		令和8年度～令和12年度		
1	千鳥橋	川崎区				47.84	25.00	1979	2020	II	2025	混合橋	川崎市川崎区夜光2-2	川崎市川崎区千鳥町1					0		
2	塩浜臨海橋	川崎区	○			309.39	25.00	1986	2022	II	2027	P.C橋	川崎市川崎区塩浜1丁目10	川崎市川崎区塩浜3丁目3	伸縮装置取替工、橋面舗装、PCT折間詰め対策	ひび割れ補修(橋台・橋脚)			174		
3	大南橋(下り線)	川崎区		○		550.00	14.75	1997	2018	III	2023	鋼橋	東京都大田区本羽田	川崎市川崎区大南河原1-3	ひび割れ補修、当て板補強				48		
4	大南橋(上り線)	川崎区		○		541.00	14.75	2006	2019	II	2024	鋼橋	東京都大田区本羽田	川崎市川崎区大南河原1-3		伸縮装置取替工、橋面舗装			139		
5	黒沼跨線橋	川崎区	○			23.55	30.00	1971	2022	II	2027	P.C橋	川崎市川崎区黒沼4-1	川崎市川崎区黒沼4-1	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)、表面被覆工				39		
6	渡田橋	川崎区		○		7.30	23.70	1974	2019	II	2024	R.C橋	川崎市川崎区綱管渡5丁目8	川崎市川崎区綱管渡5丁目9	ひび割れ補修				29		
7	稲荷橋	川崎区		○		8.30	39.20	1967	2022	I	2027	R.C橋	川崎市川崎区綱管渡4丁目17	川崎市川崎区小田7丁目3					0		
8	扇橋	川崎区		○		15.30	14.25	1972	2021	III	2026	鋼橋	川崎市川崎区浅野町1	川崎市川崎区扇町19	塩害対策、塗装塗替え				121		
9	扇町跨線橋	川崎区	○			94.00	14.10	1967	2020	III	2025	鋼橋	川崎市川崎区南渡田町1	川崎市川崎区南渡田町1	橋面舗装、支承部洋葺	落橋予定			181		
10	扇島橋	川崎区	○			235.00	5.50	1965	2019	III	2024	P.C橋	川崎市川崎区田町3-15	川崎市川崎区田町2-13	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)	支承の金風溶射、表面被覆工			245		
11	和生橋	川崎区		○		14.40	7.00	1977	2020	II	2025	鋼橋	川崎市川崎区扇町1丁目4	川崎市川崎区旭町					119		
12	汐留橋	川崎区		○		21.48	24.20	1965	2020	II	2025	P.C橋	川崎市川崎区夜光2-4	川崎市川崎区夜光3-1	PCT折間詰め対策、塩害対策、断面修復工				128		
13	入江橋	川崎区		○		11.62	22.80	1960	2022	I	2027	P.C橋	川崎市川崎区池上新町3-5	川崎市川崎区池上新町3-5					0		
14	竹ノ下橋	川崎区			○	14.00	7.50	1955	2018	III	2023	鋼橋	川崎市川崎区田辺新田1	川崎市川崎区田辺新田1	断面修復工				1		
15	大川橋	川崎区		○		67.16	9.60	1979	2021	II	2026	P.C橋	川崎市川崎区白石町3	川崎市川崎区大川町1	塩害対策、断面修復工				150		
16	白石橋	川崎区		○		48.00	7.30	2007	2021	II	2026	P.C橋	横浜市鶴見区菅政町27	川崎市川崎区田辺新田1	表面被覆工				23		
17	多摩川スカイブリッジ	川崎区			○	602.20	17.50	2022	2021	—	—	鋼橋	川崎市川崎区扇町3-25	大田区羽田空港2丁目8					0		
18	南橋	幸区			○	6.00	8.50	1955	2018	I	2023	R.C橋	川崎市幸区豊島田1082	川崎市幸区豊島田1040					0		
19	豊島田橋	幸区		○		14.40	10.48	1945	2021	III	2026	R.C橋	川崎市幸区豊島田1004	川崎市幸区豊島田996	ひび割れ補修、断面修復工				13		
20	鷹野大橋	幸区		○		200.00	13.50	1964	2020	II	2025	P.C橋	川崎市幸区南加瀬5-34	横浜市鶴見区駒岡町1700	PCT折間詰め対策、橋面舗装、断面修復工				124		
21	小倉跨線橋	幸区		○		253.05	12.00	1975	2018	II	2023	鋼橋	川崎市幸区小倉605	川崎市幸区小倉806	支承取替え、RC床版(鋼桁)の取替え、橋面舗装				626		
22	豊島田跨線橋	幸区	○			205.05	12.00	1971	2022	I	2027	鋼橋	川崎市幸区北加瀬1丁目1	川崎市幸区北加瀬1丁目1					0		
23	栄子橋	幸区		○		7.00	6.00	1955	2022	I	2027	P.C橋	川崎市幸区豊島田1001	川崎市幸区豊島田993					0		
24	三ノ子橋	幸区		○		2.70	5.40	—	2022	—	—	R.C橋	川崎市幸区豊島田1	川崎市幸区豊島田1					0		
25	八兵衛橋	幸区		○	○	50.90	4.00	1982	2019	III	2024	鋼橋	川崎市幸区南加瀬4丁目6	横浜市港北区日吉5丁目24	支承取替え				81		
26	矢上橋	幸区		○		45.00	5.50	1979	2020	II	2025	鋼橋	川崎市幸区矢上10	横浜市港北区日吉3丁目	断面修復工				58		
27	矢上橋側道橋	幸区		○	○	45.16	2.00	1997	2020	II	2025	鋼橋	川崎市幸区矢上11	横浜市港北区日吉3丁目1042					0		
28	堀川町跨道橋	幸区	○			31.00	21.50	1988	2021	II	2026	P.C橋	川崎市幸区堀川町72	川崎市幸区堀川町580					19		
29	長子橋	幸区		○	○	7.00	1.50	1997	2018	II	2023	鋼橋	川崎市幸区豊島田98	川崎市幸区豊島田60					0		
30	長子橋	幸区		○	○	7.00	1.50	1994	2018	II	2023	鋼橋	川崎市幸区豊島田98	川崎市幸区豊島田96					0		
31	大宮町跨道橋	幸区	○			35.81	7.50	2006	2019	I	2024	S.R.C橋	川崎市幸区大宮町28	川崎市幸区大宮町28					10		
32	大宮町歩道橋	幸区	○			35.81	3.00	2006	2021	II	2026	S.R.C橋	川崎市幸区大宮町28	川崎市幸区大宮町28	伸縮装置取替工、橋面舗装				4		
33	市ノ坪跨線橋	中原区	○			93.00	11.00	1988	2019	II	2024	混合橋	川崎市中原区市ノ坪538番地	川崎市中原区市ノ坪538番地	塗装塗替え、表面被覆工、伸縮装置取替工				22		
34	上子橋	中原区		○		48.50	12.40	2002	2022	II	2027	鋼橋	川崎市中原区丸子通1丁目467	川崎市中原区上丸子八幡町	橋面舗装				51		
35	上丸子橋	中原区		○		20.16	18.30	1969	2019	II	2024	P.C橋	川崎市中原区新丸子東2丁目926	川崎市中原区新丸子東2丁目894					0		
36	上丸子跨線橋	中原区	○			11.10	11.60	2020	2020	—	—	R.C橋	川崎市中原区新丸子東2丁目926	川崎市中原区新丸子東3丁目1183					0		
37	鹽橋	中原区		○		11.61	15.60	2013	2019	II	2024	P.C橋	川崎市中原区木月住吉町16-22	川崎市中原区木月18-6					28		
38	新矢上橋	中原区		○		21.47	25.00	1972	2021	II	2026	P.C橋	川崎市中原区木月1173	川崎市中原区木月1199					0		
39	神地橋	中原区		○		4.60	15.00	1975	2020	I	2025	R.C橋	川崎市中原区小杉御殿町1-973	川崎市中原区小田中7丁目1573					0		
40	石神橋	中原区		○		18.00	18.05	1954	2021	III	2026	R.C橋	川崎市幸区西加瀬203	川崎市中原区木月1431	橋面舗装				142		
41	ガス橋	中原区		○		387.70	11.50	1960	2018	III	2023	鋼橋	東京都大田区下丸子	川崎市中原区上平間337	断面修復工、表面被覆工、床版取替、塗装塗替え				1629		
42	大森橋	中原区		○		55.00	5.10	1931	2020	III	2025	R.C橋	川崎市幸区豊島田33	川崎市幸区豊島田33	断面修復工、塗装塗替え				9		
43	御幸跨線橋	中原区	○			56.60	15.00	1983	2019	II	2024	S.R.C橋	川崎市幸区豊島田31	川崎市中原区大森町10	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)、表面被覆工				32		
44	市ノ坪1号橋	中原区			○	6.63	6.63	—	2021	—	—	R.C橋	川崎市中原区市ノ坪511-8	川崎市中原区岩宿40					0		
45	昭和橋	中原区		○		7.82	6.47	—	2022	—	—	P.C橋	川崎市中原区市ノ坪321	川崎市中原区岩宿14					1		
46	和合橋	中原区		○	○	5.32	2.40	—	2020	—	—	R.C橋	川崎市中原区木月住吉町	川崎市中原区岩宿4	橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)				2		
47	和合橋	中原区		○		4.97	8.22	—	2020	—	—	R.C橋	川崎市中原区木月住吉町	川崎市中原区木月住吉町1944					0		
48	市ノ坪2号橋	中原区		○	○	6.05	2.50	—	2021	—	—	鋼橋	川崎市中原区木月住吉町	川崎市中原区木月住吉町	伸縮装置取替工、橋面舗装、塗装塗替え、ひび割れ補修(橋台・橋脚)				2		
49	市ノ坪3号橋	中原区		○	○	6.40	3.01	—	2020	—	—	鋼橋	川崎市中原区市ノ坪	川崎市中原区木月住吉町	伸縮装置取替工、橋面舗装、塗装塗替え、ひび割れ補修(橋台・橋脚)				3		
50	市ノ坪4号橋	中原区		○	○	4.90	1.51	—	2020	—	—	R.C橋	川崎市中原区市ノ坪124	川崎市中原区今井南町1111	支承取替え				20		
51	仲上し橋	中原区		○	○	4.44	3.50	—	2021	—	—	R.C橋	川崎市中原区市ノ坪104	川崎市中原区今井南町					0		
52	今市橋	中原区		○		7.62	5.55	1954	2018	I	2023	R.C橋	川崎市中原区市ノ坪66	川崎市中原区今井南町946					0		
53	今井中央橋	中原区		○		9.37	5.60	—	2020	—	—	R.C橋	川崎市中原区小杉町3-24	川崎市中原区今井南町418					0		
54	小杉町1号橋	中原区		○	○	5.44	1.80	—	2020	—	—	R.C橋	川崎市中原区小杉町3丁目	川崎市中原区今井南町					0		
55	今井仲橋	中原区		○	○	6.44	5.10	1954	2018	I	2023	R.C橋	川崎市中原区小杉町3丁目	川崎市中原区今井南町376					0		
56	今井橋	中原区		○		4.70	9.70	—	2020	—	—	R.C橋	川崎市中原区小杉御殿町2丁目	川崎市中原区今井上町206					0		
57	山手橋	中原区		○		8.00	6.00	1956	2018	II	2023	P.C橋	川崎市中原区小杉御殿町2-43	川崎市中原区今井上町20					0		
58	松尾橋	中原区		○		7.94	5.50	1954	2018	II	2023	R.C橋	川崎市中原区小杉御殿町2-67	川崎市中原区今井上町7	橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)				1		
59	上小田中1号橋	中原区		○		5.35	4.00	—	2021	—	—	R.C橋	川崎市中原区小杉御殿町2丁目	川崎市中原区今井上町					0		
60	上小田中2号橋	中原区		○		5.35	4.00	—	2021	—	—	R.C橋	川崎市中原区上小田中7丁目1594	川崎市中原区小杉御殿町2丁目					0		
61	上小田中3号橋	中原区		○		5.37	3.98	—	2021	—	—	R.C橋	川崎市中原区小杉御殿町2丁目	川崎市中原区上小田中7丁目1591					0		
62	白雲橋	中原区		○		4.72	10.06	—	2022	—	—	鋼橋	川崎市中原区宮内4丁目981	川崎市中原区上小田中7丁目1565					0		
63	宮内1号橋	中原区		○	○	4.50	2.50	—	2021	—	—	鋼橋	川崎市中原区宮内4丁目981	川崎市中原区上小田中7丁目1565					0		
64	上小田中4号橋	中原区		○		2.51	5.20	—	2018	—	—	R.C橋	川崎市中原区上小田中6丁目39-1	川崎市中原区上小田中6丁目40-5					0		
65	上小田中5号橋	中原区		○		2.87	3.94	—	2022	—	—	R.C橋	川崎市中原区上小田中6丁目35-14	川崎市中原区上小田中6丁目36-15					0		
66	薬師橋	中原区		○		5.34	6.00	1979	2018	I											

川崎市橋りょう長寿命化修繕計画 実施プログラム

令和5年10月改定

No.	橋りょう名	区	重要度			人道橋	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年度	最新 点検年度	点検結果 (健全度)	次回 点検年度	橋種	道路起点側		道路終点側		対策内容		対策費用 (百万円)	
			跨線橋 跨道橋	緊急輸送 道路	バス路線									左記以外	所在地	所在地	令和3年度～令和7年度		令和8年度～令和12年度		
129	新井台橋	高津区				14.81	4.02	1972	2019	I	2024	PC橋	川崎市高津区上作延4 4 0	川崎市高津区上作延4 3 9	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			5			
130	前橋	高津区				14.74	4.02	1973	2019	I	2024	PC橋	川崎市高津区上作延4 5 4	川崎市高津区上作延4 1 7	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			5			
131	釈迦堂橋	高津区				14.78	4.00	1973	2019	II	2024	PC橋	川崎市高津区上作延2 9 5	川崎市高津区上作延3 7 0	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			0			
132	白雲院1号橋	高津区				13.52	6.00	1989	2021	II	2026	PC橋	川崎市高津区上作延2 6 9	川崎市高津区上作延3 3 8	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			0			
133	町中橋	高津区				14.70	4.00	1973	2019	II	2024	鋼橋	川崎市高津区上作延2 9 6	川崎市高津区上作延2 9 9	断面修復工			45			
134	久地5号橋	高津区				4.32	2.41	1985	2020	III	2025	RC橋	川崎市高津区久地1丁目4 6 8	川崎市高津区久地1丁目4 8 3	断面修復工			3			
135	久地6号橋	高津区				3.90	4.58	1988	2021	II	2026	RC橋	川崎市高津区久地1丁目4 7 1	川崎市高津区久地1丁目4 8 0	断面修復工			0			
136	法泉坊橋	高津区				5.60	3.68	1984	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区溝口3丁目5 7 5	川崎市高津区溝口2丁目5 2 6				0			
137	濱田橋	高津区				4.28	3.69	1984	2021	I	2026	RC橋	川崎市高津区溝口3丁目5 6 7	川崎市高津区溝口2丁目5 3 4				0			
138	西浦橋	高津区				3.93	4.54	1984	2021	I	2026	RC橋	川崎市高津区溝口3丁目5 5 6	川崎市高津区溝口2丁目5 5 0				0			
139	あじの橋	高津区				5.10	6.32	1984	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区溝口3丁目5 9 4	川崎市高津区溝口2丁目5 1 4				0			
140	新雄道橋	高津区				6.03	4.99	1984	2022	II	2027	鋼橋	川崎市高津区溝口3丁目1 7 3	川崎市高津区溝口1丁目1 6 8				0			
141	高津1号橋	高津区				9.52	4.08	1984	2021	I	2026	RC橋	川崎市高津区溝口3丁目1 2 4	川崎市高津区溝口1丁目1 8 3				0			
142	二子南橋	高津区				6.22	3.98	1984	2022	II	2027	鋼橋	川崎市高津区二子5丁目6 5 4	川崎市高津区溝口1丁目6 5 4				0			
143	平成橋	高津区				6.00	5.74	1984	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区二子5丁目5 0 7	川崎市高津区二子5丁目6 5 8				0			
144	二子新牛橋(二子2号橋)	高津区				5.99	4.39	1984	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区二子5丁目4 9 9	川崎市高津区二子5丁目6 6 1				0			
145	二子塚橋	高津区				5.84	7.53	1984	2018	I	2023	鋼橋	川崎市高津区二子5丁目4 9 3	川崎市高津区二子5丁目6 6 7				0			
146	扇橋	高津区				5.60	2.00	1984	2020	III	2025	鋼橋	川崎市高津区二子6丁目6 9 1	川崎市高津区二子6丁目6 8 7	塗装塗替え、床版当て板			4			
147	二子4号橋	高津区				6.00	6.00	1984	2018	II	2023	RC橋	川崎市高津区二子6丁目6 9 9	川崎市高津区二子6丁目7 0 2	断面修復工			1			
148	坂橋	高津区				5.60	4.00	1993	2018	I	2023	PC橋	川崎市高津区二子6丁目7 5 8	川崎市高津区二子6丁目7 5 8	断面修復工、表面被覆工			1			
149	北見方1号橋	高津区				5.00	3.00	1984	2018	II	2023	RC橋	川崎市高津区北見方1丁目5 8	川崎市高津区北見方1丁目7 9	断面修復工			1			
150	北見方2号橋	高津区				6.04	4.40	1984	2022	II	2027	鋼橋	川崎市高津区北見方1丁目7 8	川崎市高津区北見方1丁目7 7				0			
151	北見方4号橋	高津区				6.14	4.45	1984	2022	II	2027	鋼橋	川崎市高津区北見方1丁目7 6	川崎市高津区北見方1丁目8 9				0			
152	北見方5号橋	高津区				5.33	3.75	1984	2018	I	2023	鋼橋	川崎市高津区北見方1丁目7 0	川崎市高津区北見方1丁目9 2 0				0			
153	北見方6号橋	高津区				5.40	4.50	1984	2018	I	2023	鋼橋	川崎市高津区北見方1丁目9 4	川崎市高津区北見方1丁目1 0 4				0			
154	北見方7号橋	高津区				6.04	4.40	1984	2022	II	2027	鋼橋	川崎市高津区北見方1丁目1 7 0	川崎市高津区北見方1丁目1 2 2				0			
155	二子千代1号(その1)橋	高津区				5.30	5.30	1984	2021	I	2026	PC橋	川崎市高津区北見方1丁目1 6 7	川崎市高津区北見方1丁目1 4 0				0			
156	二子千代1号(その2)橋	高津区				5.27	5.30	1984	2021	I	2026	PC橋	川崎市高津区北見方1丁目1 6 7	川崎市高津区北見方1丁目1 4 0				0			
157	二子千代1号(その3)橋	高津区				5.27	5.30	1984	2021	I	2026	PC橋	川崎市高津区北見方1丁目1 6 7	川崎市高津区北見方1丁目1 4 0				0			
158	二子千代1号(その4)橋	高津区				5.30	5.30	1984	2021	I	2026	PC橋	川崎市高津区北見方1丁目1 6 7	川崎市高津区北見方1丁目1 4 0				0			
159	鷹爪橋	高津区				16.35	17.70	1988	2022	II	2027	PC橋	川崎市高津区久米4丁目6 3 0	多摩地区久米1 5 6				0			
160	入屋橋	高津区				5.36	7.09	—	2018	II	2023	RC橋	川崎市高津区溝口2丁目2 2 1	川崎市高津区溝口2丁目2 1 9	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			10			
161	溝口5号橋	高津区				3.60	4.80	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区溝口1丁目1 9 1	川崎市高津区溝口1丁目1 9 2				0			
162	坂戸1号橋	高津区				3.60	6.00	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区二子5丁目6 5 9	川崎市高津区坂戸1丁目5 6 7				0			
163	坂戸2号橋	高津区				7.70	4.74	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区二子5丁目6 6 7	川崎市高津区坂戸1丁目5 2 3				0			
164	久米1号橋	高津区				2.20	4.14	—	2022	II	2027	RC橋	川崎市高津区坂戸1丁目5 4	川崎市高津区坂戸1丁目4 5 0	断面修復工			4			
165	緑橋	高津区				21.00	7.80	1968	2022	II	2027	PC橋	川崎市高津区明1 5 8	川崎市高津区久米1 2 8				0			
166	上郷の里橋	高津区				18.30	6.05	1968	2021	II	2026	PC橋	川崎市高津区子母口9 6 8	川崎市高津区久米2 1 8 5				0			
167	西ヶ崎橋	高津区				17.50	4.00	1967	2019	II	2024	PC橋	川崎市高津区子母口1 0 3 7	川崎市高津区久米2 0 1 7				0			
168	五反田橋	高津区				21.66	7.40	1966	2018	II	2023	PC橋	川崎市高津区野川3 6 2 9	川崎市高津区久米1 9 3 8	PCET研問答対策、塗装塗替え			13			
169	大日橋	高津区				13.70	5.97	—	2020	II	2025	PC橋	川崎市高津区野川3 6 9 1	川崎市高津区野川3 7 9 6	橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			1			
170	五月橋	高津区				9.44	1.80	1986	2020	II	2025	鋼橋	川崎市高津区野川3 8 0 0	川崎市高津区久米1 9 2 0	断面修復工			3			
171	野川1号橋	高津区				8.04	4.00	1986	2021	I	2026	鋼橋	川崎市高津区久米1 2 6	川崎市高津区野川3 8 4 4				0			
172	野川1号橋	高津区				8.00	3.00	1986	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区野川3 8 7 4	川崎市高津区久米1 9 7 4				0			
173	野川2号橋	高津区				6.87	4.00	1986	2021	I	2026	RC橋	川崎市高津区野川3 8 9 8	川崎市高津区野川2 1 7 8				0			
174	野川3号橋	高津区				2.95	6.10	1986	2022	II	2027	RC橋	川崎市高津区野川3 9 2 1	川崎市高津区久米2 3				0			
175	野川4号橋	高津区				6.82	3.00	1986	2022	II	2027	RC橋	川崎市高津区野川3 9 4 2	川崎市高津区野川2 1 6 6				0			
176	南野川橋	高津区				13.20	7.00	2018	2022	II	2027	PC橋	川崎市高津区野川4 0 1 1	川崎市高津区野川4 0 0 6				0			
177	千年2号橋	高津区				2.24	10.00	—	2018	III	2023	RC橋	川崎市高津区千年7 7 3	川崎市高津区千年7 7 9				0			
178	千年3号橋	高津区				2.30	5.45	—	2022	II	2027	RC橋	川崎市高津区千年7 8 5	川崎市高津区千年7 4 1				0			
179	千年4号橋	高津区				2.30	4.60	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市高津区千年7 8 7	川崎市高津区千年7 3 9				0			
180	三宿橋	高津区				48.32	3.56	1965	2020	II	2025	PC橋	川崎市高津区千年1 1 5 5	川崎市高津区千年1 1 6 5	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			2			
181	山崎橋	高津区				57.99	6.00	1965	2020	III	2025	PC橋	川崎市高津区野川2 2 0 3	川崎市高津区野川1 4 3 3	伸縮装置取替工、支承補修			24			
182	観ヶ谷跡橋	高津区				33.89	14.00	1965	2020	II	2025	鋼橋	川崎市高津区末長2 4	川崎市高津区末長9 6				0			
183	千年5号橋	高津区				3.06	7.40	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区千年新町5 2	川崎市高津区千年7 6 9				0			
184	千年6号橋	高津区				2.15	5.00	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区千年新町3 7	川崎市高津区千年7 6 7				0			
185	千年7号橋	高津区				2.20	4.40	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区千年新町2 3	川崎市高津区千年9 9 6				0			
186	千年8号橋	高津区				2.15	4.00	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区千年新町1 1	川崎市高津区千年9 9 7				0			
187	千年9号橋	高津区				2.15	4.40	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区千年新町9 8 0	川崎市高津区千年8 9 1				0			
188	新作1号橋	高津区				2.19	6.85	—	2018	II	2023	RC橋	川崎市高津区新作4丁目5 0 0	川崎市高津区新作4丁目4 6 8	断面修復工			6			
189	新作2号橋	高津区				2.15	5.07	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区新作4丁目5 5 9	川崎市高津区新作4丁目5 3 2				0			
190	新作3号橋	高津区				2.15	5.16	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市高津区新作4丁目1 2 0 0	川崎市高津区新作4丁目5 5 9				0			
191	新作4号橋	高津区				2.20	7.10	—	2018	II	2023	RC橋	川崎市高津区新作4丁目1 2 0 0	川崎市高津区新作4丁目1 2 0 0				0			
192	新作5号橋	高津区				2.25	6.88	—	2022	II	2027	RC橋	川崎市高津区末長1 0 7 5	川崎市高津区末長1 0 9 8				0			
193	久地7号橋	高津区				15.64	2.00	1968	2018	I	2023	PC橋	川崎市高津区久地4丁目7 4 8	川崎市高津区久地4丁目7 4 9				0			
194	蔵敷橋	宮前区				14.60	17.80	1986	2022	I	2027	PC橋	川崎市宮前区菅生2丁目1 1	川崎市宮前区菅生2丁目6 3	ひび割れ補修、伸縮装置取替工			20			
195	影向寺台橋	宮前区				49.20	15.00	1964	2020	III	2025	PC橋	川崎市宮前区野川4 2 8	川崎市宮前区野川3 7 0	ひび割れ補修、伸縮装置取替工			65			
196	神明橋	宮前区				53.12	4.51	1964	2020	III	2025	PC橋	川崎市宮前区野川7 6 5	川崎市宮前区野川3 3 7	ひび割れ補修、断面修復工			15			
197	宮崎1号橋	宮前区				27.20	6.00	1974	2021	I	2026	鋼橋	川崎市宮前区宮崎1 2	川崎市宮前区宮崎0 0 0	伸縮装置取替工、支承取替工、橋面舗装			96			
198	観ヶ谷橋	宮前区				40.50	2.00	1965	2019	II	2024	鋼橋	川崎市宮前区宮崎002	川崎市宮前区宮崎002	伸縮装置取替工、橋面舗装、塗装塗替え、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			13			
199	宮下橋	宮前区				54.40	6.01	1969	2019	II	2024	PC橋	川崎市宮前区十橋6丁目1 4 1 0	川崎市宮前区十橋5丁目5 1				0			
200	菅生橋	宮前区				50.15	5.02	1969	2019	II	2024	PC橋	川崎市宮前区大蔵2丁目4 3 9	川崎市宮前区大蔵4丁目1 3 1	断面修復工、表面被覆工			24			
201	新殿下橋	宮前区				23.51	11.85	1966	2018	II	2023	PC橋	川崎市宮前区神木町2丁目1 3 1 2	川崎市宮前区神木町3丁目2 3	伸縮装置取替工、橋面舗装			15			
202	平橋	宮前区				12.30	11.20	1980	2021	II	2026	RC橋	川崎市宮前区神木町5丁目1 1 8	川崎市宮前区神木町1丁目2 1	ひび割れ補修、断面修復工			13			
203	神木橋	宮前区				11.63	13.00	1980	2021	II	2026	PC橋									

川崎市橋りょう長寿命化修繕計画 実施プログラム

令和5年10月改定

Table with columns: No., 橋りょう名, 区, 重要度, 跨線橋, 人道橋, 橋長(m), 幅員(m), 建設年度, 最新点検年度, 点検結果(健全度), 次回点検年度, 橋種, 道路起点側, 道路終点側, 対策内容, 対策費用(百万円). Rows list various bridges like 八幡橋, 宮前平4号橋, etc., with their respective details and maintenance plans.

川崎市橋りょう長寿命化修繕計画 実施プログラム

令和5年10月改定

No.	橋りょう名	区	重要度			人道橋	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年度	最新 点検年度	点検結果 (健全度)	次回 点検年度	橋種	道路起点側		道路終点側		対策内容		対策費用 (百万円)
			跨線橋	跨道橋	緊急輸送 道路									バス路線	左記以外	所在地	所在地	令和3年度～令和7年度	令和8年度～令和12年度	
385	生田6号橋	多摩区				○	2.10	1.71	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区生田2-6	川崎市多摩区生田2-7				0	
386	生田7号橋	多摩区				○	3.30	4.00	—	2020	I	2025	RC橋	川崎市多摩区生田1-15	川崎市多摩区生田1-13				0	
387	橋本橋	多摩区			○		6.49	5.25	2009	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区中野島2-20	川崎市多摩区生田1-12				0	
388	沼津橋	多摩区			○		2.70	5.05	—	2022	II	2027	RC橋	川崎市多摩区生田1-20	川崎市多摩区生田1-20				0	
389	中野島1号橋	多摩区			○		11.08	8.40	1984	2020	II	2025	PC橋	川崎市多摩区生田1-2	川崎市多摩区中野島1-2-5				0	
390	中野島2号橋	多摩区			○		11.10	7.00	1984	2020	II	2025	PC橋	川崎市多摩区生田1-2-3	川崎市多摩区中野島1-2-5				0	
391	中野島3号橋	多摩区			○	○	12.47	2.50	1984	2020	II	2025	鋼橋	川崎市多摩区中野島1-2-5	川崎市多摩区生田1-2-4	塗装塗替え、金属溶射			4	
392	坂橋	多摩区			○		2.62	4.75	1935	2018	II	2023	RC橋	川崎市多摩区菅馬場1-16	川崎市多摩区生田1-2-4				0	
393	田村橋	多摩区			○		12.54	5.00	1984	2020	II	2025	PC橋	川崎市多摩区中野島4-15	川崎市多摩区菅馬場1-18				0	
394	中野島4号橋	多摩区			○		2.20	2.50	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区中野島1-13	川崎市多摩区中野島1-14				0	
395	中野島5号橋	多摩区			○		3.80	4.00	—	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区中野島1-5	川崎市多摩区中野島1-5				0	
396	中野島橋	多摩区			○		13.18	6.00	1957	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区中野島1-5	川崎市多摩区菅馬場1-27				0	
397	菅馬場1号橋	多摩区			○		2.45	7.00	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区菅馬場1-26	川崎市多摩区菅馬場1-26				0	
398	布田橋	多摩区			○		35.00	8.65	1967	2020	III	2025	鋼橋	川崎市多摩区布田3-5	川崎市多摩区菅馬場3-22	主桁き裂補修、伸縮装置取替工	伸縮装置取替工、支取替工、橋面舗装、塗装塗替え	186		
399	登戸新町1号橋	多摩区			○		4.40	3.70	—	2020	II	2025	RC橋	川崎市多摩区登戸新町4-26-2	川崎市多摩区登戸新町4-25				0	
400	多摩2号橋	多摩区			○		4.62	5.20	—	2020	I	2025	RC橋	川崎市多摩区登戸新町4-34	川崎市多摩区登戸新町4-20				0	
401	登戸新町5号橋	多摩区			○		2.65	5.70	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区登戸新町3-16	川崎市多摩区登戸新町3-11				0	
402	中野島6号橋	多摩区			○		2.10	8.00	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区中野島4-2	川崎市多摩区中野島4-2				0	
403	登戸6号橋	多摩区			○		2.33	10.89	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区登戸10-9	川崎市多摩区登戸12-38				0	
404	内川橋	多摩区			○		2.37	6.00	1961	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区登戸1083	川崎市多摩区登戸1074	橋面舗装			6	
405	登戸7号橋	多摩区			○		2.30	4.00	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区登戸671-2	川崎市多摩区登戸690				0	
406	登戸8号橋	多摩区			○		2.35	3.90	—	2018	II	2023	RC橋	川崎市多摩区登戸661	川崎市多摩区登戸673				0	
407	登戸9号橋	多摩区			○		2.36	4.00	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区登戸655	川崎市多摩区登戸691				0	
408	登戸10号橋	多摩区			○		2.34	5.50	—	2018	II	2023	RC橋	川崎市多摩区登戸628	川崎市多摩区登戸619				0	
409	大川橋	多摩区			○		2.98	6.00	1962	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区登戸625	川崎市多摩区登戸624				0	
410	中野島7号橋	多摩区			○		2.85	7.00	—	2022	II	2027	RC橋	川崎市多摩区中野島3-3	川崎市多摩区登戸590-19				0	
411	砂川橋	多摩区			○		3.70	4.30	1962	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区中野島3-31	川崎市多摩区中野島2-1				0	
412	中野島8号橋	多摩区			○		2.25	3.55	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区中野島3-30	川崎市多摩区中野島3-30				0	
413	多摩5号橋	多摩区			○		2.20	15.15	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区中野島1-10	川崎市多摩区中野島1-11				0	
414	川崎橋	多摩区			○		2.85	4.25	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区中野島6-24	川崎市多摩区中野島6-25				0	
415	東生田1号橋	多摩区			○		2.65	2.50	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区東生田116-2	川崎市多摩区東生田116-2				0	
416	東生田3号橋	多摩区			○		2.75	3.80	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区東生田2-16-1	川崎市多摩区東生田2-17-4				0	
417	道分橋	多摩区			○		25.72	6.00	1977	2021	I	2026	鋼橋	川崎市多摩区東生田1-5-1	川崎市多摩区東生田1-5-5				0	
418	松本橋	多摩区			○		10.64	5.50	1987	2018	I	2023	PC橋	川崎市多摩区枋形3-3	川崎市多摩区枋形3-7				0	
419	大沼橋	多摩区			○		10.96	5.50	1990	2018	I	2023	PC橋	川崎市多摩区枋形4-6	川崎市多摩区枋形3-9				0	
420	森橋	多摩区			○		10.66	4.00	1991	2018	I	2023	PC橋	川崎市多摩区枋形4丁目7	川崎市多摩区枋形4丁目7				0	
421	柿橋	多摩区			○		6.60	4.40	1999	2018	II	2023	PC橋	川崎市多摩区枋形4-10	川崎市多摩区枋形4-9				0	
422	生田8号橋	多摩区			○		10.00	2.00	2017	—	—	—	鋼橋(仮橋)	川崎市多摩区生田8-4	川崎市多摩区生田8-3				0	
423	田中橋	多摩区			○		11.58	4.90	1959	2022	II	2027	RC橋	川崎市多摩区生田8-6	川崎市多摩区生田8-1				0	
424	生田9号橋	多摩区			○	○	10.65	2.00	1984	2020	II	2025	RC橋	川崎市多摩区生田8-7	川崎市多摩区生田8-1				0	
425	生田大橋	多摩区			○		107.00	8.00	1964	2022	II	2027	PC橋	川崎市多摩区生田8-7	川崎市多摩区三田2-2	伸縮装置取替工、支取替工、橋面舗装			312	
426	生田10号橋	多摩区			○		9.76	3.80	1984	2020	II	2025	RC橋	川崎市多摩区生田8-1	川崎市多摩区生田8-8				0	
427	瓦反田橋	多摩区			○		13.89	4.50	1958	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区生田7-4	川崎市多摩区生田7-1				0	
428	魚沼橋	多摩区			○	○	10.66	2.98	1985	2018	II	2023	RC橋	川崎市多摩区三田1-26	川崎市多摩区三田1-26				0	
429	新生田橋	多摩区			○		13.66	10.70	1982	2018	I	2023	PC橋	川崎市多摩区生田7-1	川崎市多摩区三田1-27				0	
430	生田橋	多摩区			○		11.00	8.10	1966	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区生田7-1	川崎市多摩区三田1-27				0	
431	錦ヶ丘橋	多摩区			○		13.67	7.00	1972	2018	II	2023	PC橋	川崎市多摩区栗谷3-2	川崎市多摩区栗谷3-6				0	
432	新川戸橋	多摩区			○		11.35	11.70	1962	2022	II	2027	RC橋	川崎市多摩区西生田2-14	川崎市多摩区栗谷1-1	ひび割れ補修	橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)	1		
433	川戸橋	多摩区			○	○	9.64	2.60	—	2018	II	2023	RC橋	川崎市多摩区西生田2-14	川崎市多摩区栗谷1-1				0	
434	西生田1号橋	多摩区			○		5.30	6.30	1984	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区西生田2-14	川崎市多摩区栗谷1-1				0	
435	南大作橋	多摩区			○		5.30	4.00	1984	2018	II	2023	RC橋	川崎市多摩区西生田2-15	川崎市多摩区西生田2-14				0	
436	西生田2号橋	多摩区			○		7.39	2.49	1966	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区西生田3-9	川崎市多摩区西生田3-10	橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			1	
437	西生田3号橋	多摩区			○		4.09	2.71	1984	2020	II	2025	RC橋	川崎市多摩区西生田3-1	川崎市多摩区西生田3-1				0	
438	雁俣橋	多摩区			○		6.84	7.00	1974	2018	I	2023	PC橋	川崎市多摩区西生田4-1	川崎市多摩区西生田4-1				0	
439	雁山橋	多摩区			○		6.24	5.00	1984	2021	I	2026	PC橋	川崎市多摩区西生田4-2	川崎市多摩区西生田4-1				0	
440	御中文字橋	多摩区			○		7.30	3.90	1959	2022	II	2027	RC橋	川崎市多摩区西生田1-18	川崎市多摩区西生田1-15				0	
441	御中不動橋	多摩区			○		7.46	6.00	1992	2020	II	2025	PC橋	川崎市多摩区生田1-9	川崎市多摩区枋形1-8	橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			1	
442	枋形3号橋	多摩区			○		6.62	6.00	1992	2021	I	2026	PC橋	川崎市多摩区生田3-9	川崎市多摩区生田4-32				0	
443	生田11号橋	多摩区			○		5.96	7.60	1989	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区生田1-1	川崎市多摩区生田4-27				0	
444	生田12号橋	多摩区			○		5.10	4.00	1992	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区生田1-1	川崎市多摩区生田4-26				0	
445	多摩6号橋	多摩区			○		5.15	6.00	1992	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区生田1-1	川崎市多摩区生田4-26				0	
446	生田13号橋	多摩区			○		5.10	9.80	1992	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区生田1-1	川崎市多摩区生田5-24				0	
447	生田14号橋	多摩区			○		5.30	8.65	1992	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区生田1-1	川崎市多摩区生田5-24				0	
448	生田15号橋	多摩区			○		2.00	4.00	—	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区生田3-13	川崎市多摩区生田3-14				0	
449	生田16号橋	多摩区			○	○	1.50	0.35	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区生田3-4	川崎市多摩区生田3-5				0	
450	七瀬橋	多摩区			○		4.24	5.50	1936	2018	II	2023	RC橋	川崎市多摩区生田3-3	川崎市多摩区生田3-3				0	
451	生田17号橋	多摩区			○		2.30	6.30	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区生田1-6	川崎市多摩区生田1-7				0	
452	生田18号橋	多摩区			○	○	2.78	1.80	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区生田1-4	川崎市多摩区生田1-3				0	
453	生田19号橋	多摩区			○		2.32	1.80	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区生田1-4	川崎市多摩区菅馬場2-10				0	
454	多摩7号橋	多摩区			○		4.30	3.00	—	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区菅馬場2-9	川崎市多摩区菅馬場2-11	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			9	
455	菅馬場2号橋	多摩区			○		3.10	6.20	1979	2021	II	2026	RC橋	川崎市多摩区菅馬場2-8	川崎市多摩区菅馬場2-10				0	
456	菅馬場3号橋	多摩区			○		2.05	6.20	1979	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区菅馬場2-7	川崎市多摩区菅馬場2-8				0	
457	三沢川橋	多摩区			○		6.37	7.90	1935	2022	II	2027	RC橋	川崎市多摩区菅馬場1丁目17	川崎市多摩区菅馬場1丁目16	橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			1	
458	神南原橋	多摩区			○		4.70	6.40	1962	2018	I	2023	RC橋	川崎市多摩区菅馬場1丁目17	川崎市多摩区菅馬場1丁目14				0	
459	水沼橋	多摩区			○		6.54	6.00	1959	2022	I	2027	RC橋	川崎市多摩区菅馬場1丁目10	川崎市多摩区菅馬場1丁目1				0	
460	菅馬場1号橋	多摩区																		

川崎市橋りょう長寿命化修繕計画 実施プログラム

令和5年10月改定

No.	橋りょう名	区	重要度			人道橋	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年度	最新 点検年度	点検結果 (健全度)	次回 点検年度	橋種	道路起点側		道路終点側		対策内容		対策費用 (百万円)
			跨線橋	跨道橋	緊急輸送 道路									バス路線	左記以外	所在地	所在地	令和3年度～令和7年度	令和8年度～令和12年度	
513	薬種橋	麻生区			○	3.18	11.80	1956	2020	I	2025	RC橋	川崎市麻生区古沢4番地	川崎市麻生区片平1丁目8番地					0	
514	柿生橋	麻生区			○	7.10	8.50	2020	2022	I	2027	RC橋	川崎市麻生区片平3丁目1番地	川崎市麻生区上麻生6丁目9番地					0	
515	馬取橋	麻生区			○	6.00	7.00	1969	2022	II	2027	PC橋	川崎市麻生区下麻生3丁目49番地	川崎市麻生区下麻生3丁目33番地	伸縮装置取替工	伸縮装置取替工、橋面舗装、ひび割れ補修(橋台・橋脚)			9	
516	沼持橋	麻生区			○	8.20	10.48	1980	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区下麻生3丁目23番地	川崎市麻生区下麻生3丁目31番地					11	
517	府社橋	麻生区			○	15.51	7.50	1983	2020	II	2025	鋼橋	川崎市麻生区上麻生7丁目1番地	川崎市麻生区上麻生6丁目23番地					61	
518	世田谷町田2号橋	麻生区			○	11.00	10.70	2020	2022	I	2027	PC橋	川崎市麻生区上麻生6丁目10番地	川崎市麻生区上麻生6丁目7番地	ひび割れ補修	伸縮装置取替工			11	
519	柿生陸橋	麻生区	○			132.45	7.00	1964	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区上麻生6丁目26番地	川崎市麻生区上麻生6丁目11番地					29	
520	清水橋	麻生区			○	3.67	6.05	1933	2018	II	2023	RC橋	川崎市麻生区栗木	川崎市麻生区栗木					0	
521	岡上跨線橋	麻生区	○			223.80	7.00	1969	2021	III	2026	混合橋	町田市能ヶ谷町252番地	川崎市麻生区岡上258番地	ひび割れ補修、炭素繊維接着工	ひび割れ補修、炭素繊維接着工			326	
522	細山橋	麻生区			○	9.45	10.50	1984	2021	II	2026	RC橋	川崎市麻生区高石3丁目35番地	川崎市麻生区高石3丁目25番地	断面修復工				11	
523	丸橋	麻生区			○	3.92	12.00	—	2020	—	2025	RC橋	川崎市麻生区高石3丁目33番地	川崎市麻生区高石3丁目32番地					0	
524	多摩美1号橋	麻生区			○	3.74	12.95	—	2021	—	2026	RC橋	川崎市麻生区多摩美1丁目30番地	川崎市麻生区多摩美1丁目2番地					0	
525	多摩美2号橋	麻生区			○	2.95	2.10	—	2022	II	2027	RC橋	多摩美西生田1丁目12番地	川崎市麻生区多摩美1丁目1番地					0	
526	高石1号橋	麻生区			○	3.60	2.00	1984	2021	I	2026	RC橋	川崎市麻生区高石3丁目35番地	川崎市麻生区高石3丁目35番地					0	
527	細山1号橋	麻生区			○	5.45	4.45	1986	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区細山2丁目2番地	川崎市麻生区高石2丁目38番地					0	
528	石神橋	麻生区			○	24.20	5.60	1979	2022	II	2027	鋼橋	川崎市麻生区高石4-15	川崎市麻生区高石4-16					0	
529	高石橋	麻生区	○			32.80	8.10	1959	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区上麻生5丁目23番地	川崎市麻生区片平2丁目30番地					1	
530	百合丘1号橋	麻生区			○	9.66	8.90	1970	2018	I	2025	RC橋	川崎市麻生区百合丘1丁目20番地	川崎市麻生区百合丘1丁目9番地					0	
531	東百合丘1号橋	麻生区			○	2.95	7.30	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市麻生区東百合丘3丁目16番地	川崎市麻生区東百合丘3丁目14番地					0	
532	東百合丘2号橋	麻生区			○	2.25	2.00	—	2018	II	2023	RC橋	川崎市麻生区上麻生6丁目10番地	川崎市麻生区上麻生6丁目7番地					0	
533	万福寺大橋	麻生区	○			40.10	12.00	1982	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区万福寺1丁目16番地	川崎市麻生区上麻生1丁目1番地					326	
534	金群橋	麻生区			○	5.00	6.00	1971	2022	I	2027	PC橋	川崎市麻生区金群2丁目1番地	稲城市平尾1丁目57番地					0	
535	金群橋	麻生区			○	5.10	12.00	1982	2018	II	2023	RC橋	川崎市麻生区金群1丁目34番地	稲城市平尾2丁目14番地					0	
536	古沢1号橋	麻生区			○	12.70	5.50	1970	2018	II	2023	RC橋	川崎市麻生区古沢184番地	川崎市麻生区古沢213番地					1	
537	陣川橋	麻生区			○	7.79	4.00	1972	2018	II	2023	RC橋	川崎市麻生区古沢86番地	川崎市麻生区古沢100番地					0	
538	都古橋	麻生区			○	11.80	6.00	1982	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区上麻生3丁目20番地	川崎市麻生区古沢56番地					0	
539	共和橋	麻生区			○	12.25	4.00	1970	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区上麻生3丁目19番地	川崎市麻生区古沢28番地					1	
540	山口橋	麻生区			○	12.60	7.00	1989	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区上麻生3丁目17番地	川崎市麻生区上麻生3丁目6番地					0	
541	麻生川橋	麻生区			○	11.60	6.00	1968	2022	I	2027	PC橋	川崎市麻生区片平2丁目2番地	川崎市麻生区片平1丁目4番地					1	
542	野矢新橋	麻生区			○	12.55	8.05	1970	2020	II	2027	PC橋	川崎市麻生区上麻生5丁目39番地	川崎市麻生区下麻生1丁目4番地					2	
543	大石橋	麻生区			○	12.70	5.50	2020	2020	I	2025	PC橋	川崎市麻生区上麻生6丁目28番地	川崎市麻生区上麻生6丁目29番地					0	
544	白根橋	麻生区			○	13.50	4.00	—	2020	II	2025	鋼橋	川崎市麻生区上麻生6丁目31番地	川崎市麻生区上麻生6丁目28番地	橋面舗装、塗装塗替え、ひび割れ補修(橋台・橋脚)				1	
545	仲野橋	麻生区			○	23.50	7.00	1979	2022	I	2027	鋼橋	川崎市麻生区上麻生7丁目11番地	川崎市麻生区上麻生6丁目22番地					0	
546	上麻生1号橋	麻生区			○	5.30	4.80	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市麻生区上麻生6丁目20番地	町田市三輪町227番地					0	
547	耕池橋	麻生区			○	14.70	4.00	1977	2019	I	2024	PC橋	川崎市麻生区上麻生7丁目22番地	町田市三輪町197番地					0	
548	橋子橋	麻生区			○	15.68	5.50	1974	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区下麻生3丁目16番地	川崎市麻生区下麻生1丁目30番地	断面修復工				7	
549	梨の木橋	麻生区			○	5.60	4.03	1983	2021	II	2026	RC橋	川崎市麻生区王滝寺東3丁目32番地	川崎市麻生区王滝寺東3丁目34番地					0	
550	王滝寺1号橋	麻生区			○	3.13	5.80	—	2021	—	2026	RC橋	川崎市麻生区王滝寺東3丁目33番地	川崎市麻生区王滝寺東5丁目44番地					0	
551	五月橋	麻生区			○	10.90	4.00	1992	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区早野40番地	川崎市麻生区王滝寺東6丁目13番地					0	
552	早野1号橋	麻生区			○	5.34	4.00	1992	2022	I	2027	PC橋	川崎市麻生区早野112番地	川崎市麻生区早野66番地					0	
553	早野2号橋	麻生区			○	2.94	8.00	—	2021	II	2026	RC橋	川崎市麻生区早野159番地	川崎市麻生区早野248番地					0	
554	王滝寺2号橋	麻生区			○	5.00	5.75	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市麻生区白山5丁目4番地	川崎市麻生区王滝寺西6丁目4番地					0	
555	真淵寺橋	麻生区			○	4.85	11.50	—	2020	I	2025	RC橋	川崎市麻生区王滝寺西6丁目14番地	川崎市麻生区白山5丁目3番地					0	
556	山分橋	麻生区			○	5.60	3.05	1980	2018	II	2023	RC橋	川崎市麻生区王滝寺西7丁目32番地	川崎市麻生区王滝寺西7丁目6番地					0	
557	王滝寺3号橋	麻生区			○	4.75	10.00	1982	2022	I	2027	鋼橋	川崎市麻生区王滝寺西7丁目16番地	川崎市麻生区王滝寺西8丁目16番地					0	
558	王滝寺4号橋	麻生区			○	5.30	3.50	1982	2022	I	2027	RC橋	川崎市麻生区王滝寺西8丁目17番地	川崎市麻生区王滝寺西8丁目19番地	伸縮装置取替工、橋面舗装、塗装塗替え、ひび割れ補修(橋台・橋脚)				16	
559	王滝寺6号橋	麻生区			○	3.90	2.45	—	2020	I	2025	RC橋	川崎市麻生区王滝寺東4丁目30番地	川崎市麻生区王滝寺東4丁目36番地					0	
560	堀内橋	麻生区			○	5.55	8.90	1982	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区下麻生2丁目1番地	川崎市麻生区王滝寺西8丁目18番地					0	
561	花島橋	麻生区			○	12.03	5.50	1983	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区下麻生2丁目3番地	川崎市麻生区下麻生1丁目11番地					0	
562	不動橋	麻生区			○	10.25	8.05	1982	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区下麻生2丁目31番地	川崎市麻生区下麻生1丁目23番地					0	
563	下麻生1号橋	麻生区			○	8.60	4.00	1982	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区下麻生3丁目24番地	川崎市麻生区下麻生3丁目22番地					0	
564	恩爾橋	麻生区			○	34.45	7.00	1975	2020	I	2025	鋼橋	川崎市麻生区下麻生3丁目19番地	川崎市麻生区下麻生3丁目11番地	ひび割れ補修、断面修復工、橋面舗装				84	
565	麻生橋	麻生区			○	27.00	5.50	1975	2022	II	2027	鋼橋	川崎市麻生区下麻生3丁目15番地	川崎市麻生区下麻生3丁目1番地					0	
566	川内橋	麻生区			○	11.82	4.50	1981	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区岡上108番地	川崎市麻生区岡上111番地					0	
567	岡上橋	麻生区			○	22.90	6.00	1983	2020	I	2025	鋼橋	川崎市麻生区岡上100番地	川崎市麻生区岡上197番地	ひび割れ補修				93	
568	本社橋	麻生区			○	24.50	6.00	1986	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区岡上17番地	川崎市麻生区岡上265番地					0	
569	岡上1号橋	麻生区			○	2.65	2.32	—	2022	I	2027	RC橋	川崎市麻生区岡上247番地	川崎市麻生区岡上274番地					0	
570	川井田人道橋	麻生区			○	23.70	2.00	1990	2018	II	2023	鋼橋	川崎市麻生区岡上361番地	町田市能ヶ谷町90番地					0	
571	岡上2号橋	麻生区			○	3.57	1.02	—	2021	II	2026	RC橋	川崎市麻生区岡上360番地	川崎市麻生区岡上330番地					0	
572	五反田橋	麻生区			○	5.96	6.00	1964	2022	I	2027	RC橋	川崎市麻生区岡上348番地	川崎市麻生区岡上339番地					0	
573	大正橋	麻生区			○	21.64	2.92	1990	2019	I	2024	PC橋	川崎市麻生区岡上391番地	町田市能ヶ谷町42番地					0	
574	新川井田橋	麻生区			○	24.80	4.00	1988	2022	II	2027	PC橋	川崎市麻生区岡上422番地	川崎市麻生区岡上417番地	伸縮装置取替工				5	
575	岡上3号橋	麻生区			○	4.70	9.90	—	2020	I	2025	RC橋	川崎市麻生区岡上525番地	川崎市麻生区岡上464番地					0	
576	天神橋	麻生区			○	8.29	8.00	1993	2021	II	2026	鋼橋	川崎市麻生区片平2丁目2番地	川崎市麻生区上麻生6丁目2番地					0	
577	御熊野橋	麻生区			○	8.70	4.05	1993	2021	II	2026	PC橋	川崎市麻生区片平3丁目7番地	川崎市麻生区片平3丁目3番地					0	
578	片平橋	麻生区			○	11.30	9.00	1993	2020	I	2025	PC橋	川崎市麻生区片平3丁目5番地	川崎市麻生区片平3丁目2番地					0	
579	たな橋	麻生区			○	9.15	4.00	1993	2021	II	2026	鋼橋	川崎市麻生区片平4丁目1番地	川崎市麻生区片平4丁目3番地					0	
580	仲町南橋	麻生区			○	9.44	4.00	1973	2018	II	2023	鋼橋	川崎市麻生区片平4丁目1番地	川崎市麻生区片平4丁目3番地					0	
581	仲町橋	麻生区			○	9.49	6.50	1973	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区片平4丁目3番地	川崎市麻生区片平4丁目10番地					0	
582	大森橋	麻生区			○	11.20	4.00	1994	2020	I	2025	PC橋	川崎市麻生区片平6丁目3番地	川崎市麻生区片平1900番地					0	
583	中央橋	麻生区			○	11.60	7.60	1979	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区片平6丁目8番地	川崎市麻生区片平1810番地					0	
584	仲塚橋	麻生区			○	10.04	2.00	1995	2020	II	2025	鋼橋	川崎市麻生区片平7丁目3番地	川崎市麻生区片平1700番地					0	
585	富士見橋	麻生区			○	10.96	4.00	2003	2018	II	2023	PC橋	川崎市麻生区片平7丁目8番地	川崎市麻生区片平8丁目5番地					0	
586	白鳥橋	麻生区			○	9.43	2.00	—	2020	I	2025	鋼橋	川崎市麻生区片							

川崎市橋りょう長寿命化修繕計画 実施プログラム 他都市管理橋りょう

令和5年10月改定

No.	橋りょう名	管理者	重要度			人道橋	橋長 (m)	幅員 (m)	建設年度	最新 点検年度	点検結果 (健全度)	次回 点検年度	橋種	道路起点側	道路終点側	対策内容		対策費用 (百万円)
			所在地	所在地	令和3年度～令和7年度									令和8年度～令和12年度				
															跨線橋 跨道橋	緊急輸送 道路	バス路線	
-	二子橋	東京都	○			440.00	11.10	1925	2022	II	2027	鋼橋	東京都世田谷区玉川1丁目	川崎市高津区瀬田			0	
-	丸子橋	東京都		○		495.60	29.30	2000	2022	III	2027	混合橋	東京都大田区田園調布本町	川崎市中原区丸子通1丁目	補修		-	
-	多摩水道橋（下り）	東京都		○		358.80	10.25	2001	2018	III	2023	鋼橋	東京都江市区元和泉3丁目	川崎市多摩区登戸新町			0	
-	多摩水道橋（上り）	東京都		○		358.80	10.30	1993	2018	II	2023	鋼橋	東京都江市区元和泉3丁目	川崎市多摩区登戸新町			0	
-	末吉橋（上り線）	横浜市		○	○	107.90	8.70	1950	2016	III	2024	鋼橋	横浜市鶴見区上末吉5丁目101番2	川崎市幸区小倉五丁目1692番3	架替	架替	8200	
-	末吉橋（下り線）	横浜市		○	○	107.90	6.80	1964	2016	III	2024	鋼橋	横浜市鶴見区上末吉5丁目101番2	川崎市幸区小倉五丁目1692番3	架替	架替		