

■ 2009年度(平成21年度)緑の実施計画 進捗状況

<概要>

- ・「50の基本施策」単位で項目を分けて取りまとめた
- ・基本施策の中の「主な取り組み」に含まれる個別事業ごとに、事業の達成度を決定した
(達成度は、市の総合企画局で行っている「事務事業総点検」の評価方法・結果と整合)
- ・目標と実績は、主要な事業もしくは達成度が「3」以外の事業を抽出した
- ・個別事業の達成度を基本施策ごとに取りまとめ、平均値を基本施策の達成度とした
ただし、達成度区分は[目標を下回った場合:区分1・2、上回った場合:区分4・5]とした

凡例

区分	達成度	事業数(再掲事業含む)
5	目標を大きく上回って達成	0
4	目標を上回って達成	8
3	目標をほぼ達成	164
2	目標を下回った	7
1	目標を大きく下回った	0
-	2009年度 実施予定なし	3

計 182

【緑の協働に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
1	緑のステークホルダーの参加の促進 ○様々な主体の参加の促進	3	目標をほぼ達成	・各事業の実施による緑のステークホルダーの参加の促進 ・公園緑地協会に設置された緑のボランティアセンターの運営支援	・各事業における緑のステークホルダーの参加の促進 ・公園緑地協会と連携し、緑のボランティアの支援に努めた。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
2	緑のボランティア活動の推進 ○公園管理運営協議会の設立促進 ○街路樹等愛護会の充実 ○緑の活動団体の登録推進と支援 ○かわさき緑レンジャーとの連携	2.6	目標をやや下回った	・新たに100公園に管理運営協議会を設置(計500公園) ・緑の活動団体助成団体数:230	・新たに76公園に管理運営協議会を設置(計435公園) ・助成団体数:214	2.6	目標をやや下回った	協議会の設置数、助成団体数で目標値を下回ったが、全体の取組としては概ね目標を達成した	
3	緑のボランティアの育成の推進 ○緑化推進リーダーの育成 ○里山ボランティアの育成 ○かわさきガーデナーの認定 ○地域環境リーダー育成	3	目標をほぼ達成	・里山ボランティア育成講座を開催し、里山ボランティアを育成 ・人材育成事業(「地域環境リーダー育成講座」の推進)	・里山ボランティア育成講座の開催 ・地域環境リーダー育成講座(全10回)を開催し11名が修了	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
4	緑のボランティアセンター機能の充実 ○緑のボランティアセンター機能の充実	3	目標をほぼ達成	・公園緑地協会に設置された緑のボランティアセンターの運営支援 ・都市緑化植物園(緑化センター)のボランティア拠点としての活動の充実	・公園緑地協会と連携し、緑のボランティアの支援に努めた。 ・緑化相談約3600件、緑化講習会12回、展示会7回実施	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

【緑地保全に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
5	樹林地の保全 ○特別緑地保全地区の指定拡大 ○緑の保全地域の指定拡大 ○緑地保全協定の締結拡大 ○ふれあいの森(市民緑地)の保存契約の推進 ○緑地保全地域の指定検討	3.6	目標をやや上回って達成	・特別緑地保全地区の指定拡大 ・緑の保全地域の指定拡大 ・緑地保全協定の締結拡大	・特別緑地保全地区の指定5.9ha ・緑の保全地域の指定0.9ha ・緑地保全協定の締結0.8ha	3.4	目標をやや上回って達成	特別緑地保全地区、緑の保全地域の実績が目標値を上回った	・特別緑地保全地区の指定拡大 ・緑の保全地域の指定拡大
6	保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み ○保全管理計画作成の推進 ○管理協定制度の活用 ○保全緑地における市民協働の推進 ○緑地保全に関する助成制度の充実 ○保全緑地の安全性の確保 ○保全緑地の安全性の確保	3	目標をほぼ達成	・保全管理計画の策定(新規2箇所) ・市民活動の立ち上げ支援	・保全管理計画の策定(新規2箇所) ・市民活動団体を立ち上げた(2地区)	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

7	地域に残された身近な緑の継承	○保存樹木の指定 ○保存樹林の指定 ○まちの樹の指定 ○保存生垣の指定 ○保安林の維持	3	目標をほぼ達成	・保存樹木の継承と指定拡大の推進 ・保存樹林の継承と指定拡大の推進	・保存樹木の継承と指定(21年度末 1,571本) ・保存樹林の継承と指定(21年度末 34ヶ所 4.5ha)	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
8	様々な施策による緑地の保全	○湧水地の保全 ○持続的な山林の保有を目指した施策の組み合わせの推進 ○関係機関との連携 ○緑地保全制度説明会等の開催	3	目標をほぼ達成	・緑地保全施策の普及 ・経済労働局、JAセレサ等との連携会議の開催	・緑地保全の推進を図るため、主に戸別訪問説明 ・経済労働局、JAセレサ等農業関係機関との情報交換及びJA研修会に参加し、保全施策の説明	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
9	新たな緑地保全施策に向けた検討	○市民による緑地保全トラスト支援の検討 ○保全配慮地区における緑地保全指針の策定 ○事業者の意識高揚に向けた取り組み ○企業参画による新たな保全緑地管理の検討 ○かわさき里地・里山ミュージアム構想の推進	3	目標をほぼ達成	・緑地保全指針の策定 ・農業者・里山ボランティアとの協働の推進	・「緑地保全制度の運用基準」策定 ・地元関係者打合せ開催8回	3.2	目標をやや上回って達成	緑地保全制度の運用基準の策定について目標を上回って達成した	・保全配慮地区における緑地保全指針の策定
10	開発事業等における緑地の保全と創出	○自然的環境保全配慮への助言指導の充実 ○保全配慮地区内の開発行為における樹林地の保全・再生	3	目標をほぼ達成	・自然的保全配慮制度の検討 ・開発許可基準による助言指導の継続・指導	・制度の検討 ・継続指導	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
11	川崎ふるさとの小径(遊歩道)の設定	○川崎ふるさとの小径(遊歩道)の設定	3	目標をほぼ達成	・市民参加によるふるさとの小径の調査・検討	・新設遊歩道コース1箇所設定	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
12	関係自治体との広域連携の推進	○多摩・三浦丘陵自治体広域連携の推進と発展	3	目標をほぼ達成	・広域連携に向けた13自治体会議の開催 ・市民に向けた情報発信とコンテンツの充実	・8月にシンポジウム開催。広域連携13自治体会議4回開催 ・情報発信として多摩・三浦丘陵広域連携会議のホームページを立ち上げ	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

【農地の保全に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度						
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業	
13	農地の保全と活用	○市街化区域での農地の保全 ○市街化調整区域での農地の保全 ○環境保全型農業の普及と促進2 ○体験型農園の普及 ○市民防災農地の登録の促進	3.2	目標をやや上回って達成	・生産緑地地区の指定・変更等の推進 ・環境保全型農業の普及と市民への啓発	・新規指定箇所:23箇所、新規拡大箇所:8箇所 ・現地普及指導70回 ・啓発看板の設置 365日(イベント等含む)	3.2	目標をやや上回って達成	環境保全型農業の普及啓発活動において目標を上回って達成した	・環境保全型農業の普及と促進
14	農を知る機会と参加する仕組みの充実	○農に関するイベントの承継と充実 ○食農教育の推進 ○援農ボランティア等の農の担い手の育成	3	目標をほぼ達成	・「農」に関する情報発信として、花と緑の市民フェア、川崎市畜産まつりの開催 ・地産地消推進の一環として学校給食への市内農産物の提供の推進	・花と緑の市民フェア、川崎市畜産まつりを開催した。 ・農産物直売会を4回実施するとともに、市場及び直売所への出荷奨励を実施した。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

【緑化の推進に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度						
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業	
15	道路の緑化推進		2	目標を下回った	・主要幹線道路において街路樹の植栽工事を実施	・主要幹線道路において街路樹の植栽工事を実施。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
16	街路樹の適正管理の推進		3	目標をほぼ達成	・街路樹の維持管理の充実を図る	・各公園事務所との調整や、建設局との協議を行う等、維持管理の充実に努めた。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
17	河川環境整備の推進		2.9	目標をほぼ達成	・水辺の楽校既存2校の支援と市内3校目の設立準備 ・水防センターの管理	・水防センター来館者数6,700人 ・既存2校による年間の活動支援 ・水辺の楽校3校目の立ち上げ準備会の実施	3.1	目標をやや上回って達成	水辺の楽校支援の取組において目標を上回って達成した	・水辺に親しむ機会づくり
18	公共公益施設の緑化推進		3	目標をほぼ達成	・「緑のカーテン大作戦」による壁面緑化等、公共施設緑化の継続推進	・公共施設120箇所への「緑のカーテン」による壁面緑化を実施 ・公共の駐輪場に対して、ゴーヤの苗木を配布して、緑のカーテンを実施	3.2	目標をやや上回って達成	緑のカーテンによる壁面緑化の実績が目標を上回って達成した	・庁舎等公共施設の緑化推進
19	緑化推進重点地区(候補地)における緑化推進		3	目標をほぼ達成	・地区内の持続的な緑の創出に向けた取組 ・溝口駅周辺地区緑化推進重点地区計画に基づくリーディング事業の実施	・HPへの緑化推進重点地区パンフレットの掲載等によって、計画の周知を図った。 ・溝口駅周辺地区緑化推進重点地区計画に基づくリーディング事業(溝口緑地緑化整備)の実施	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
20	多様な手法による緑化推進		3	目標をほぼ達成	・地域緑化推進地区計画の認定(2地区) ・助成制度の検討	・地域緑化推進地区5地区を認定 ・地域緑化推進地区への支援内容の検討	3.2	目標をやや上回って達成	地域緑化推進地区の認定実績が目標を上回って達成した	・地域緑化推進地区認定の推進
21	緑化助成制度の普及と充実		3	目標をほぼ達成	・各種緑化助成制度の普及促進 ・効率的な助成制度の検討	・事務を担当している財団法人川崎市公園緑地協会と課題を抽出し、助成制度の検討を進めた。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
22	事業所緑化の促進		3	目標をほぼ達成	・みどりの事業所推進に関する協定締結事業所の拡大をおした緑化啓発 ・協定締結事業者に対するみどりの事業所推進協議会への加盟促進	・緑化の推進に関する協定について、1事業所と協定を締結した。 ・緑化の推進に関する協定の締結促進のため、協議会への加盟も併せて事業説明を行った。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

【公園緑地の整備に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
23 大規模公園緑地の整備推進	<ul style="list-style-type: none"> ○総合公園の整備推進 (富士見公園、等々力緑地、生田緑地) ○緑地の整備推進 (菅生緑地) ○霊園の整備推進 (緑ヶ丘霊園、早野聖地公園) 	3	目標をほぼ達成	<ul style="list-style-type: none"> <富士見公園> ・富士見周辺地区整備実施計画の策定 ・再整備に向けた整備基本計画の策定 <等々力緑地> ・全市的な視点や小杉地区全体のまちづくりを踏まえた等々力緑地のあり方検討 ・陸上競技場メインスタンド改修の検討 ・フロンターレ支援としての陸上競技場等維持補修 ・園路広場整備 <生田緑地> ・周遊散策路整備計画を含めた生田緑地整備計画の検討 ・生田緑地の総合的な計画の策定 ・生田緑地関連施設・事業の調整・推進 ・都市計画区域の変更に向けた協議・調整 <菅生緑地> 西地区園路広場整備工事 <霊園> ・墓所 	<ul style="list-style-type: none"> <富士見公園> ・富士見周辺地区整備基本計画に基づく整備の考え方を策定 富士見公園の再整備に向けて考え方を示した <等々力緑地> ・等々力緑地再編整備検討委員会の開催(6回/年) ・フロンターレ支援としての陸上競技場等維持補修 ・園路広場整備 <生田緑地> ・周遊散策路ほか緑地内の整備工事及び用地取得の実施 ・生田緑地の総合的な計画(生田緑地ビジョン)の策定に向けた取組の実施 ・生田緑地関連施設・事業の調整・推進 ・都市計画区域の変更に向けた事業者との協議・調整の実施 <菅生緑地> 市民健康の森として市 	2.8	目標をほぼ達成	富士見公園の取組で目標を下回ったが、全体としては概ね目標を達成した	
24 身近な公園の整備推進	<ul style="list-style-type: none"> ○歩いて行ける身近な公園の整備推進 	3	目標をほぼ達成	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の集い・憩いの場となる街区公園等や景観に資する都市緑地等の整備(大小公園整備) 	<ul style="list-style-type: none"> ・大小公園整備4箇所の実施 	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
25 多様な手法による公園緑地の整備推進	<ul style="list-style-type: none"> ○特別緑地保全地区の都市林としての整備推進 ○開発行為等における公園緑地の整備推進 ○民有地等の活用による公園緑地の整備の検討 ○民間活力を活かした公園緑地整備の検討 ○都市計画公園・緑地のあり方の検討 	3	目標をほぼ達成	<ul style="list-style-type: none"> ・緑化指針による公園整備等の助言・指導 ・長期未整備公園緑地の見直しについて環境審議会に諮問 	<ul style="list-style-type: none"> ・法令等に基づく協議・指導の実施 ・長期未整備公園緑地の見直しについて環境審議会に諮問・答申 	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
26 リフレッシュパーク事業の推進	<ul style="list-style-type: none"> ○リフレッシュパーク事業の推進 	3	目標をほぼ達成	<ul style="list-style-type: none"> ・御幸公園整備(御幸球場照明塔など) ・御幸公園及びその周辺における国のスーパー堤防整備事業に対応した取組 	<ul style="list-style-type: none"> ・御幸公園の管理棟・トイレの整備及び国のスーパー堤防整備事業との調整 ・小田公園の整備基本計画の取りまとめ 	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

【公園緑地の管理運営に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
27 公園緑地の維持管理の充実	○効率的な公園施設管理の仕組みづくり(アセットマネジメント) ○安心安全な公園緑地の管理 ○子育て環境づくりとしての公園緑地管理の充実	3	目標をほぼ達成	・大規模な公園施設について計画的に整備 ・公園緑地内の安全性、利便性の確保のため、公園灯、時計、ナイター照明など電気設備の維持管理を進める	・富士見テニスコート等の改修を行った ・公園灯新設2基、時計12台設置	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
28 多様な手法による公園緑地の管理運営	○市民協働による公園・緑地の管理運営 ○民間活力等による管理運営の検討 ○生田緑地パークマネージメントの構築	2.7	目標をやや下回った	・新たに100公園に管理運営協議会を設置(計500公園) ・指定管理者制度の検討及び適正管理に向けた事務調整	・新たに76公園に管理運営協議会を設置(計435公園) ・指定管理者導入に向け、公募、選定及び協定書の締結(緑化センター)	2.7	目標をやや下回った	管理運営協議会の設置数で目標値を下回ったが、全体の取組としては概ね目標を達成した	
29 公園緑地の活性化の推進	○公園緑地の機能の回復 ○都市公園の農的活用の拡大 ○公園施設の有効活用 ○特色ある公園緑地の活用	2.9	目標をほぼ達成	・公園利用活性化と地域住民相互の交流イベントとしてふれあい動物園を開催、公園緑地内ホームレス対応の実施 ・生田緑地の管理運営に連携したクラブハウスの建設	・ふれあい動物園を、2回(春・秋)開催 ・公園内に滞留するホームレスへの巡回指導を行った。 ・クラブハウスの建替えについて、工事費縮減に向けた新たな検討を行うこととなったため、建設を延期	2.9	目標をほぼ達成	生田緑地ゴルフ場クラブハウスの建設が延期となったが、全体の取組としては概ね目標を達成した	

【多摩川の保全・活用に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
30 多摩川プランの推進	○多摩川プランの推進	3	目標をほぼ達成	・等々力・丸子橋地区周辺エリア整備 ・河川敷へのアクセス環境の整備(案内板設置ほか)	・等々力・丸子橋地区周辺エリアを整備 ・多摩川河川敷における社会実験や河川敷の包括占用を検討 ・河川敷へのアクセス環境の整備(総合案内板の設置)	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
31 多摩川エコミュージアムプランの推進	○多摩川エコミュージアムプランの推進	3	目標をほぼ達成	・水辺の楽校既存2校の支援と市内3校目の設立準備	・水防センター来館者数6,700人 ・既存2校による年間の活動支援 ・水辺の楽校3校目の立ち上げ準備会の実施	3.5	目標をやや上回って達成	水辺の楽校支援の取組において目標を上回って達成した	・多摩川エコミュージアムプランの推進
32 多摩川緑地の整備と維持管理の充実	○多摩川緑地の整備と維持管理の充実	3	目標をほぼ達成	・適正な維持管理 ・県管理サイクリングコース移管に関する協議 ・パークボール場の管理運営	・適切な維持管理 ・県管理サイクリングコース移管に関する協議 ・パークボール場の管理運営	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
33 多摩川河口干潟の保全	○多摩川河川環境管理計画に沿った多摩川河口干潟の保全	3	目標をほぼ達成	・多摩川水系における環境教育のためのテキストの作成 ・多摩川の水環境資源についての情報収集	・市内全小中学校へ掲示用資料の送付(2回) ・先生向けガイド資料作成 ・学校に対するアンケート実施	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

【臨海部に関する施策】

	基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
			評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
34	川崎港千鳥町再整備計画に合わせた緑地空間の確保と充実	○ちどり公園の活性化 ○事業所との連携による緑地空間の創出と水際線の開放 ○緑化等の推進	3	目標をほぼ達成	・「川崎港千鳥町再整備の基本的な考え方」に基づいた展開策の検討	・再整備の推進に向けた整備スケジュールの作成	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
35	臨海都市拠点の土地利用再編機会を捉えた緑と水のまちなみ形成	○多摩川と一体となった景観形成を目指した川崎殿町・大師河原地域の緑化推進重点地区計画の策定 ○内奥運河沿いの水際空間とのつながりに配慮した浜川崎駅周辺地域の緑化推進重点地区計画の策定	—	—	2009年度 未設定 (該当2地区の緑化推進重点地区計画の策定は2011年度以降の予定)	2009年度 未実施 (該当2地区の緑化推進重点地区計画の策定は2011年度以降の予定)	—	未実施	—	
36	「(仮称)かわさき臨海の森づくり」の促進	○事業所と連携した「(仮称)かわさき臨海の森づくり」宣言の検討 ○事業所と連携した地区別緑化計画の策定による効果的な緑化地誘導	3	目標をほぼ達成	・「(仮称)かわさき臨海の森づくり」共同宣言準備 ・地域緑化構想の策定	検討会議の開催、事業者との協議の実施、地区別緑化構想の作成	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
37	臨海部における緑のストックの活用	○臨海部緑道緑地等の環境整備 ○臨海部の街路樹の再編 ○開かれた臨海部を目指した産業ストックの活用	—	—	・「(仮称)かわさき臨海の森づくり」共同宣言準備 ・地域緑化構想の策定	・「かわさき臨海のもりづくり」共同アピール準備 ・地区別緑化構想概要の作成	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
38	港湾緑地(臨海公園)の整備推進	○港湾緑地(臨海公園)の整備推進 ○港湾緑地(臨海公園)の活性化	3.7	目標をやや上回って達成	・イベント開催 ・東扇島東公園を含む港湾緑地等の適正な整備や維持管理の推進	・東公園で20イベントの利用 ・ビーチバレーJBVサテライト神奈川大会川崎市長杯開催 ・東扇島内の設備の充実	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
39	新たな緑地の創出	○浮島1期地区における緑地の創出	3	目標をほぼ達成	・暫定利用の推進 ・市街化区域編入及び港湾計画改訂に向け、浮島1期地区の土地利用計画における港湾緑地としての検討	・民間事業者への貸付による暫定利用の継続 ・川崎港の将来構想の基礎調査及び検討	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

【緑の普及・啓発に関する施策】

	基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
			評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
40	環境学習の推進	○体験型環境学習の場の確保 ○学校等における環境学習への支援	3	目標をほぼ達成	・「動物園まつり」などの各種イベント等の開催やホームページを活用した話題の提供	動物園まつりや年賀状展の実施、飼育動物等のマスコミ等による話題の提供、サマースクールや中学生による職場体験の実施	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	
41	普及啓発活動の推進	○緑に関するイベントの充実等 ○事業所における地域環境活動への参画機会の確保 ○(財)川崎市公園緑地協会の充実	2.8	目標をやや下回った	・各種イベントの開催と参画 ・市民等主催イベントの支援 ・臨海部での5千本の植樹	・10万本植樹運動、動物園まつり、多摩川博など、イベントの実施 ・臨海部に立地する事業者に対して植樹を促進し、約600本の植樹が行われた。内陸部の事業者と併せて約5,800本の植樹が行われた。	2.8	目標をほぼ達成	臨海部における植樹数が目標を下回ったが、内陸部と併せて目標値に達するなど、全体の取組としては概ね目標を達成した。	

42	市民による緑化活動の推進	○140万市民による植樹運動の推進	3	目標をほぼ達成	・市民・企業との協働による1万本植樹の実施	・万福寺さとやま公園での植樹祭の開催、みどりの事業所での植樹など、市民事業者との協働により、約8,000万本の植樹を実施した。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した
43	緑の地域リーダーの参画機会の充実	○人材育成と活用の推進	3	目標をほぼ達成	・地域活動の推進役として、各種講座終了者やかわさきガーデナー等の参画機会を確保	・地域緑化推進や交流会など様々な場面での講座受講生の活躍を促した。 ・情報交換の場として、かわさきガーデナー会の開催した。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した
44	緑の情報発信の推進	○緑のリーフレット等の充実 ○研究開発等のPRとその活用の促進	3	目標をほぼ達成	・広報誌「あふれる緑」を発行 ・情報誌「緑のボランティア通信」を発行 ・ホームページの更新	・広報誌「あふれる緑」を発行 ・「緑のボランティア通信」7号、8号、9号を発行した。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した
45	緑の取り組みに対する表彰等の充実	○各種顕彰制度の充実 ○企業の環境配慮意識の向上	3	目標をほぼ達成	・コンクールの実施と顕彰制度の情報収集 ・応募件数を増やすためPRに努める。	・応募件数126件 ・個人3、団体12を表彰 ・表彰式に200名参加	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した
46	緑の交流の場づくり	○市民活動の交流拠点の確保 ○環境総合研究所の設立 ○緑のフォーラムの開催	2.7	目標をやや下回った	・「環境技術情報センター」での事業実践 ・環境総合研究所概念設計 ・1,200団体、個人を対象に交流会を実施	・環境技術情報センターでの事業実践 ・殿町3丁目地区中核施設第2段階施設((仮称)産学公民連携研究センター基本計画)(環境総合研究所基本計画)作成 ・1200団体、個人を対象に交流会を実施(参加者約150人)	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した
47	観光資源としての緑のストックの活用	○観光資源としての緑のストックの活用	3	目標をほぼ達成	・シティセールス、ロケ地等での緑のストックの活用	緑のストックの活用の実施	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した
48	緑の調査研究	○定期的な自然的環境資源の調査の実施 ○緑の保全及び緑化の推進に関する施策の調査・研究・企画立案 ○市民協働による動植物分布調査の実施 ○(仮称)動植物生息地保全指針の策定	3	目標をほぼ達成	・動植物の生息地保全に向けた分布調査の実施 ・生物生息環境に配慮した公園緑地等の整備に向けた検討 ・「(仮称)川崎市動植物の生息地保全指針」の普及に向けたガイドブックの検討	・生物の生息地に配慮した整備技術の情報収集をはじめ、手法の検討を行った。 ・動植物の生息・生育地に関する手引きをもとに、普及に向けた「動植物の生息・生育環境保全の手引き」を作成した。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した
49	緑のリサイクルの推進	○大規模公園における緑のゼロエミッションへの取り組み ○公園緑地整備等における資源活用の推進 ○緑のリサイクルに向けた関連企業との研究 ○市民活動による緑のリサイクルの推進	3	目標をほぼ達成	・建設リサイクル法等の制度に沿った資材の活用 ・普及啓発の継続実施	・公園整備において再生材などの積極的な活用の実施 ・管理等による発生材の有効活用を促進するなど、普及啓発に努めた。	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した

【緑の景観形成に関する施策】

基本施策	主な取り組み	2008年度		2009年度					
		評価平均	達成度	目標(抜粋)	実績(抜粋)	評価平均	達成度	達成状況	達成度「4」の事業
50	景観計画と連携した緑の施策推進	3.2	目標をやや上回って達成	・地区計画等形態意匠条例に基づく景観形成の推進 ・多摩川景観形成ガイドラインで定めた重点地区を対象に地区ごとの景観形成方針の運用	・地区計画等形態意匠条例の適用地区の拡大(3地区)、景観形成方針基準の告示(1地区) ・ガイドラインに基づいた地区計画の都市計画決定(2地区)	3	目標をほぼ達成	概ね目標を達成した	

■ 緑の施策目標達成状況

(行政が主体的に取り組む緑のインフラの保全と創出)

単位：ヘクタール

緑のインフラの保全と創出に関する施策	緑の基本計画策定時の実績	2008年度実績	2009年度実績	緑の実施計画の目標値		緑の基本計画の目標値	
--------------------	--------------	----------	----------	------------	--	------------	--

緑地保全 (特別緑地保全地区等)	2006	2007	2008	2009	2010	増加分	2017	増加分
計	182.0	188.0	204.0	211.0	209.0	27.0	272.0	90.0
達成率(対2010年度目標値)			97.61%	100.96%				

農地保全 (生産緑地、農業振興地域農用地等)	2006	2007	2008	2009	2010	増加分	2017	増加分
計	413.0	409.0	408.0	407.0	414.0	1.0	416.0	3.0
達成率(対2010年度目標値)			98.55%	98.31%				

公園緑地等の整備 (都市公園、港湾緑地等)	2006	2007	2008	2009	2010	増加分	2017	増加分
計	671.0	681.0	709.0	716.0	700.0	29.0	769.0	98.0
達成率(対2010年度目標値)			101.29%	102.29%				

緑化地 (公共施設緑化、街路樹等)	2006	2007	2008	2009	2010	増加分	2017	増加分
計	354.0	355.0	356.0	356.0	355.0	1.0	358.0	4.0
達成率(対2010年度目標値)			100.28%	100.28%				

合計	1,620.0	1,633.0	1,677.0	1,690.0	1,678.0	58.0	1,815.0	195.0
----	---------	---------	---------	---------	---------	------	---------	-------