

皆様には、平素より都市計画道路苅宿小田中線(Ⅲ期)道路築造(立体交差化)工事に、ご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

本工事におきましては、令和2年12月より、本格的に工事着手を致しました。工事進捗に伴い、以下のとおり交通規制の時期に変更が生じたので、お知らせ致します。



1. 踏切通行止めについて(変更)

東急線踏切部分の作業に伴う車両の通行止めについて、工事の施工に伴う、各種協議・調整等に時間を要しており、期間を**令和4年4月以降に変更**しましたので、お知らせ致します。

歩行者・自転車におきましては、通行可能です。

御不便をおかけしますが、御理解・御協力をお願いいたします。

●通行止め時期(予定)

変更前 令和4年2月以降～ 約4カ月間(1回目)

変更後 令和4年4月以降～ 約4カ月間(1回目)

●通行止め時間

9:00～17:00


(※踏切近接施工時 **21:00～翌5:00** とします。)

※天候等により、時期が前後する場合があります。

※通行止めは、計3回を予定しております。



■工事位置図



通行止めを予定している時期の工事内容は、下記のとおりです。

工事の予定表		4月			5月			6月			7月		
令和4年		1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30
鋼矢板打設 中間杭打設					線路付近 杭工事 西側 昼間								
路面覆土工 仮舗装工事	東側 昼間	←						西側 昼間	←				
東急線踏切 付近工事											西側 夜間		

ご不明点がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。

<お問い合わせ>

発注者:川崎市 建設緑政局 道路河川整備部 南部都市基盤整備事務所

受注者:フジタ・織戸共同企業体

TEL 044-755-2277

TEL 044-982-9091