

資料4：令和5～7年度 全国都市緑化かわさきフェアスケジュール（案）

項目	R5				R6												R7					
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
共通	市制100周年・緑化フェア推進本部	★本部会議(局長級) 11/28		★本部会議	1/下		★本部会議						★本部会議							★本部会議		
	市制100周年・緑化フェア実行委員会(約300団体)	★検討会議(課長級) 11/24		★検討会議	1/下		★検討会議						★検討会議							★検討会議		
	●100幹事会 12/7	●100幹事会	●100幹事会	●フェア幹事会 12/8	第4回総会 3/末		●100幹事会	●フェア幹事会		第5回総会 夏頃	秋:広報集中期間		●100幹事会	●フェア幹事会	春:広報集中期間	第6回総会 年度末		●100幹事会	●フェア幹事会		第7回総会 夏頃	
緑化フェア	協働推進	プレ栽培(春咲き)				準備等			植付・管理(秋咲き)	植付・取組発表	植付・管理(春咲き)			植付・取組発表								
		植物育成・管理 ボランティア募集		登録者説明会		会場運営ボランティア募集			登録説明会	内覧会	エリア等での活動			運営								
	観客誘致・広報宣伝	多様な媒体を活用した広報PR							秋フェアポスターの発信	秋会場ガイドブック	多様な媒体を活用した広報PR			春フェアポスターの発信	春会場ガイドブック	報告書作成						
	協賛	協賛募集																				
	会場	設計・発注				施工準備・制作				順次施工	管理	一部撤去	管理	順次施工	管理	一部撤去						
	出展展示	出展コンテスト: 配置決定等		説明会	自治体:デザイン切		自治体:施工図		パレットガーデン募集			順次施工	管理	一部撤去	管理	順次施工	管理					
	植物調達・管理	品目等の検討				準備等				施工	管理	準備等			施工	管理						
	行事	イベントの実施																				
		主催事業(各種イベント・ワークショップ)等の事前調整				レギュレーション等の整理				出展者の公募	調整	内容確定	シンポジウム等	準備等	管理・運営	出展者の公募	調整	内容確定	管理・運営			
	飲食物販	主催事業等の事前調整				レギュレーション等の整理				出店者の公募	調整	内容確定	管理・運営	出店者の公募	調整	内容確定	管理・運営					
会場運営・管理	指定管理者等との調整				会場管理・運営マニュアル作成				準備・運営													
交通輸送	交通輸送計画調整				交通輸送マニュアル作成				管理・運営													