

富士見公園再編整備事業に伴う 公園閉鎖のお知らせ

いつも富士見公園をご利用いただきありがとうございます。
 富士見公園再編整備に伴い、下記の期間公園をご利用いただけません。
 また工事期間中はなにかとご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解、
 ご協力いただけます様、お願いいたします。

○事業概要

事業件名
 富士見公園再編整備事業


全体工期
 開始: 令和5年4月1日
 完了: 令和9年3月31日
 (※1期~5期)

再編整備事業者
 富士見パークマネジメント(株)
 (建設担当: ㈱松尾工務店)
 連絡先 03-5401-3848

再編整備担当部署
 川崎市建設緑政局
 連絡先 044-200-2388

●工事スケジュール


項目	令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
(1期工事) 立体駐車場	PHASE 1												PHASE 2												PHASE 3												PHASE 4												PHASE 5												PHASE 6												PHASE 7												PHASE 8											
(2期工事) 公衆トイレ	PHASE 1												PHASE 2												PHASE 3												PHASE 4												PHASE 5												PHASE 6												PHASE 7												PHASE 8											
(3期工事) 公園整備	PHASE 1												PHASE 2												PHASE 3												PHASE 4												PHASE 5												PHASE 6												PHASE 7												PHASE 8											
(4期工事) 総合管理センター	PHASE 1												PHASE 2												PHASE 3												PHASE 4												PHASE 5												PHASE 6												PHASE 7												PHASE 8											
(5期工事) 多目的広場	PHASE 1												PHASE 2												PHASE 3												PHASE 4												PHASE 5												PHASE 6												PHASE 7												PHASE 8											



PHASE① [令和5年4月~令和5年12月]




PHASE② [令和6年1月～令和6年3月]



PHASE③ [令和6年4月～令和6年9月]

※工期終盤は、一部簡易的な仮囲いへ変更する場合有り。




PHASE④ [令和6年10月～令和7年4月]

飲食施設 令和6年10月利用開始

エントランス広場、パークセンター
インクルーシブなスポーツの場等
令和6年10月利用開始


アメニティ施設
農と自然を体験する広場等
令和6年10月利用開始

芝生広場、飲食施設
インクルーシブな遊びの広場等
令和6年10月利用開始




※現在設計中の為、実施の整備と異なる場合があります

PHASE⑤ [令和7年5月～令和7年11月]



※現在設計中の為、実施の整備と異なる場合があります

PHASE⑥ [令和7年12月～令和8年3月]



PHASE⑦ [令和8年4月～令和9年3月]

