

【お知らせ】スケジュールの変更について（令和5年10月19日）

公表後の対応状況を踏まえ、今後のスケジュールを次のとおり変更します。詳細なスケジュールは入札公告時に示しますが、下記から変更となる場合がありますので、別途公表する入札説明書等をご確認ください。

事業者の募集及び選定スケジュールの変更について

実施事項	変更前	変更後
入札公告、入札説明書等（入札説明書、実施方針、要求水準書、契約書（案）、落札者決定基準、様式集）の公表	令和5年10月中旬	令和5年11月上旬
第3回資料閲覧（追加開催）	—	～令和5年11月下旬
第3回質問・意見の受付（入札説明書等）	～令和5年11月上旬	～令和5年12月上旬
第3回質問・意見に対する回答の公表	～令和5年12月上旬	～令和5年12月下旬
現地調査の実施 ※技術対話は開催時期を変更	～令和5年12月中旬	令和5年11月下旬 ～令和6年1月中旬
入札参加資格確認申請書類の提出	～令和6年1月上旬	～令和6年1月上旬
入札参加資格確認通知の送付	～令和6年1月中旬	～令和6年1月中旬
第1回技術提案書類（提案書・プレゼン動画等）	～令和6年2月上旬	～令和6年2月上旬
技術対話	～令和5年12月中旬	～令和6年2月中旬
入札（入札書及び第2回技術提案書類の受付）	～令和6年2月上旬	～令和6年2月下旬
技術提案書等に関するプレゼンテーション ※プレゼンテーション動画の提出に変更します。	～令和6年2月下旬	—
落札者の決定及び選定結果の公表	～令和6年3月下旬	～令和6年4月中旬
基本契約締結	～令和6年4月下旬	～令和6年5月上旬
建設工事請負契約、運転維持管理業務委託契約の締結	～令和6年6月上旬	～令和6年6月上旬