

## かわさき教育プラン策定スケジュール

平成16年度										平成17年度							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
策定委員会	第4回委員会	市民説明会・ 民館大会議室	外国人市民や子どもなどの意見をいただく	第5回委員会		第6回委員会		第7回委員会		第8回委員会	仮称「かわさき教育プランシンポジウム」を高津市民館大ホールで開催し、広くプランを周知する。						
教育行政専門部会 学校教育専門部会 社会教育専門部会				第6回専門部会	第7回専門部会			第8回専門部会	第9回専門部会								
事務局 ワーキング 策定支援業務を委託 (コンペの結果三菱総合研究所を予定)		市民意見・各種アンケートなどについて分析		分析結果を踏まえ第3章「重点施策」のリライト、第4章「施策体系」・第5章「今後の取組と実施スケジュール」素案作成			プラン素案作成・修正					以降3年を目途にローリング リサーチは定期的実施する必要有り					
各会議の目標	中間報告決定	中間報告の内容を市民に説明し、意見を伺う	具体的な提案をいただき、施策に反映させる	第4章「3年程度の施策体系」について討議			市民意見の反映について協議			プラン素案について討議		プラン完成					