

資料 3

	平成28年度												平成29年度												30年度
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
橋樹官衙遺跡群調査整備委員会		6/9 全体会			9/9 整備部会			12/6 整備部会			3/13 整備部会				7/28 整備部会				整備部会			整備部会			
							11/25 調査部会							6/23 調査部会							調査部会				
文化財審議会		報告								報告									報告				報告		
政調・パブコメ																	9/6 政策調整会議 教育委員会 議会報告	パブコメ		政策調整会議 教育委員会 議会報告					
庁内調整 (庁内検討委員会)		6/7 委員会									3/21 委員会									委員会					
(幹事会)	5/26 第1回				9/2 第2回					3/10 第3回					8/9 第4回					第5回					
検討事項	目的の共有																								
	・政策としての位置づけの検討 ・史跡の本質的価値と構成要素の検討 ・現状変更方針の検討 ・追加指定と公有地化を目指す方針の確認																								
											・計画素案のとりまとめ														
																	計画素案	計画案作成		計画案	修正・最終調整	国史跡橋樹官衙遺跡群保存活用計画 策定		計画運用開始・市民への広報実施	