

議案第80号 資料1

かわさき教育プラン第2期実施計画の策定に向けた検討スケジュール

		平成29年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
かわさき教育プラン	第1期実施計画	施策の推進												
	第2期実施計画検討作業	■基本政策、施策の構成等を検討		考え方策定		■素案策定に向けた検討			素案策定	■案策定作業		案まとめ	■最終調整	策定
		■当事者(教員、PTA等)からの意見聴取(各種会議、スクールミーティング等)								●12/12~1/11 パブリックコメント				
各種会議	教育改革推進会議			□6/6 第1回会議 H28点検・評価	□7/26 第2回会議 基本的な考え方			□10/13 第3回会議 学校教育関係 □10/26 第4回会議 社会教育関係	□11/9 第5回会議 素案(案)			□2/8 第6回会議 計画(案)		
	かわさき教育プラン策定推進本部会議	随時開催												
	教育委員会					□8/22 考え方策定			□11/28 素案策定			□2/13 計画(案)報告	□3/20 計画策定	
	議会(文教委員会)					□8/30 考え方報告				□12/11 素案報告			□3/12 計画(案)報告	