

報告事項No. 3

地方自治法第 1 8 0 条の規定による市長の専決処分の報告について

市長の専決事項の指定について第 4 項による専決処分

報 告 番 号	議 決 年 月 日	工 事 名	契 約 の 相 手 方	変更事項		専 決 処 分 年 月 日	変 更 理 由
				変更前	変更後		
1	4.6.23	坂戸小学校校舎増築その他工事	川崎市中原区丸子通 1 丁目 6 4 0 番地 5 大山・沼田・露木共同事業体 代表者 株式会社 大山組 代表取締役 生井 賢一 構成員 沼田工業株式会社 代表取締役 沼田 順一郎 構成員 露木建設株式会社 代表取締役 露木 直巳	契約金額 2,178,000,000 円 完成期限 令和 6 年 3 月 2 9 日	契約金額 2,366,236,400 円 完成期限 令和 7 年 2 月 2 8 日	6.3.28	工事中の水路機能保全及び歩道等の安全性確保の検討等に期間を要したため完成期限の変更及び、公共工事設計労務単価等の改定（令和 4 年 3 月）に伴う特例措置、川崎市工事請負契約約款第 2 6 条第 6 項から第 8 項の規定に基づく契約金額の変更を行うもの。