

報告事項No. 4

地方自治法第 180 条の規定による市長の専決処分の報告について

市長の専決事項の指定について第 4 項による専決処分

報告 番号	議 決 年月日	工 事 名	契 約 の 相 手 方	変更事項		専 決 処 分 年月日	変 更 理 由
				変更前	変更後		
1	7.3.19	中央支援学 校高等部分 教室校舎増 築その他工 事	川崎市中原区今井仲町 2 番 2 号 興建・若井共同企業体 代表者 株式会社 興建 代表取締役 鳥羽 貴仁 構成員 若井工業株式会社 代表取締役 大平 幹也	契約金額 1,738,000,000 円	契約金額 1,757,505,200 円	8.2.20	公共工事設計労 務単価等の改定(令 和 7 年 3 月)に伴う 特例措置等により、 契約金額の変更を 行うもの
2	7.10.10	鷺沼小学校 校舎増築工 事	川崎市幸区南加瀬 3 丁目 4 番 9 号 沼田・大山共同企業体 代表者 沼田工業株式会社 代表取締役 沼田 順一郎 構成員 株式会社 大山組 代表取締役 生井 賢一	契約金額 2,117,500,000 円	契約金額 2,138,576,000 円	8.2.24	関連工事である 昇降機設備工事の 不調により、昇降機 設備工事のうち小 荷物専用昇降機設 備工事の工事工程・ 品質確保等の管理、 調整を、本工事にお いて行う必要がある ことから、小荷物 専用昇降機設備工 事等に係る費用の 増額に伴い契約金 額の変更を行うもの
3	7.10.10	登戸小学校 校舎増築そ 他その 1 工事	川崎市麻生区上麻生 3 丁目 2 0 番 6 号 北島・小川共同企業体 代表者 株式会社 北島工務店 代表取締役 北島 克己 構成員 株式会社 小川組 代表取締役 長澤 靖	契約金額 995,500,000 円	契約金額 1,030,916,700 円	8.3.16	関連工事である 昇降機設備工事の 不調により、昇降機 設備工事の工事工 程・品質確保等の管 理、調整を、本工事 において行う必要 があることから、昇 降機設備工事に係 る費用の増額に伴 い契約金額の変更 を行うもの