

文教委員会資料

所管事務の調査（報告）

「中学校給食に係る取組状況等について」

資料 1 中学校完全給食実施に向けた諸課題の検討スケジュール（案）

資料 2 市議会附帯決議等への対応状況について

参考資料 1 学校給食センター整備等事業 配送計画（案）


参考資料 2 災害時における学校給食センターの対応について

参考資料 3 給食センターだより

参考資料 4 これまでの検討経過

平成 29 年 6 月 1 日
教育委員会事務局

中学校完全給食実施に向けた諸課題の検討スケジュール(案)



●・・・ ・・・白抜き文字は議案または所管事務の報告等の予定です。

市議会附帯決議等への対応状況について

本市でこれまでに実績のない中学校完全給食を新規実施するにあたり、市議会附帯決議（平成 27 年 10 月）で頂いた御指摘等、実施に向けた検討課題については、事業の進捗に合わせて検討を進めてまいりました。

平成 29 年 5 月現在の検討状況につきまして、次のとおり御報告いたします。

1 安全かつ効率的な配送の実施

(1) これまでの取組

事業者提案を基に市職員による試走等、計画の精査を行って参りました。また、平成 29 年度の各学校の時程を踏まえ、配送計画（案）を作成しました。（詳細は参考資料 1 参照）

【主な見直項目】

- 1 試走による所要時間の精査（18 校）
- 2 各校のコンテナ台数の精査（12 校）
- 3 配送経路の見直し（9 校）

【見直し結果】

平均配送時間 約 28 分から約 27 分へ約 1 分短縮

最長配送時間 約 80 分から約 55 分へ約 25 分短縮

(2) 今後の取組

配送計画案の精査及び実際に使用する車両を用いての試走による検証を行い、南部は 8 月、中部及び北部は 11 月までに最終的な配送計画を策定します。

(3) 今後の予定

平成 28 年度					平成 29 年度								
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
【南部学校給食センター】				各学校時程決定	配送計画案	納車	試走 確認	配送計画 決定	完全給食実施				
【中部・北部学校給食センター】					配送計画案				納車	試走 確認	配送計画 決定	完全給食実施	

2 災害時の対応

(1) これまでの取組

事業者は、災害等が発生した場合、施設設備の使用及び調理人員の提供等について、市に協力することと要求水準書に規定しており、事業者提案を基に、災害時の対応について事業者及び関係部署と協議を実施。

(2) 今後の取組

災害時には、各センターで給食用に貯米されている米を調理し避難所へ配送します。また、支援物資の運搬等を可能な範囲で行います。(詳細は参考資料2参照) 今後、災害対策を実効性あるものとするため、8月までに事業者と協定の締結を行います。

【協定の概要】

- 1 食材の調達
- 2 食材の調理・配送
- 3 調理した食材・その他物資等の配送

(3) 今後の予定

平成 28 年度					平成 29 年度									
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
災害時の対応について協議調整					センター稼働に向けた協議調整				協定締結	センター開業				

3 3センター相互連携の仕組みづくり

(1) これまでの取組

入札時より、本庁及び3センターの連携を図るため、情報共有・効率的な事業実施等を目的とする連携組織を位置づけており、本年4月に中学校給食推進連絡調整会議の部会として、新たにセンター連絡協議会を設けました。

(2) 今後の取組

センター連絡協議会において、危機管理対応（異物混入、食中毒等）及び災害対応をスムーズに進めるための情報交換や、3センターのサービスレベルを均等に保ち、円滑に給食を実施していくための調整を進めてまいります。また、中学校給食推進連絡調整会議に適宜センター業務の実施状況等の報告を行い、保護者等のご意見を取り入れていきます。

【情報交換や調整を図る主な内容】

- ・迅速な危機管理対応（異物混入、食中毒等）に向けた情報交換
- ・ヒヤリハット事例等の情報共有
- ・調理や献立に係る情報交換
- ・運営や維持管理に係る状況確認

(3) 今後の予定


平成 28 年度					平成 29 年度									
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
中学校給食に係る運営会議の体系検討 と併せ、3センター連携のための組織体 制等を検討調整					開業に向けた連絡調整					連絡調整会議実施				
										情報交換・調整等				

4 施工モニタリング

(1) これまでの取組


施工については、関係法令を遵守し、設計図書及び施工計画等に従って工事を実施すること、工事監理者が毎月、工事監理報告書を提出すること等を要求水準書において規定。まちづくり局等と連携し、毎月の工事監理業務報告書等の確認、及び主要工種の施工状況等については現地確認を実施しています。また、中間確認を南部は1月、北部は3月、中部は5月に実施し、工事が適正に行われていることを確認しました。なお、南部学校給食センターについては、5月24日に完工確認を教育委員会及びまちづくり局が合同で行い、5月31日に施設の引き渡しを受けたところです。

【モニタリング体制図】



【モニタリングの流れ】

施工にあたっては、着手前に施工計画書を作成・確認し、施工結果についても工事監理報告書にて報告を受け、確認します。



主要な施工計画書（総合施工計画書、杭工事施工計画書、鉄筋工事施工計画書、コンクリート配合計画書、コンクリート打設計画書、鉄骨製作要領書、鉄骨工事施工計画書、防水工事施工計画書）

【主要な施工状況確認】

項目	南部	中部	北部
杭工事	○	○	○
基礎工事	○	○	○
鉄骨工事	○	○	○
防水工事	○		
電気・設備工事	○		



(杭工事施工確認)



(鉄骨建方確認)



(南部学校給食センター 平成 29 年 5 月現在)

(2) 今後の取組

中部・北部学校給食センターの施工については、引き続きまちづくり局等と連携し、毎月の工事監理業務報告書等の確認、及び主要工種検査の現地確認を行うことで、確実な施工モニタリングを実施します。

(3) 今後の予定


平成 28 年度					平成 29 年度								
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
【南部学校給食センター】					施工モニタリング実施 ・主な確認項目を中心に、随時確認を実施 ・建築中間確認（1 月）					完工確認			
【中部・北部学校給食センター】					施工モニタリング実施 ・主な確認項目を中心に、随時確認を実施 ・中間確認（中部：5 月、北部：3 月）					完工確認			

5 開業準備モニタリング

(1) これまでの取組

事業者が維持管理・運営開始予定日までに給食センターにより給食の提供を開始可能であることを確認することを要求水準書において規定。開業に向け、維持管理運營業務の詳細化に向けた協議検討を継続して実施しています。

【モニタリング体制図】



【主な確認内容】

- ・運営に関すること：衛生管理手法、調理方法、配送手順 等
- ・施設維持管理に関すること：維持管理手法、維持管理計画 等
- ・危機管理（事故対応）に関すること：危機管理体制、事故対応方法 等

(2) 今後の取組

学校給食センターの円滑な運営開始に向け、事業者と協議を継続し、確実な給食提供がなされるよう開業準備業務のモニタリングを実施し、運営開始後においても運営・維持管理のモニタリングを実施してまいります。

(3) 今後の予定

平成 28 年度					平成 29 年度										
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
【南部学校給食センター】					開業準備に向けた協議調整					開業準備業務 モニタリング		運営開始 (運営・維持管理モニタリング)			
												運営・維持管理 手法の決定			
【中部・北部学校給食センター】					開業準備に向けた協議調整					開業準備業務 モニタリング					

6 長期修繕計画

(1) これまでの取組

施設の耐用年数を30年以上とし、施設の長寿命化及び設備等の更新メンテナンスに配慮した計画とするよう、また、長期的な施設の使用を念頭に置き、計画的な修繕、更新（予防保全）を実施し、ライフサイクルコストの縮減を定めるとともに、PFI事業期間の約15年間と事業期間終了後の約15年間の、合計約30年間に亘る長期修繕計画を策定すること要求水準書において規定。

設計段階においては、予防保全等の考え方を反映するとともに、現在、使用部材の耐用年数等を勘案した修繕・更新周期の検討及び概算金額の積算等の検討を行っています。

(2) 今後の取組

約30年間の長期修繕計画を南部については7月、中部・北部については10月を目途に策定し、計画的な修繕及び設備等の更新（予防保全）を行います。

(3) 今後の予定

平成28年度					平成29年度									
11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
【南部学校給食センター】					設計内容に基づき、項目ごとの修繕周期、コスト等を勘案しながら計画を調整			長期修繕 計画策定		計画に基づく修繕等				
【中部・北部学校給食センター】					設計内容に基づき、項目ごとの修繕周期、コスト等を勘案しながら計画を調整			長期修繕 計画策定		計画に基づく修繕等			計画に基づく修繕等	

7 総合計画第2期実施計画及び収支見直しへの反映

(1) これまでの取組

- ・第1期実施計画策定時（平成27年度）

中学校完全給食実施に係る想定事業費を総合計画第1期実施計画及び収支見直しに反映し、計画的に事業を実施。

(2) 今後の取組

- ・第2期実施計画等の策定に向け、関係局と連携を図りながら、今後の事業費の精査を行い、第2期実施計画等に適切に反映していきます。

(3) 今後の予定

平成 28 年度					平成 29 年度								
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 策定方針 → 基本的な考え方 → 素案策定 </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">↑</div> 実施方針等へ反映 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 事業の進捗に合わせた計画事業費等の精査 </div>								

8 地元雇用の促進

(1) これまでの取組

地元雇用について、現在、提案に基づき PFI 事業者が計画的に実施中。

(2) 今後の取組

南部については、新聞折り込み広告等を活用し、調理員・配送員等の募集が始まっており、積極的な地元（市内在住者）の雇用を進めているところです。

(3) 今後の予定

平成 28 年度					平成 29 年度								
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> パート等募集（随時） </div>								

■学校給食センター整備等事業 配送計画（案）（平成29年5月現在）

参考資料1

川崎市南部学校給食センター						
No	区	学校名	直線距離 (km)	配送 台数	配送時間 時間	配送時間 経由
1	川崎	大師中	4.8	1	0:25	
2	川崎	南大師中	4.6	1	0:25	
3	川崎	川中島中	3.4	1	0:20	
4	川崎	桜本中	3.9	1	0:45	他学校経由
5	川崎	臨港中	3.6	1	0:20	
6	川崎	田島中	2.8	1	0:30	他学校経由
7	川崎	京町中	3.0	1	0:15	
8	川崎	渡田中	2.2	1	0:20	
9	川崎	富士見中	2.1	1	0:20	
10	川崎	川崎中	1.4	1	0:10	
11	川崎	川高附中	2.7	1	0:15	
12	幸	南河原中	0.7	1	0:10	
13	幸	御幸中	1.2	1	0:10	
14	幸	塚越中	1.6	1	0:15	
15	幸	南加瀬中	2.3	1	0:15	
16	高津	橘中	8.0	1	0:40	
17	高津	東高津中	8.6	1	0:35	
18	宮前	宮崎中	10.0	1	0:45	
19	宮前	有馬中	10.6	1	0:55	
20	宮前	宮前平中	11.2	2	0:55	
					0:55	
21	宮前	向丘中	11.9	1	0:50	
22	宮前	菅生中	14.0	1	0:55	

配送車24台(内予備車3台)

川崎市中部学校給食センター						
No	区	学校名	直線距離 (km)	配送 台数	配送時間	
1	幸	日吉中	1.2	1	0:10	
2	中原	平間中	0.4	1	0:10	
3	中原	玉川中	1.3	1	0:15	
4	中原	住吉中	1.6	1	0:15	
5	中原	井田中	3.1	1	0:25	
6	中原	今井中	3.0	1	0:15	
7	中原	中原中	3.6	1	0:25	
8	中原	宮内中	4.1	1	0:30	
9	中原	西中原中	3.8	2	0:20	
					0:20	
10	高津	高津中	6.7	1	0:25	
11	高津	西高津中	8.1	1	0:30	
12	宮前	野川中	6.5	1	0:30	
13	宮前	平中	10.9	1	0:50	※
14	多摩	稲田中	11.1	1	0:40	

配送車18台(内予備車3台)

川崎市北部学校給食センター						
No	区	学校名	直線距離 (km)	配送 台数	配送時間 時間	配送時間 経由
1	多摩	枅形中	7.0	1	0:45	他学校経由
2	多摩	南菅中	5.6	1	0:45	他学校経由
3	多摩	菅中	5.5	1	0:25	
4	多摩	生田中	6.8	1	0:30	
5	多摩	南生田中	5.7	1	0:30	
6	麻生	西生田中	4.4	1	0:20	
7	麻生	金程中	2.6	1	0:15	
8	麻生	長沢中	5.0	1	0:25	
9	麻生	麻生中	3.4	1	0:10	
10	麻生	柿生中	3.7	1	0:30	
11	麻生	王禅寺中央中	4.6	1	0:30	他学校経由
12	麻生	白鳥中	1.7	1	0:10	

配送車10台(内予備車1台)

	平均配送時間		最長配送時間		主な見直し内容		
	H27.10	H29.5	H27.10	H29.5	試走による 時間の精査	コンテナ台数 の精査	配送経路の 見直し
南部	約32分	→ 約30分	80分	→ 55分	7校	3校	5校
中部	約21分	→ 約24分	40分	→ 50分※	10校	6校	0校
北部	約31分	→ 約26分	50分	→ 45分	1校	3校	4校
全体	約28分	→ 約27分	80分	→ 55分	18校	12校	9校

※中部(平中)の配送計画は、当初の配送ルートで狭い道路があったため、ルート及び配送時間の見直しを行い、より確実に配送できる計画としました。

注)配送時間については現時点での案であり、今後、実際の配送車による配送シミュレーション等で精査してまいります。

災害時における学校給食センターの対応について

1 概要

地震、風水害その他による災害が川崎市内に発生し、又は発生するおそれがある場合に、市及び PFI 運営事業者が、食料品の調達、調理、配送等、学校給食センターの活動を協力して行います。

2 活動内容

(1) 調達可能な食材を調達

運営企業の物流センターや関連会社等から食材を調達します。

(具体例：備蓄米、レトルト食品等)

(2) 調達した食材を調理・配送

給食センターに貯米されている米や、その他調達可能な食材を活用して、ご飯やみそ汁等を調理します。

(3) 調理した食材又は他の物資等を配送

調理した食材やその他の支援物資等を、配送車両を活用し、避難所へ配送します。

2 今後の予定

災害対策の実効性あるものとするため、本年 8 月を目途に、PFI 事業者と協定の締結を行います。

給食センターだより

～みんなで創る「健康給食」～

29年5月
発行

木々の緑が目まぶしい、さわやかな季節になりました。南部学校給食センターでの給食開始まで、あと3か月程です。食に関する正しい知識を身に付け、食の自己管理ができるよう、今月から定期的に給食センターだよりを発行いたします。ぜひ、ご家庭のみなさんでご覧ください。


◆◆ 南部学校給食センターの給食が、9月からスタートします ◆◆



★ 北部学校給食センター (12月開始) C・D 献立

給食センターで衛生的に調理し、各学校へ専用トラックで配送します。二重保温食缶を使用し、温かい給食を提供いたします。

★ 中部学校給食センター (12月開始) C・D 献立



南部学校給食センター

所在地: 幸区南幸町3丁目 提供食数: 15,000食/日(最大)

配送中学校: A 献立 南大師、臨港、田島、京町、渡田、川崎高校

附属、御幸、橋、東高津、宮崎、宮前平

B 献立 大師、川中島、桜本、富士見、川崎、南河原、

塚越、南加瀬、有馬、向丘、菅生

※A献立、B献立とも内容は同じですが、提供日が異なります。


南部学校給食センター開設準備担当栄養士



福山 小田 山口 増田

川崎市の中学校給食は、『健康給食』を目指します。

- ① 美味しい中学校給食
・主要食材は国産品 ・薄味だけど美味しい味付けの工夫
- ② 健康になる中学校給食
・野菜をたっぷり ・米飯給食90%以上
- ③ みんなが大好きな中学校給食



食物アレルギー対応について

※詳細は、「川崎市立中学校における食物アレルギー対応について」をご覧ください。

* 対応決定までの流れ

食物アレルギーにより学校での対応が必要な場合は、医師の診断による「学校生活管理指導表」をもとに個別面談を実施します。面談後、校内食物アレルギー対応委員会で対応内容を決定します。決定した内容は学校より「学校給食における食物アレルギー対応決定通知書」でお知らせします。

* 毎日の給食対応について

個別の容器に入った「除去食」(アレルギーの原因食品を抜いて作った献立)を食べる、家からお弁当を持参する、などの対応があります。

また、教室内では間違えてアレルギーの原因食品を食べてしまわないよう、個別の資料を掲示するなどの、情報の共有を行います。

食物アレルギーのある生徒も安全で楽しく給食の時間が送れるように、みんなで協力しよう!



これまでの検討経過(平成29年4月1日現在)

- 平成25年.....
- 6月14日 市議会総務委員会(請願審査:すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願、陳情審査:市立中学校の完全給食実施に関する陳情)
 - 6月27日 教育委員会(報告事項:学校における食育推進について)
 - 7月23日 教育委員会(陳情審議:中学校給食についての検討委員会設置を求める陳情について)
 - 9月17日 教育委員会(報告事項:中学校給食の実施状況等について)
 - 11月5日 教育委員会(報告事項:中学校の昼食について)
 - 11月19日 教育委員会(議事事項:川崎市立中学校における昼食のあり方について)
 - 11月26日 教育委員会(議事事項:川崎市立中学校における昼食のあり方について・「川崎市立中学校給食の基本方針」決定)
 - 12月1日 教育委員会事務局健康教育課に中学校給食推進担当課長を配置
 - 12月3日～12月10日 「中学校における昼食についてのアンケート」の実施
 - 12月17日 第1回中学校給食推進会議
 - 12月17日 市議会全議員へ資料提供(第1回中学校給食推進会議資料)
 - 12月26日 教育委員会(報告事項:「中学校給食推進会議」の報告について)
- 平成26年.....
- 1月1日 教育委員会事務局に中学校給食推進室を設置
 - 1月20日 中学校長会説明
 - 1月22日 東柿生小学校視察(市長・教育委員会)
 - 1月28日 教育委員会(請願審議:中学校完全給食と少人数学級の拡大を求める請願について)
 - 1月30日 中原中学校ほか視察(市長・教育委員会)
 - 2月4日 西八千代市視察(教育委員会事務局)
 - 2月6日 府中市視察(教育委員会事務局)
 - 2月7日 市PTA連絡協議会理事会説明
 - 2月12日 教育委員会(報告事項:「中学校における昼食についてのアンケート」の集計結果について)
 - 2月12日 市議会全議員へ資料提供(「中学校における昼食についてのアンケート」の集計結果について)
 - 2月13日 第1回中学校給食推進連絡協議会
 - 2月17日 第1回中学校給食推進会議検討部会
 - 2月28日 合同校長会議説明
 - 3月14日 第2回中学校給食推進会議検討部会
 - 3月20日 武蔵村山市視察(教育委員会事務局)
 - 3月27日 第2回中学校給食推進連絡協議会
 - 1月16日～3月31日 川崎市立中学校給食実施に向けての配膳室等整備事前調査
 - 4月8日 教育委員会(報告事項:中学校完全給食の早期実施に向けた検討について)
 - 4月8日 全町連役員会説明
 - 4月8日 合同校長会議説明
 - 4月14日 合同校長会議説明
 - 4月17日 第3回中学校給食推進連絡協議会
 - 4月18日 第3回中学校給食推進会議検討部会
 - 4月22日 第2回中学校給食推進会議
 - 4月22日 市議会全議員へ資料提供(第2回中学校給食推進会議資料)
 - 4月22日 教育委員会(報告事項:中学校完全給食の早期実施に向けた検討について)
 - 4月24日 海老名市視察(教育委員会委員)
 - 5月2日 甲府市視察(市長・教育委員会委員・中学校給食推進連絡協議会委員)
 - 5月9日 教育委員会(報告事項:中学校完全給食の早期実施に向けた検討について)
 - 5月13日 教育委員会(請願審議:自校調理方式中学校給食と各校に栄養職員配置を求める請願について)
 - 5月19日 第4回中学校給食推進連絡協議会
 - 5月19日 第4回中学校給食推進会議検討部会
 - 5月20日 第3回中学校給食推進会議
 - 5月20日 市議会全議員へ資料提供(第3回中学校給食推進会議資料)
 - 5月20日 教育委員会(報告事項:中学校完全給食の早期実施に向けた検討について)
 - 5月26日 第5回中学校給食推進会議検討部会
 - 5月27日 第4回中学校給食推進会議
 - 5月27日 政策・調整会議
 - 5月27日 教育委員会(議事事項:川崎市立中学校完全給食実施方針(素案)中間取りまとめについて・決定)
 - 5月27日 市議会全議員へ資料提供(第4回中学校給食推進会議資料)
 - 5月29日 市議会総務委員会(報告:川崎市立中学校完全給食実施方針(素案)中間取りまとめについて)
 - 6月3日 全町連役員会説明
 - 6月7日 南菅中学校PTA役員会説明
 - 6月10日 犬蔵中学校PTA役員会説明
 - 6月10日 中野島中学校PTA役員会説明
 - 6月11日 犬蔵中学校地域教育会議説明
 - 6月13日 市議会総務委員会(請願審査:すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願ほか)

- 6月2日～6月23日 「小・中親子方式に係る小学校調理室等調査
- 6月30日 千葉市視察(中学校校長会・教育委員会事務局)
- 7月4日 川崎区町連幹事会説明
- 7月7日 中学校長会説明
- 7月7日 市PTA連絡協議会理事会説明
- 7月14日 第5回中学校給食推進連絡協議会
- 7月15日 宮前区向丘地区連合自治会役員会説明
- 7月16日 第6回中学校給食推進会議検討部会
- 7月17日 合同校長会議説明
- 7月10日～7月18日 「市立中学校に在籍する生徒における食物アレルギーに関するアンケート」の実施
- 7月22日 第5回中学校給食推進会議
- 7月22日 市議会全議員へ資料提供(第5回中学校給食推進会議資料)
- 7月22日 教育委員会(報告事項:中学校完全給食の早期実現に向けた検討について)
- 7月25日 多摩区稲田地区連合町内会役員会説明
- 7月30日 宮前区宮前地区町会説明
- 7月31日 高津区橋地区町連ふれあい祭運営委員会説明
- 7月31日 麻生区町連説明
- 8月1日 中原区PTA協議会役員会説明
- 8月5日 中原区5地区代表者会議説明
- 8月6日 多摩区生田地区町会役員説明
- 8月15日 第6回中学校給食推進連絡協議会
- 8月18日 第7回中学校給食推進会議検討部会
- 8月19日 第6回中学校給食推進会議
- 8月19日 市議会全議員へ資料提供(第6回中学校給食推進会議資料)
- 8月19日 教育委員会(報告事項:中学校完全給食の早期実施に向けた検討について)
- 8月20日 高津区高津地区町会説明
- 8月22日 公有地総合調整会議
- 8月25日 第8回中学校給食推進会議検討部会
- 8月25日 政策・調整会議
- 8月25日 第7回中学校給食推進会議
- 8月25日 教育委員会(請願審議:中学校給食を自校調理方式で実施する学校を増やすことを求める請願について・議事事項:川崎市立中学校完全給食実施方針(素案)について 決定)
- 8月25日 市議会全議員へ資料提供(第7回中学校給食推進会議資料、川崎市立中学校完全給食実施方針(素案))
- 8月27日 幸区日吉地区町会定例会説明
- 8月27日 幸区御幸地区町会定例会説明
- 8月28日 市議会総務委員会(報告:川崎市立中学校完全給食実施方針(素案)について)
- 8月29日 中原区PTA協議会交流会説明
- 9月1日 幸区南河原地区町会定例会説明
- 9月2日 全町連役員会説明
- 9月3日 マイコン地区立地企業説明会
- 9月3日 中学校長会説明
- 9月4日 中原区町連役員会説明
- 9月4日 高津区橋地区町会説明
- 9月5日 市PTA連絡協議会理事会説明
- 9月5日 「川崎市立中学校完全給食実施方針(素案)概要版」小・中・特全保護者あて配布
- 9月6日 高津区PTA協議会役員会説明
- 9月6日 多摩区PTA協議会役員会説明
- 9月9日 川崎区PTA協議会運営委員会説明
- 9月9日 宮前区PTA協議会運営委員会説明
- 9月10日 多摩区生田地区町会理事会説明
- 9月11日 麻生区町会長自治会長会議説明
- 9月11日 平間地区住民説明会(平間配水所用地有効活用に関する基本方針案について他)
- 9月11日 麻生区PTA協議会運営委員会説明
- 9月12日 中原区PTA協議会運営委員会説明
- 9月12日 高津区PTA協議会運営委員会説明
- 9月13日 宮前区単P会長・役員情報交換会説明
- 9月15日 保護者説明会(宮前区)
- 9月17日 幸区PTA協議会運営委員会説明
- 9月19日 中原区単P会長・役員情報交換会説明
- 9月19日 保護者説明会(幸区)
- 9月22日 保護者説明会(高津区)
- 9月23日 保護者説明会(川崎区)
- 9月24日 保護者説明会(麻生区)
- 9月25日 保護者説明会(中原区)
- 9月26日 保護者説明会(多摩区)
- 9月29日 宮前区町連役員会説明

- 8月29日～9月29日 パブリックコメント
- 10月2日 高津区高津地区町会説明
 - 10月3日 川崎区町連幹事会説明
 - 10月15日 第7回中学校給食推進連絡協議会
 - 10月23日 第9回中学校給食推進会議検討部会(資料配付をもって開催)
 - 10月24日 政策・調整会議
 - 10月24日 平間小学校保護者説明会
 - 10月28日 第8回中学校給食推進会議
 - 10月28日 教育委員会(請願審議:拙速な中学校完全給食実施方針決定を延期し、市民意見を真摯に聞き、方針検討をすすめることを求める請願について・議事事項:川崎市立中学校完全給食実施方針について 決定)
 - 10月28日 市議会全議員へ資料提供(第8回中学校給食推進会議資料、川崎市立中学校完全給食実施方針)
 - 10月29日 市議会総務委員会(報告:川崎市立中学校完全給食実施方針について)
 - 10月30日 中野島中学校学校運営協議会説明
 - 10月31日 学校給食センターPFI事業 実施方針の策定の見通し公表
 - 10月31日 市議会総務委員等へ資料提供(学校給食センターPFI事業 実施方針の策定の見通し)
 - 11月7日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業実施方針及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針の公表
 - 11月7日 市議会総務委員へ資料提供((仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業実施方針及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針)
 - 11月10日 田原市視察(教育委員会事務局)
 - 11月11日 豊田市視察(教育委員会事務局)
 - 11月12日 東大阪市視察(教育委員会事務局)
 - 11月13日 (仮称)川崎市南部・中部・北部学校給食センター整備等事業実施方針説明会
- 11月7日～11月14日 学校給食センター整備等事業実施方針等に関する質問受付
- 11月18日 立川市視察(教育委員会事務局)
 - 11月19日 中学校長会説明
 - 11月20日 袋井市視察(教育委員会事務局)
 - 11月21日 第8回中学校給食推進連絡協議会
 - 11月25日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業要求水準書(案)、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業要求水準書(案)及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業要求水準書(案)の公表
 - 11月25日 市議会総務委員へ資料提供((仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業要求水準書(案)、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業要求水準書(案)及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業要求水準書(案))
 - 11月27日 第1回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会
 - 11月28日 学校給食センター整備等事業実施方針に関する質問・意見に対する回答公表
- 11月25日～12月1日 学校給食センター整備等事業要求水準書(案)に関する質問受付
- 12月17日 市議会本会議において平成26年度一般会計補正予算議決(中学校給食施設整備事業費について債務負担行為設定)
 - 12月22日 学校給食センター整備等事業要求水準書(案)に関する質問・意見に対する回答公表
- 平成27年.....
- 1月20日 第9回中学校給食推進会議
 - 1月20日 教育委員会(議事事項:川崎市立中学校完全給食実施方針修正(案)について)
 - 1月20日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針(修正版)、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業実施方針(修正版)及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針(修正版)の公表
 - 1月20日 市議会全議員へ資料提供(第9回中学校給食推進会議資料、川崎市立中学校完全給食実施方針(修正版)、(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針(修正版)、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業実施方針(修正版)及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針(修正版))
 - 1月21日 市議会総務委員会(報告:川崎市立中学校完全給食実施方針について)
 - 1月27日 第9回中学校給食推進連絡協議会
 - 1月27日 校長研修後事務連絡説明
- 1月20日～1月27日 (仮称)川崎市南部・中部・北部学校給食センター整備等事業実施方針(修正版)に関する意見受付
- 2月2日 第2回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会
 - 2月4日 全町連役員会説明
 - 2月6日 市PTA連絡協議会理事会説明
 - 2月6日 学校給食センター整備等事業実施方針(修正版)に関する意見に対する回答公表
 - 2月7日 東橋中学校PTA役員会説明
 - 2月9日 中学校長会説明
 - 2月12日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業特定事業の選定、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業特定事業の選定及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業特定事業の選定
 - 2月12日 市議会総務委員等へ資料提供((仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業特定事業の選定、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業特定事業の選定及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業特定事業の選定)
 - 2月25日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札説明書等の公表・入札公告
 - 2月25日 市議会全議員へ資料提供((仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札公告)
 - 3月2日 合同校長会議説明
 - 3月4日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 マイコンシティ立地企業説明会

- 3月5日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札説明書等説明会
- 2月26日～3月9日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札説明書等に関する質問受付
- 3月6日～3月9日 「市立中学校完全給食実施に向けた取組について(お知らせ)」小・中・特全保護者あて配布
- 3月9日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会(川崎区内8校)
- 3月10日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会(川崎区内3校・幸区内4校)
- 3月11日 第10回中学校給食推進連絡協議会
- 3月11日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会(高津区内2校・宮前区内5校)
- 3月12日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 事業用地見学会
- 3月9日～3月13日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 現地確認を踏まえた入札説明書等に関する質問受付
- 3月16日 中学校長会説明
- 3月18日 市議会本会議において平成27年度一般会計予算議決(中学校給食施設整備事業費について債務負担行為設定)
- 3月24日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会(麻生区内4校)
- 3月25日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 入札説明書等及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 入札説明書等の公表・入札公告
- 3月25日 市議会全議員へ資料提供((仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 入札公告及び(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 入札公告)
- 3月26日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札説明書等に関する質問回答の公表
- 3月26日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会(幸区内1校・中原区内7校)
- 3月27日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会(中原区内1校・高津区内2校・宮前区内2校・多摩区1校)
- 3月30日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 参加表明書受付
- 3月30日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会(多摩区内5校・麻生区内3校)
- 4月2日 中学校長会説明
- 4月3日 (仮称)川崎市中部・北部学校給食センター整備等事業 入札説明書等説明会
- 4月6日 中学校完全給食の試行開始(平成28年1月～)のお知らせ 東橋中学校保護者向け配布
- 4月7日 教育委員会(議事事項:川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会委員の任命等について)
- 4月7日 合同校長会議説明
- 3月26日～4月9日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 入札説明書等に関する質問受付
- 4月10日 中学校長会説明
- 3月26日～4月10日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 入札説明書等に関する質問受付
- 4月9日 (仮称)川崎市中・北部学校給食センター整備等事業 事業用地見学会
- 4月14日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 資格審査結果の通知
- 4月17日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 競争的対話
- 4月22日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 入札説明書等に関する質問回答の公表
- 4月27日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 参加表明書受付
- 4月28日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 入札説明書等に関する質問回答の公表
- 5月1日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 競争的対話に関する質問回答の公表
- 5月7日 中学校長会説明
- 5月11日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 参加表明書受付
- 5月18日 第3回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会
- 5月18日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 資格審査結果の通知
- 5月19日 第11回中学校給食推進連絡調整会議
- 5月20日 第1回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
- 5月22日 鎌ヶ谷市視察(教育委員会事務局)
- 5月25日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 資格審査結果の通知
- 5月28日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 競争的対話
- 5月29日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札書、提案書受付
- 6月1日 品川区視察(教育委員会事務局)
- 6月3日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 競争的対話
- 6月4日 第10回中学校給食推進会議検討部会
- 6月6日 東橋中学校PTA役員会説明
- 6月12日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 競争的対話に関する質問回答の公表
- 6月19日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 競争的対話に関する質問回答の公表
- 6月29日 第4回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会
- 7月1日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 落札者の決定及び公表
- 7月1日 市議会全議員へ資料提供((仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 落札者の決定)
- 7月6日 中学校長会説明
- 7月9日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 基本協定書締結
- 7月10日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 入札書、提案書受付
- 7月13日 第2回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
- 7月14日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 入札書、提案書受付
- 7月17日 中野島中学校学校運営協議会説明
- 7月24日 第12回中学校給食推進連絡調整会議
- 8月5日 第3回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
- 8月6日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 仮契約書締結

- 8月17日 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果(審査講評)の公表
- 8月17日 市議会総務委員へ資料提供((仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果(審査講評))
- 8月24日 中野島中学校学校運営協議会説明
- 8月25日 教育委員会(議事事項:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 8月26日 第4回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
- 8月27日 市議会総務委員会(提案説明:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 8月31日 第5回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会
- 9月1日 市議会(議案上程:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 9月1日 (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 落札者の決定及び公表
- 9月1日 市議会全議員へ資料提供((仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 落札者の決定)
- 9月2日 第6回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会
- 9月2日 中学校長会説明
- 9月3日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 落札者の決定及び公表
- 9月3日 市議会全議員へ資料提供((仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 落札者の決定)
- 9月17日 東橋中学校教職員研修会
- 10月3日 東橋中学校保護者説明会
- 10月6日 全町連役員会説明
- 10月7日 市議会総務委員会(議案審査:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳情審査:出来立て、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情)
- 10月8日 市議会総務委員会(議案審査:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳情審査:出来立て、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情)
- 10月9日 市議会総務委員会(議案審査:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳情審査:出来立て、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情)
- 10月13日 市議会総務委員会(議案審査:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳情審査:出来立て、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情)
- 10月14日 市議会本会議(議決:(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 10月14日 第5回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
- 10月19日 市議会総務委員等へ資料提供(南部学校給食センター近隣への事業概要及び事業用地管理作業・調査等に係る御案内)
- 10月21日 第13回中学校給食推進連絡調整会議
- 10月28日 教育委員会(請願審議:中学校給食ではエレベーターを活用して食缶を上階に運ぶことができるように求める請願について)
- 10月30日 千葉市視察(市長・教育委員会委員・市PTA連絡協議会代表・中学校長会代表)
- 10月30日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 仮契約書締結・(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 仮契約書締結
- 10月30日 (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果(審査講評)及び(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果(審査講評)の公表
- 10月30日 市議会総務委員へ資料提供((仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果(審査講評)・(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果(審査講評)・川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会議事録)
- 11月2日 東橋中学校新入生保護者説明会説明
- 11月5日 市議会総務委員会(視察:(仮称)川崎市北部学校給食センターについて・(仮称)川崎市中部学校給食センターについて)
- 11月6日 厚木市視察(教育委員会事務局)
- 11月12日 市議会総務委員会(報告:川崎市学校給食センター整備等事業に係る進捗状況について)
- 11月17日 教育委員会(議事事項:(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 11月19日 献立決定委員会
- 11月24日 市議会総務委員会(提案説明:(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 11月24日 中学校長会説明
- 11月26日 東橋中学校教職員研修会(アレルギー)
- 11月26日 市議会(議案上程:(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 11月27日 市議会総務委員等へ資料提供(南部学校給食センター近隣への設計概要等説明資料)
- 12月4日 はるひ野中学校新入生保護者説明会
- 12月10日 市議会総務委員会(議案審査:(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 12月10日 物資選定委員会
- 12月15日 市議会本会議(議決:(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について)
- 12月17日 献立決定委員会
- 12月21日 市議会総務委員等へ資料提供(中部学校給食センター近隣への事業概要及び事業用地管理作業・調査等に係る御案内)
- 12月24日 市議会総務委員等へ資料提供(川崎市立東橋中学校における完全給食の試行実施について)
- 12月28日 市議会総務委員等へ資料提供((仮称)川崎市南部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗について)

平成28年.....

- 1月7日 東橋中学校完全給食試行実施

1月7日 東橋中学校視察(市長・教育委員・中学校長会代表)
 1月12日 中野島中学校保護者説明会(新入生・在校生)
 1月13日 犬蔵中学校新入生保護者説明会
 1月14日 物資選定委員会
 1月19日 市議会総務委員等へ資料提供((仮称)川崎市北部学校給食センター近隣への事業概要及び事業用地管理作業・調査等に係る御案内)
 1月20日 第14回中学校給食推進連絡調整会議
 1月22日 第6回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
 1月22日 献立決定委員会
 1月28日 市議会総務委員会(報告:(仮称)川崎市南部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の結果について)
 2月1日 市議会総務委員等へ資料提供(中部学校給食センター近隣への設計概要等説明資料)
 2月5日 市議会総務委員会(視察:川崎市立中学校完全給食試行実施について)
 2月8日 中学校長会説明
 2月9日 教育委員会(報告事項:中学校完全給食試行実施に関するアンケートの実施について)
 2月10日 中野島中学校学校運営協議会説明
 2月12日 物資選定委員会
 2月12日～2月19日 「中学校完全給食試行実施に関するアンケート」の実施
 2月18日 献立決定委員会
 3月8日 物資選定委員会
 3月11日 市議会総務委員等へ資料提供(南部学校給食センター近隣への建設工事説明会に係る御案内)
 3月15日 中学校長会説明
 3月16日 教育委員会「中学校完全給食試行実施に関するアンケート」の集計結果について
 3月16日 第7回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
 3月16日 市議会総務委員等へ資料提供(「中学校完全試行実施に関するアンケート」の集計結果について)
 3月24日 第1回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会
 3月24日 第15回中学校給食推進連絡調整会議
 3月24日 献立決定委員会
 3月31日 市議会総務委員等へ資料提供((仮称)川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗について)
 4月1日 市議会文教委員へ資料提供((仮称)川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗について)
 4月1日 (仮称)川崎市南部学校給食センター建設工事着工
 4月6日 合同校長会議説明
 4月12日 中学校長会説明
 4月12日 物資選定委員会
 4月14日 文教委員会(事業概要説明)
 4月21日 献立決定委員会
 4月22日 第2回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会(持回り開催)
 4月25日 第8回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
 4月28日 はるひ野中学校保護者説明会
 5月2日 中学校長会説明
 5月10日 第16回中学校給食推進連絡調整会議
 5月10日 教育委員会(議事事項:黒川地区小中学校新設事業の契約の締結について・決定)
 5月12日 東橋中学校視察(菊地副市長・教育次長)
 5月12日 物資選定委員会
 5月18日 西八千代市視察(教育委員会事務局)
 5月20日 献立決定委員会
 5月24日 文教委員会(議案説明:黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について)
 5月24日 文教委員会(報告:(仮称)川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の結果について)
 5月30日 第3回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会
 5月31日 千葉市視察(教育委員会事務局)
 5月31日 中野島中学校学校運営協議会説明
 6月10日 文教委員会(議案審査:黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について)
 6月10日 物資選定委員会
 6月14日 千葉市視察(教育委員会事務局)
 6月15日 千葉市視察(教育委員会事務局)
 6月16日 犬蔵中学校教職員研修(東橋中学校視察・意見交換)
 6月19日 市議会本会議(議決:黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について)
 6月21日 中野島中学校教職員研修(東橋中学校視察・意見交換)
 6月28日 中学校長会説明
 6月28日 稲田中学校学校運営協議会説明
 6月29日 第9回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
 7月4日 中野島中学校教職員説明会
 7月15日 第4回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会(持回り開催)
 7月20日 はるひ野中学校教職員説明会
 7月20日 献立決定委員会

- 7月22日 平成28年度食物アレルギー研修会
- 7月26日 第17回中学校給食推進連絡調整会議
- 7月28日 市議会文教委員等へ資料提供((仮称)川崎市北部学校給食センター近隣への建設工事に係るご案内)
- 8月1日 (仮称)川崎市北部学校給食センター建設工事着工
- 8月3日 市議会文教委員等へ資料提供((仮称)川崎市中部学校給食センター近隣への建設工事に係るご案内)
- 8月9日 物資選定委員会
- 8月22日 献立決定委員会
- 8月23日 犬蔵中学校教職員説明会
- 9月1日 文教委員会(報告:「アクションプログラム2015」実施結果について)
- 9月1日 川崎市教育改革推進会議(学校における食育の推進について)
- 9月1日 (仮称)川崎市中部学校給食センター建設工事着工
- 9月6日 はるひ野中学校食物アレルギー職員研修会
- 9月7日 中学校長会説明
- 9月8日 物資選定委員会
- 9月16日 献立決定委員会
- 9月30日 第11回中学校給食推進会議検討部会
- 10月3日 中学校長会役員会説明
- 10月5日 千葉市視察(教育委員会事務局)
- 10月6日 中学校長会説明
- 10月11日 第10回中学校給食推進会議
- 10月11日 教育委員会(報告事項:学校給食センターの設計概要について、中学校給食における食育及び給食運営について)
- 10月11日 市議会全議員へ資料提供(第10回中学校給食推進会議資料)
- 10月12日 文教委員会(報告:学校給食センターの設計概要について、中学校給食における食育及び給食運営について)
- 10月12日～10月19日 「中学校給食に関するアンケート」の実施
- 10月13日 物資選定委員会
- 10月18日 合同校長会議説明
- 10月20日 献立決定委員会
- 10月21日 はるひ野小中学校給食室内覧会(PTA・教職員)
- 10月27日 中野島中学校教職員アレルギー研修会
- 11月1日 第10回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
- 11月2日 川崎高附属中学校教職員説明会
- 11月4日 市PTA連絡協議会理事会説明
- 11月7日 第18回中学校給食推進連絡調整会議
- 11月7日 東高津中学校教職員説明会
- 11月7日 白鳥中学校教職員説明会
- 11月9日 大師中学校教職員説明会
- 11月9日 有馬中学校教職員説明会
- 11月10日 野川中学校教職員説明会
- 11月10日 平中学校教職員説明会
- 11月11日 物資選定委員会
- 11月11日 王禅寺中央中学校在校生保護者説明会
- 11月14日 中学校長会役員会説明
- 11月16日 犬蔵中学校在校生保護者説明会
- 11月16日 渡田中学校教職員説明会
- 11月16日 長沢中学校教職員説明会
- 11月17日 総合教育会議
- 11月17日 住吉中学校教職員説明会
- 11月18日 献立決定委員会
- 11月18日 柿生中学校教職員説明会
- 11月19日 中野島中学校在校生保護者説明会
- 11月21日 宮内中学校教職員説明会
- 11月22日 中学校長会説明
- 11月22日 教育委員会
- 11月24日 文教委員会
- 11月24日 南河原中学校教職員説明会
- 11月25日 塚越中学校新入生保護者説明会
- 11月25日 平間中学校新入生保護者説明会
- 11月25日 田島中学校教職員説明会
- 11月25日 南生田中学校教職員説明会
- 11月28日 吉川市視察(教育委員会事務局)
- 11月28日 京町中学校教職員説明会
- 11月29日 宮内中学校在校生保護者説明会
- 11月30日 日吉中学校教職員説明会
- 12月1日 富士見中学校新入生保護者説明会

12月5日 南大師中学校新入生保護者説明会
12月5日 野川中学校新入生保護者説明会
12月6日 渡田中学校新入生保護者説明会
12月6日 有馬中学校新入生保護者説明会
12月6日 はるひ野中学校新入生保護者説明会
12月7日 田島中学校新入生保護者説明会
12月8日 物資選定委員会
12月8日 菅中学校教職員説明会
12月9日 田島中学校在校生保護者説明会
12月9日 平中学校在校生保護者説明会
12月9日 今井中学校新入生保護者説明会
12月9日 宮内中学校新入生保護者説明会
12月9日 西中原中学校新入生保護者説明会
12月9日 菅生中学校新入生保護者説明会
12月9日 枳形中学校新入生保護者説明会
12月9日 西生田中学校新入生保護者説明会
12月10日 臨港中学校在校生保護者説明会
12月10日 南河原中学校在校生保護者説明会
12月10日 臨港中学校新入生保護者説明会
12月10日 南河原中学校新入生保護者説明会
12月10日 玉川中学校新入生保護者説明会
12月12日 犬蔵中学校教職員アレルギー研修会
12月12日 桜本中学校新入生保護者説明会
12月12日 住吉中学校新入生保護者説明会
12月12日 中原中学校新入生保護者説明会
12月12日 富士見中学校教職員説明会
12月13日 南生田中学校新入生保護者説明会
12月14日 住吉中学校在校生保護者説明会
12月14日 西中原中学校教職員説明会
12月16日 献立決定委員会
12月16日 西中原中学校在校生保護者説明会
12月16日 菅中学校在校生保護者説明会
12月17日 橘中学校在校生保護者説明会
12月17日 南生田中学校在校生保護者説明会
12月17日 橘中学校新入生保護者説明会
12月17日 高津中学校新入生保護者説明会
12月17日 生田中学校新入生保護者説明会
12月17日 麻生中学校新入生保護者説明会
12月17日 白鳥中学校新入生保護者説明会
12月19日 立川市視察(教育委員会事務局)
12月19日 平間中学校在校生保護者説明会
12月21日 川崎高附属中学校在校生保護者説明会
12月21日 有馬中学校在校生保護者説明会
12月21日 西高津中学校教職員説明会
12月22日 向丘中学校教職員説明会
12月22日 枳形中学校教職員説明会
12月22日 西生田中学校教職員説明会

平成29年

1月11日 東橘中学校、犬蔵中学校、中野島中学校、はるひ野中学校完全給食本格実施
1月12日 京町中学校在校生保護者説明会
1月12日 塚越中学校在校生保護者説明会
1月12日 京町中学校新入生保護者説明会
1月12日 中野島中学校新入生保護者説明会
1月12日 長沢中学校新入生保護者説明会
1月13日 浦安市視察(教育委員会事務局)
1月13日 日吉中学校在校生保護者説明会
1月13日 日吉中学校新入生保護者説明会
1月13日 向丘中学校新入生保護者説明会
1月13日 犬蔵中学校新入生保護者説明会
1月16日 東高津中学校新入生保護者説明会
1月16日 平中学校新入生保護者説明会
1月16日 東高津中学校在校生保護者説明会
1月16日 第19回中学校給食推進連絡調整会議
1月17日 教育委員会(議事事項:議案第70号川崎市学校給食センター条例の制定について)
1月17日 川崎市・タニタ包括協定締結
1月17日 市議会全議員へ資料提供(川崎市・タニタ包括協定締結資料)

1月17日 川崎中学校在校生保護者説明会
1月17日 生田中学校教職員説明会
1月18日 渡田中学校在校生保護者説明会
1月18日 長沢中学校在校生保護者説明会
1月19日 高津中学校在校生保護者説明会
1月19日 王禪寺中央中学校新入生保護者説明会
1月20日 西生田中学校在校生保護者説明会
1月20日 川崎中学校新入生保護者説明会
1月20日 南加瀬中学校新入生保護者説明会
1月23日 献立決定委員会
1月23日 塚越中学校教職員説明会
1月25日 柿生中学校新入生保護者説明会
1月25日 金程中学校教職員説明会
1月25日 第11回中学校給食推進連絡調整会議作業部会
1月27日 市議会文教委員会(視察:犬蔵中学校 川崎市立中学校完全給食の実施について)
1月27日 富士見中学校在校生保護者説明会
1月27日 南加瀬中学校在校生保護者説明会
1月31日 海老名市視察(教育委員会事務局)
1月31日 西高津中学校在校生保護者説明会
2月1日 枳形中学校在校生保護者説明会
2月3日 麻生中学校教職員説明会
2月6日 中学校長会説明
2月8日 玉川中学校在校生保護者説明会
2月8日 菅中学校新入生保護者説明会
2月9日 文教委員会(議案説明:議案第22号 川崎市学校給食センター条例の制定について)
2月13日 鶴ヶ島市視察(教育委員会事務局)
2月14日 宮崎中学校教職員説明会
2月15日 高津中学校教職員説明会
2月16日 川中島中学校教職員説明会
2月17日 献立決定委員会
2月20日 橘中学校教職員説明会
2月22日 玉川中学校教職員説明会
2月24日 麻生中学校在校生保護者説明会
2月25日 川崎高附属中学校新入生保護者説明会
3月3日 市PTA連絡協議会理事会説明
3月7日 全市教頭会説明
3月8日 柿生中学校在校生保護者説明会
3月8日 南大師中学校在校生保護者説明会
3月10日 川崎市食育推進会議
3月13日 文教委員会(議案審査:議案第22号 川崎市学校給食センター条例の制定について)
3月14日 川崎中学校教職員説明会
3月15日 教育委員会(報告事項:平成28年度中学校給食に関するアンケートの集計結果について)
3月15日 市議会へ情報提供(平成28年度中学校給食に関するアンケートの集計結果について)
3月15日 中学校長会説明
3月16日 白鳥中学校在校生保護者説明会
3月23日 献立決定委員会