川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について

川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約(平成21年3月19日議決、 平成21年12月16日変更議決、平成24年6月22日変更議決、平成26年 3月24日変更議決及び令和元年6月27日変更議決)の一部を次のように変更 する契約を締結する。

令和3年2月15日提出 川崎市長 福 田 紀 彦

4の契約金額「5,034,887,180円」を「5,033,955, 483円」に変更する。

## 参考資料

1 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の締結について(平成21 年2月18日提出・平成21年3月19日議決)

1 事 業 名 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業

2 履 行 場 所 川崎市立藤崎小学校他89校

3 契約の方法 総合評価一般競争入札

4 契約金額 5,021,373,286円

5 契約期間 契約締結の日から平成34年3月31日まで

6 契約の相手方 川崎市川崎区榎町3番12号

株式会社 SPC川崎モデル

代表取締役 増田 英雄

2 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について(平成21 年11月25日提出・平成21年12月16日議決)

4の契約金額「5,021,373,286円」を「5,040,811,408円」に変更する。

3 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について(平成24 年6月4日提出・平成24年6月22日議決)

4の契約金額「5,040,811,408円」を「5,015,205,608円」に変更する。

4 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について(平成26年2月27日提出・平成26年3月24日議決)

4の契約金額「5,015,205,608円」を「5,031,493,800円」に変更する。

5 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について(令和元年 6月10日提出・令和元年6月27日議決)

4の契約金額「5,031,493,800円」を「5,034,887, 180円」に変更する。

## 6 変更理由

高津小学校増築に係る空気調和設備の更新に伴い、当該校が本事業の対象 外になるため、維持管理費相当額について契約金額を変更するもの。