

令和5年1月19日


まちづくり委員会資料

J R 東日本南武線連続立体交差事業の
取組状況について

建設緑政局

JR東日本南武線連続立体交差事業の取組状況について

1 事業概要



項目	内容
事業区間 (延長)	矢向駅～武蔵小杉駅 (約4.5km)
踏切除却数	9箇所 (全て踏切道改良促進法の指定踏切、開かずの踏切5箇所)
駅数	3駅 (鹿島田駅、平間駅、向河原駅)
事業費	総事業費 約1,387億円 (関連道路の整備事業費を含む)

2 これまでの経緯

- 平成30年3月 川崎市総合計画第2期実施計画で令和2年度に都市計画決定を行うことを位置付け
- 令和2年～ 新型コロナウイルス感染症が拡大
- 令和3年1月 今後の社会経済動向を踏まえた慎重な検討を行う時間を確保するため、都市計画決定の見送りを決定
- 令和3年11月 検討の結果、当初計画の『別線高架工法』から事業期間の短縮や事業費の縮減が見込まれる『別線高架工法』で取り組む方針を決定
- 令和4年1月～ 工法変更について、町内会毎に関係地権者などに対するの説明や、沿線住民の方などには大規模会場での説明会を実施した(参加者:延べ約560名)
- 令和4年3月 令和5年度末に都市計画決定を行うことを目標に手続きを進める方針を策定・公表

3 今年度の取組状況について

(1) 各駅での事業パンフレット配布

- 鹿島田駅(6月)、平間駅(10月)、向河原駅(12月)で平日の通勤時間帯と休日の昼間に事業パンフレットの配布を行い、鹿島田駅ではパネルを用いて、鹿島田駅のベデストリアンデッキが事業の支障となり撤去が必要となることについても説明した。
- パンフレットを配布する際、高架化の早期実現を望む声を多くいただいた。

(2) 幸区・中原区民祭

- 10/15、16に幸区・中原区の区民祭に参加し、パネルを用いた説明と事業パンフレットの配布を行い、区民祭来場者に事業の周知を行った。
- 来場者からは早期完成を望む声のほか工事の影響などのご質問をいただいた。



幸区民祭(幸区役所)

中原区民祭(等々力緑地)

(3) 連立事業に関する意見交換会

- 10/25に下記の鹿島田駅周辺の団体の代表者と第1回地域勉強会を開催した。
【参加者】鹿島田町内会、サウザンドシティ自治会、パークシティ新川崎自治会、鹿島田商店会、かしまだ駅前通商店街振興組合、鹿島田・新川崎まちづくりの会ほか
- 今回は勉強会の運営方法などについて話し合いやオープンハウス型説明会の情報提供、鹿島田駅のベデストリアンデッキや工事中の対策などについて意見交換を行った。
- 今後も定期的に開催するとともに、平間・向河原駅周辺地区でも同様に開催する。

(4) オープンハウス型説明会

- 10/29、30に旧新川崎鹿島田周辺整備事務所でオープンハウス型説明会を開催した。
- 10/29は幸区が主催するの鉄道イベント「鉄道でハグくむ幸」10/30は鹿島田商店会が主催する「かしまだハロウィン」と合同で開催し、延べ約1,200名の来場者があった。
- 当日はパネルによる事業説明のほか、VR体験なども実施し、連続立体交差事業に期待する多くのご意見をいただいた。
- 2月に再度開催する予定。



オープンハウス型説明会の状況

(5) その他の取組

① 概略設計

- JR東日本に委託し、別線高架工法の概略設計を実施し、都市計画決定に必要な図面の作成などを行っている。

② 環境影響評価

- 環境影響評価準備書を作成し、1/20に公告・縦覧開始、2/4～説明会を開催する予定。

③ 用地測量

- 別線高架工法に変更したことによる用地測量の修正業務を12月に南部都市基盤整備事務所から発注した。令和5年度の上半期までに完了させる予定。

④ 鹿島田駅のベデストリアンデッキの検討

- 鉄道を東西に跨ぐ箇所は撤去が必要となるが、駅前に接続させる方針で詳細は検討中。

⑤ 用地取得計画等

- 用地アセスメント委託を6月に発注し、権利者に用地取得に時期や移転先の希望などアンケート調査を実施した。
- 今後、アンケート調査結果などを基に用地取得計画を作成するとともに、移転等が円滑に進められるよう相談体制などについて検討する。




鹿島田駅周辺のイメージ
(詳細は今後検討)

JR東日本南武線連続立体交差事業の取組状況について

4 今後の都市計画手続き

・今後のスケジュールを以下に示す。



※上記スケジュールは、現時点のもので今後の検討で変更となる場合があります。

令和4年度 (R5.1~)

令和5年度

● 都市計画手続き

都市計画素案説明会

素案の縦覧
約2週間

公聴会

都市計画案の作成

案の縦覧
約2週間

都市計画審議会

令和5年度末
(予定)

都市計画決定
告示

3/16(木) 幸市民館 19時~20時30分
3/17(金) 玉川中学校 19時~20時30分

● 環境影響評価手続き

環境影響評価準備書公告

準備書の縦覧
1/20~3/6

準備書説明会

見解書の作成

見解書の縦覧
約15日間

公聴会

審議会

評価書の作成

評価書の縦覧
約30日間

2/4(土) 幸市民館 9時30分~11時
2/7(火) 中原市民館 19時~20時30分
2/8(水) 幸市民館 19時~20時30分
2/11(土) 玉川中学校 14時30分~16時

この他、令和4年度内にオープンハウス型説明会を下記の日程で開催
2/5(日) 中原市民館 10時~16時
2/6(月) 中原市民館 10時~16時
2/12(日) 新川崎・鹿島田周辺整備事務所10時~16時
2/13(月) 新川崎・鹿島田周辺整備事務所10時~16時
令和5年度も適宜、オープンハウス型説明会等を開催し、情報提供に努める。