

議案第181号

(仮称) 多摩区保育・子育て総合支援センター新築工事請負契約の変更
について

(仮称) 多摩区保育・子育て総合支援センター新築工事請負契約（令和5年
3月17日議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

令和5年11月27日提出

川崎市長 福田 紀彦

4の契約金額「660,000,000円」を「773,042,600円」
に変更する。

参考資料

- 1 (仮称) 多摩区保育・子育て総合支援センター新築工事請負契約の締結について (令和5年2月13日提出、令和5年3月17日議決)

1	工 事 名	(仮称) 多摩区保育・子育て総合支援センター新築工事
2	工 事 場 所	川崎市多摩区生田2丁目14番5号
3	契 約 の 方 法	一般競争入札
4	契 約 金 額	660,000,000円
5	完 成 期 限	令和6年10月31日
6	契 約 の 相 手 方	川崎市川崎区本町二丁目7番地1 株式会社 山根工務店 代表取締役 山根 崇

2 変更理由

公共工事設計労務単価等の改定(令和5年3月)に伴う特例措置、及び関連工事である給排水衛生設備工事の不調により、給排水衛生設備工事の工事工程管理・品質確保等の調整を、本工事の管理下で行う必要があることから、給排水衛生設備に係る費用の増額変更を行うもの。